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1. Інформаційна картка ліцензіата до Інвестиційної програми на2021 рік
Комунального підприємства Слов’янської міської ради 
«Словміськводоканал»
(назва підприємства)

1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЛІЦЕНЗІАТА
	Найменування ліцензіата
	КП «Словміськводоканал»

	Рік заснування 
	2008

	Форма власності 
	комунальна

	Місце знаходження
	84100, м.Слов’янськ , Донецька область,вул.Вчительська ,9 

	Код за ЄДРПОУ
	35420080

	Прізвище, ім’я, побатькові посадової особи ліцензіата, посада
	В.о.генерального директора Жиров Ігор Володимирович

	Тел., факс, E-mail 
	(тел.,факс 06262)26091

	Ліцензія на централізоване водопостачання та водовідведення 
	серія АГ № 500090 дата видачі 19 лютого 2013 року ,
термін дії безтерміновий

	Статутний капітал ліцензіата, тис. грн
	33757

	Балансова вартість активів, тис. грн
	58349

	Амортизаційні відрахування за останній звітний період, тис. грн
	5045

	Заборгованість по сплаті податків, зборів (обов’язкових платежів)
	31100



2. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ІНВЕСТИЦІЙНУ ПРОГРАМУ
	Цілі інвестиційної програми
	зменшення   об’ємів  втрат питної води ,забезпечення стабільного водопостачання та водовідведення районів міста , зменшення витрат електроенергії 

	Строки реалізації інвестиційної програми
	2021

	На якому етапі реалізації заходів ,зазначених в інвестиційній програмі , ліцензіат знаходиться)
	Наявність кошторисів,експертних звітів, комерційних пропозицій 

	Головні етапи реалізації програми
	1 етап



3.  ВІДОМОСТІ ПРО ІНВЕСТИЦІЇ ЗА ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ПРОГРАМОЮ
	Загальний обсяг інвестицій, тис. грн
	14431,64

	власні кошти
	5509,74

	позичкові кошти
	

	залучені кошти
	

	бюджетні інвестиційні асигнування
	

	інші заходи (розшифрувати) (погашення кредиту)
	8921,90

	Напрямки використання інвестицій (у % від загального обсягу інвестицій):

	Заходи із зниження питомих витрат,а також втрат ресурсів
	12,7

	Заходи щодо забезпечення технологічного та /або комерційного обліку ресурсів
	

	Заходи зі зменшення обсягу витрат води на технологічні потреби
	

	Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання та водовідведення
	1,2

	Заходж щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій
	

	Заходи  щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення
	5,5

	Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища
	18,7

	Інші заходи
	61,8







4. ОЦІНКА ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ
	Чиста приведена вартість
	-13704,46

	Внутрішня норма дохідності
	-0,95 %

	Дисконтований період окупності
	

	Індекс прибутковості
	0,05 %

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Керівник ліцензіата
	           ______________
	І.В.ЖИРОВ
	
	
	

	М..П.
	
	
	
	
	(прізвище, ім’я, побатькові) 

	
	


М.П.

	 Додаток 3
ПОГОДЖЕНО:
Рішення  Слов’янської міської ради 
(найменування органу місцевого самоврядування)

Від _______________________№_____________
	
	
ЗАТВЕРДЖЕНО :
В.о.генеральногодиректора  КП 
"Словміськводоканал" 

________________І.В.ЖИРОВ
«_____»__________________2020 року


	


Фінансовий план довгострокової  інвестиційної програми на 2021рік 

	Комунальне підприємство Слов’янської міської ради "Словміськводоканал" 


											(назва підприємства)
	№ з/п 
	Найменування заходів (пооб'єктно)
	Кількісний показник(одиниця виміру)
	Фінансовий план використання коштів на виконанння інвестиційної програми за джерелами фінансування, тис. грн (без ПДВ)
	 За способом виконання,           тис. грн                    (без ПДВ)
	Графік здійснення заходів та використання коштів на планований та прогнозний періоди                   тис. грн (без ПДВ)
	строк окупності (місяців)
	№ аркуша обгрунтовуючих материалів
	Економія паливно-економічних ресурсів (кВт/год/прогнозний період )
	Економія фонду заробітної плати, (тис. грн / прогнозний період)
	Економічний ефект  (тис. грн)

	
	
	
	загальна сума 
	у тому числі:
	госпо-      дарський  (вартість    матеріаль-них ресурсів)
	підряд-  ний
	планова-ний період
	прогнозний період
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	аморти   заційні відраху   вання
	виробничі інвестиції з прибутку
	позичко-ві кошти
	інші залучені кошти, у т. ч.
	бюджетні інвестиційні асигнування   (не підлягають поверненню)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	підлягають поверненню
	 не підлягають поверненню 
	
	
	
	
	2022
	2023
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	1
	ВОДОПОСТАЧАННЯ


	1.2.
	Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів водопостачання, з урахуванням:

	1.1
	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них::

	1.1.1
	Реконструкція аварійної ділянки водопроводу по вул. Кокінакі (від вул.Гранична до пров. Кокінакі)
	0,464 км
	63,05
	63,05
	 
	 
	 
	 
	 
	 63,05
	 
	63,05
	
	 
	7,2
	 46
	19032
	 
	99,2

	1.1.2
	 Реконструкція аварійної ділянки водопроводу по вул.Г.Праці
	0,389 км
	60,27
	60,27
	
	
	
	
	
	60,27
	
	60,27
	
	
	14,4
	48 
	9516
	 
	49,58

	1.1.3.
	Реконструкція аварійної ділянки водопроводу по вул.Черкаська в районі лісосмуги
	0,929 км
	177,60
	177,6
	
	
	
	
	
	177,6
	
	177,6
	
	
	14,4
	50
	13787
	 
	143,7

	1.1.4
	Реконструкція аварійної ділянки водопроводу по вул.Черкаська ( від вул.Сучасна)
	0,333 км засувка -1 од
	95,47
	95,47
	
	
	
	
	
	95,47
	
	95,47
	
	
	16,8
	 52
	13061
	 
	68

	1.1.5
	Реконструкція аварійної ділянки водопроводу по вул. Райгородська
	0,505 км, засувка -1 од
	125,24
	125,24
	
	
	
	
	
	125,24
	
	125,24
	
	
	18
	 54
	15964
	 
	83,2

	1.1.6
	Реконструкція аварійної ділянки водопроводу по вул.Свободи
	0,485 км,засувка-1 од
	169,94
	169,94
	
	
	
	
	
	169,94
	
	169,94
	
	
	16,8
	56 
	17415
	 
	90,7

	1.1.7
	Реконструкція водоводу №10 в районі лісосмуги
	0,870 км
	1145,74
	1145,74
	
	
	
	
	
	
	1145,74
	1145,74
	
	
	116,4
	 58
	22729
	 
	118,4

	усього за розділом 1.1.
	 
	1837,31
	1837,31
	 
	 
	 
	 
	 
	691,57
	1145,74
	1837,31
	
	 
	
	 
	111504 м3
	
	652,78

	1.2
	Заходи щодо забезпеченн  технологічного ,та/або комерційного обліку ресурсів,з них:

	1.2.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	усього за розділом 1.2.
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	
	 
	

	1.3
	Заходи щодо зменшення  обсягу витрат води на технологічні потреби,з них:

	1.3.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	усього за розділом 1.3.
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.4
	Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання, з них:

	1.4.1
	Капітальний ремонт  аварійної ділянки  трубопроводу в машзалі фільтрувальної станції
	0,015 км,засувка -2 од
	170,13
	170,13
	
	
	
	
	
	170,13
	


	170,13
	
	
	27,6
	 60
	8898
	 
	74,4

	усього за розділом 1.4.
	
	170,13
	170,13
	
	
	
	
	
	170,13
	
	170,13
	
	
	
	
	8898
	 
	74,4

	1.5
	Заходи щодо провадження та розвитку інформаційних технологій, з них:

	1.5.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 Усього за розділом 1.5
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	 
	
	
	

	1.6
	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних  засобів соціального та спеціального призначення  , з них:

	1.6.1
	 
Модернізація хімбаклабораторії контролю якості питної води
	 1 од
	 724,5
	 724,5
	
	
	
	
	
	724,5
	
	724,5
	
	
	
	62
	
	 
	Якісне виконання аналізів води

	 Усього за розділом 1.6
	 
	 724,5
	 724,5
	
	
	
	
	
	724,5
	
	724,5
	
	 
	
	 
	
	
	

	1.7
	Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:

	1.7.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 Усього за розділом 1.7
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	 
	
	
	

	1.8
	Інші заходи,з них:

	1.8.1
	Погашення тіла  кредиту Міжнародного банку  реконструкції та розвитку
	 
	5442,36
	 
	5442,36
	
	
	
	
	
	
	5442,36
	
	
	
	43
	
	
	

	усього за розділом 1.8
	
	5442,36
	
	5442,36
	
	
	
	
	
	
	5442,36
	
	
	
	
	
	
	

	Усього за розділом 1
	 
	8174,30
	2731,94
	5442,36
	 
	
	 
	
	1586,20
	1145,74
	8174,30
	
	 
	
	 
	120402 м3
	 
	727,18

	ІІ
	ВОДОВІДВЕДЕННЯ



	. 
	Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів водовідведення, з урахуванням:

	2.1
	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, у т.ч.:

	2.1.1.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Усього за розділом 2.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2
	 Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів,з них:

	2.2.2.1 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 

	Усього за розділом 2.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3
	Заходи щодо провадження та розвитку інформаційних технологій, з них:

	2.3.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Усього за розділом 2.3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.4
	Модернізація та закупівля транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:

	2.4.1
	Модернізація хімбаклабораторії контролю якості стічних вод 
	2 од
	72,32
	72,32
	
	
	
	
	
	72,32
	
	72,32
	
	
	
	63
	
	
	Якісне виконання аналізів стічних вод

	Усього за розділом 2.4
	 
	72,32
	72,32
	
	
	
	
	
	72,32
	
	72,32
	
	 
	 
	 
	 
	 
	

	2.5
	Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:

	2.5.1
	Реконструкція аварійної ділянки напірного каналізаційного колектора від КНС №  №5  по вул.Симиренко 
	0,126 км
	249,61
	249,61
	
	
	
	
	
	
	
249,61
	
249,61
	
	
	
	64
	
	
	Безаварійна робота КНС №5

	2.5.2
	Реконструкція аварійної ділянки напірного каналізаційного колектора від КНС №  1-а в районі балки Мазанов Яр   
	0,126км
	249,18
	249,18
	
	
	
	
	
	
	249,18
	249,18
	
	
	
	66
	
	
	Безаварійна робота КНС №1-а

	2.5.3
	Реконструкція аварійної ділянки напірного каналізаційного колектора від КНС №  1-а в районі вул..Криворіжська,м.Словянськ
	0,126 км
	248,86
	248,86
	
	
	
	
	
	
	

248,86
	

248,86
	
	
	
	68
	
	
	Безаварійна робота КНС №1-А

	2.5.4
	Реконструкція  аварійної ділянки самопливного каналізаційного колектора по вул. Богомольця
	0,08 км
	53,80
	53,8
	
	
	
	
	
	53,8
	
	53,8
	
	
	
	70
	
	
	Запобігання забруднення навколишнього  середовища неочищеними стічними водами

	2.5.5
	Реконструкція  аварійної ділянки самопливного каналізаційного колектора по вул. Комяхова
	0,152 км
	86,93
	86,93
	
	
	
	
	
	86,93
	
	86,93
	
	
	
	71
	
	
	Запобігання забруднення навколишнього  середовища неочищеними стічними водами

	2.5.6
	Реконструкція напірного каналізаційного колектора від КНС №6 на ділянках в районі р.Бакай та очисних споруд
	1,0 км
	1817,10
	1817,1
	
	
	
	
	
	
	1817,1
	1817,1
	
	
	
	72
	
	
	Безаварійна робота КНС №6

	Усього за розділом 2.5
	 
	2705,48
	2705,48
	
	
	
	
	
	140,73
	2564,75
	2705,48
	
	
	
	 
	 
	 
	

	2.6
	Інші заходи,з них:

	2.6.1
	Погашення тіла  кредиту Міжнародного банку  реконструкції та розвитку
	 
	3479,54
	 
	3479,54
	
	
	
	
	
	
	3479,54
	
	
	
	43
	
	
	

	Усього за розділом 2.2.6
	 
	3479,54
	
	3479,54
	
	
	
	
	
	
	3479,54
	
	
	 
	 
	 
	 
	

	Усього за розділом ІІ
	 
	6257,34
	2777,10
	3479,54
	
	
	 
	 
	213,05
	2564,75
	6257,34
	
	
	
	
	
	
	

	Усього за інвестпрограмою  
	 
	14431,64
	5509,74
	8921,90
	
	
	 
	
	1799,25
	3710,49
	14431,64
	
	
	
	
	120402м3
	
	727,18



Головний  інженер                                             О.Р.ШУРКО


	
	Додаток 4

ПОГОДЖЕНО 
	
	
	
	
	
	
	
	

ЗАТВЕРДЖЕНО                         
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Рішення Слов’янської міської ради
	
	
	
	
	
	
	
	В.о. генеральногодиректора КП "Словміськводоканал"
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(найменування органу місцевого самоврядування)
	
	
	
	
	
	
	
	
_________________І.В.ЖИРОВ
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	від _________________ №_____________
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	М.П.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	"____"________2020 р.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	М.П.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Річний інвестиційний план  на 2021 рік 
	
	
	

	КП "Словміськводоканал"
	
	
	

	(найменування ліцензіата) 

	№ з/п
	Найменування заходів (пооб'єктно)
	Кількісний показник (одиниця виміру)
	Фінансовий план використання коштів на виконання інвестиційної програми за джерелами фінансування, тис. грн (без ПДВ)
	 Сума позичкових коштів та відсотків за їх  використання, що підлягає поверненню у планованому періоді,            тис. грн              (без ПДВ)
	 Сума інших залучених коштів, що підлягає поверненню у планованому періоді,          тис. грн          (без ПДВ)
	Кошти, що враховуються    у структурі тарифів           гр.5 + гр.6. +      гр. 11 + гр. 12      тис. грн           (без ПДВ)
	 За способом виконання,                 тис. грн (без ПДВ)
	Графік здійснення заходів та використання коштів на планований період,                     тис. грн (без ПДВ)
	Строк окупності (місяців)*
	№ аркуша обґрунтовуючих матеріалів
	Економія паливно-енергетичних ресурсів            (кВт/год/рік)
	Економія фонду заробітної плати                                                                          (тис. грн/рік)
	Економічний ефект (тис. грн )**

	
	
	
	загальна сума 
	з урахуванням:
	
	
	
	госпо          дарський  (вартість    матеріальних ресурсів)
	підряд ний
	І кв.
	ІІ кв.
	ІІІ кв.
	ІV кв.
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	аморти   заційні відраху   вання
	виробничі інвестиції з прибутку
	отримані у планованому періоді позичкові кошти фінансових установ, що підлягають поверненню
	отримані у планованому періоді бюджетні кошти, що не підлягають поверненню
	 інші залучені кошти, отримані у планованому  періоді, з них:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	що підлягають поверненню
	що не підлягають поверненню
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	І
	 
	ВОДОПОСТАЧАННЯ

	 Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів водопостачання, з урахуванням:

	1.1
	 
	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:

	1.1.1. 
	Реконструкція аварійної ділянки водопроводу по вул. Кокінакі (від вул.Гранична до пров. Кокінакі)
	0,464 км
	63,05
	63,05
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	63,05
	63,05
	 
	 
	63,05
	 
	 
	7,2
	 46
	19032
	 
	99,2

	1.1.2
	 Реконструкція аварійної ділянки водопроводу по вул.Г.Праці
	0,389 км
	60,27
	60,27
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	60,27
	60,27
	 
	 
	60,27
	 
	 
	14,4
	48 
	9516
	 
	49,58

	1.1.3
	Реконструкція аварійної ділянки водопроводу по вул.Черкаська в районі лісосмуги
	0,929 км
	177,60
	177,6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	177,6
	177,6
	 
	 
	 
	 
	177,6
	14,4
	 50
	13787
	 
	143,7

	1.1.4
	Реконструкція аварійної ділянки водопроводу по вул.Черкаська ( від вул.Сучасна)
	0,333 км засувка -1 од
	95,47
	95,47
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	95,47
	95,47
	 
	 
	 
	95,47
	 
	16,8
	 52
	13061
	 
	68

	1.1.5
	Реконструкція аварійної ділянки водопроводу по вул. Райгородська
	0,505 км, засувка -1 од
	125,24
	125,24
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	125,24
	125,24
	 
	 
	125,24
	 
	 
	18
	 54
	15964
	 
	83,2

	1.1.6
	Реконструкція аварійної ділянки водопроводу по вул.Свободи
	0,485 км,засувка-1 од
	169,94
	169,94
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	169,94
	169,94
	 
	 
	 
	169,94
	 
	16,8
	 56
	17415
	 
	90,7

	1.1.7
	Реконструкція водоводу №10 в районі лісосмуги
	0,870 км
	1145,74
	1145,74
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1145,74
	 
	1145,74
	 
	572,87
	572,87
	 
	116,4
	 58
	22729
	 
	118,4

	Усього за підпунктом 1.1
	1837,31
	1837,31
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1837,31
	691,57
	1145,74
	 
	821,43
	838,28
	177,6
	 
	 
	111504 м3
	 
	652,78

	1.2
	 
	Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Усього за підпунктом 1.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  1.3
	 
	Заходи щодо зменшення обсягу витрат води на технологічні потреби, з них:

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Усього за підпунктом 1.3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.4
	 
	Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання, з них:

	1.4.1
	Капітальний ремонт  аварійної ділянки  трубопроводу в машзалі фільтрувальної станції
	0,015 км,засувка -2 од
	170,13
	170,13
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	170,13
	170,13
	 
	170,13
	 
	 
	 
	27,6
	 60
	8898
	 
	74,4

	Усього за підпунктом 1.4
	170,13
	170,13
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	170,13
	170,13
	 
	170,13
	 
	 
	 
	
	 
	8898
	 
	74,4

	1.5
	Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Усього за підпунктом 1.5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.6
	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:

	 1.6.1
	 
Модернізація хімбаклабораторії контролю якості питної води
	 1 од
	 724,5
	 724,5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	724,5 
	 724,5
	 
	 
	 
	 
	 724,5
	 
	 62
	 
	 
	 Якісне виконання аналізів води

	Усього за підпунктом 1.6
	 724,5
	 724,5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	724,5 
	 724,5
	 
	 
	 
	 
	 724,5
	 
	 
	 
	 
	 

	1.7
	 
	Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Усього за підпунктом 1.7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	   1.8 
	 
	Інші заходи, з них:

	1.8.1
	Погашення тіла  кредиту Міжнародного банку  реконструкції та розвитку
	
	5442,36
	 
	5442,36
	
	
	
	
	
	
	5442,36
	
	
	
	2721,18
	
	2721,18
	
	43
	
	 
	 

	Усього за підпунктом 1.8
	5442,36
	 
	5442,36
	
	
	
	
	
	
	5442,36
	
	
	
	2721,18
	
	2721,18
	
	
	
	 
	 

	Усього за розділом І
	8174,30
	2731,94
	5442,36
	
	
	
	
	
	
	8174,30
	1586,20
	1145,74
	170,13
	3542,61
	838,28
	3623,28
	
	
	120402 м3
	 
	727,18

	 ІІ 
	 
	ВОДОВІДВЕДЕННЯ

	 Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів водовідведення, з урахуванням:

	   2.1 
	 
	Заходи зі зниження питомих витрат,  а також втрат ресурсів, з них:

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Усього за підпунктом 2.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	   2.2 
	Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 Усього за підпунктом  2.2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	   2.3 
	Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 Усього за підпунктом 2.3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.4
	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:

	2.4.1. 
	Модернізація хімбаклабораторії контролю якості стічних вод 
	2 од
	72,32
	72,32
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	72,32
	72,32
	 
	72,32
	 
	 
	 
	 
	63 
	 
	 
	 Якісне виконання аналізів стічних вод

	Усього за підпунктом  2.4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.5
	Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:

	2.5.1
	Реконструкція аварійної ділянки напірного каналізаційного колектора від КНС №  №5  по вул.Симиренко 
	0,126 км
	249,61
	249,61
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	249,61
	 
	249,61
	 
	 
	249,61
	 
	 
	64 
	 
	 
	Безаварійна робота КНС №5

	2.5.2
	Реконструкція аварійної ділянки напірного каналізаційного колектора від КНС №  1-а в районі балки Мазанов Яр   
	0,126км
	249,18
	249,18
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	249,18
	 
	249,18
	 
	 
	249,18
	 
	 
	 66
	 
	 
	Безаварійна робота КНС №1-а

	2.5.3
	Реконструкція аварійної ділянки напірного каналізаційного колектора від КНС №  1-а в районі вул..Криворіжська,м.Словянськ
	0,126 км
	248,86
	248,86
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	248,86
	 
	248,86
	 
	248,86
	 
	 
	 
	68 
	 
	 
	Безаварійна робота КНС №1-А

	2.5.4.
	Реконструкція  аварійної ділянки самопливного каналізаційного колектора по вул. Богомольця
	0,08 км
	53,80
	53,8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	53,8
	53,8
	 
	 
	 
	53,8
	 
	 
	 70
	 
	 
	Запобігання забруднення навколишнього  середовища неочищеними стічними водами

	
	Реконструкція  аварійної ділянки самопливного каналізаційного колектора по вул. Комяхова
	0,152 км
	86,93
	86,93
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	86,93
	86,93
	 
	 
	 
	 
	86,93
	 
	 71
	 
	 
	Запобігання забруднення навколишнього  середовища неочищеними стічними водами

	
	Реконструкція напірного каналізаційного колектора від КНС №6 на ділянках в районі р.Бакай та очисних споруд
	1,0 км
	1817,10
	1817,1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1817,1
	 
	1817,1
	 
	908,55
	908,55
	 
	 
	 72
	 
	 
	Безаварійна робота КНС №6

	Усього за підпунктом  2.5
	2705,48
	2705,48
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2705,48
	140,73
	2564,75
	 
	1157,41
	1461,14
	86,93
	 
	 
	 
	 
	 

	2.6
	Інші заходи, з них:

	2.6.2.
	Погашення тіла  кредиту Міжнародного банку  реконструкції та розвитку
	 
	3479,54
	 
	3479,54
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3479,54
	 
	 
	 
	1739,77
	 
	1739,77
	 
	 43
	 
	 
	 

	Усього за підпунктом 2.6
	3479,54
	 
	3479,54
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3479,54
	 
	 
	 
	1739,77
	 
	1739,77
	 
	 
	 
	 
	 

	Усього за розділом ІІ
	6257,34
	2777,10
	3479,54
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6257,34
	213,05
	2564,75
	72,32
	2897,18
	1461,14
	1826,7
	 
	 
	
	
	

	 Усього за інвестиційним планом 
	14431,64
	5509,74
	8921,90
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	14431,64
	1799,25
	3710,49
	242,45
	6439,79
	2299,42
	5449,98
	 
	 
	120402
	 
	727,18




Головний  інженер                                             О.Р.ШУРКО
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Додаток 5.План витрат за джерелами фінансування на виконання інвестиційної програми для врахування у структурі тарифів на 12 місяців
Комунальне підприємство Слов’янської міської ради «Словміськводоканал»________________________________________________________
(назва підприємства)


	з/п
	Найменування заходів
	Кошти, що враховуються у структурі тарифів за джерелами фінансування,
тис. грн (без ПДВ)

	
	
	загальна сума
	з урахуванням:

	
	
	
	амортизаційні відрахування
	виробничі інвестиції з прибутку
	сума позичкових коштів та відсотків за їх використання, що підлягає поверненню у плановому періоді
	сума інших залучених коштів, що підлягає поверненню у плановому періоді

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	

	I
	Водопостачання
	

	1.1
	Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів водопостачання 
	

	1.1
	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів
	1837,31
	 1837,31
	 
	 
	 
	

	1.2
	Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів
	
	
	 
	 
	 
	

	1.3
	Заходи щодо зменшення обсягу витрат води на технологічні потреби
	 170,13
	 170,13
	 
	 
	 
	

	1.4
	Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання
	
	
	 
	 
	 
	

	1.5
	Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій
	 
	 
	 
	 
	 
	

	1.6
	Заходи щодо модернізації транспортниз засобів спеціального та спеціалізованого призначення
	724,5
	724,5
	
	
	
	

	1.7
	Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища
	
	
	
	
	
	

	1.6
	Інші заходи
	5442,36
	
	5442,36
	 
	 
	

	 
	Усього за розділом I
	8174,30
	2731,94
	5442,36
	 
	 
	

	II
	Водовідведення
	

	2.1
	Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів водовідведення 
	

	2.1
	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів
	
	
	 
	 
	 
	

	2.2
	Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів
	
	
	 
	 
	 
	

	2.3
	Заходи щодо провадження та розвитку інформаційних технологій
	
	
	 
	 
	 
	

	2.4
	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення
	72,32
	72,32
	
	 
	 
	

	2.5
	Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища
	2705,48
	2705,48
	 
	 
	 
	

	2.6
	Інші заходи
	3479,54
	
	3479,54
	 
	 
	

	 
	Усього за розділом II
	6257,34
	2777,10
	3479,54
	 
	 
	

	 
	Усього за інвестиційною програмою
	14431,64
	5509,74
	8921,90
	 
	 
	




	В.о.генерального директора
(посадова особа ліцензіата)
	________
(підпис)
	І.В.ЖИРОВ
(прізвище, ім'я, по батькові)

	М. П.
	 
	 

	Головний бухгалтер
	________
(підпис)
	А.Ю.СІДНЄВА
 (прізвище, ім'я, по батькові)

	Начальник ВТВ
(посада відповідального виконавця)
	________
(підпис)
	Т.О.МОДЕНКО
(прізвище, ім'я, по батькові)
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6. Пояснювальна записка щодо необхідності впровадженя Інвестиційної програми
Водопостачання  та   водовідведення   населених   пунктів,   підприємств, установ та організацій, які розташовані  на  території міста Слов’янська  та селища Мирне , здійснює комунальне підприємство Слов’янської міської ради «Словміськводоканал» .
Організаційний та юридичний статус: Комунальне підприємство Словянської міської ради “Словміськводоканал” (далі – КП «Словміськводоканал», підприємство) зареєстроване виконавчим комітетом Слов’янської міської ради 10.12.2007 р., реєстраційний № 1 277 102 0000 001603 та діє на підставі Статуту, затвердженого Виконавчим комітетом Слов’янської міської ради 21.05.2008 р. рішенням №367, ідентифікаційний код 35420080.
Капітал  підприємства у дооцінках станом на 01.01.2020 р. складає.33757тис грн.
Юридична адреса: 84122, Донецька область, м. Слов’янськ, вул.,Вчительська 9. 
КП «Словміськводоканал виконує роботи по забезпеченню підприємств та населення міста питною водою , обслуговуванню водопровідно- каналізаційних мереж  ,  водопровідних та каналізаційних насосних станцій,підвищуючих водопровідних насосних станцій,а також по збору , очищенню  стічних вод та  транспортуванню цих вод за межі міста на очисні споруди.
У експлуатації підприємства знаходиться: 328,3км водогінних мереж; 132,76 км. каналізаційних мереж; 3 водопровідні насосні станцій; 17 каналізаційних насосних станцій; 15 підвищуючих водопровідних насосних станцій; Маяцький водозабір проєктною продуктивністю 12 тис. м3/добу; очисні споруди проектною продуктивністю - 48 тис. м3/добу.
[bookmark: bookmark16]Для водозабезпечення міста підприємство закуповує воду в обсязі 19,0-24,0 тис. м3/добу у КП «Компанія «Вода Донбасу» з Донецького водоводу.Також  вода на місто  подається від власного водозабору в обсязі-6-7 тис.м3/добу.
         Втрати та витрати води склали – 5873 тис.м³, або 66,5%, що на 0,7% нижче ніж у відповідному періоді минулого року, але втрати води залишаються критично високими і є головною причиною незадовільного фінансового стану підприємства.
Доходи підприємства за 2019 рік – 114817 тис.грн., а саме виручка від реалізації  централізованого водопостачання та водовідведення та послуг з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) – 58987 тис.грн., виручка від реалізації води, що не відповідає нормативній якості питної води – 306 тис.грн., інші комерційні послуги – 1361 тис.грн., а також інші операційні доходи  – 54163 тис.грн. з них:
– фінансова допомога з місцевого бюджету – 40000 тис.грн., яка була спрямована на погашення заборгованості за покупну воду та електроенергію;
–  інші операційні доходи – 14163 тис.грн.
Операційні витрати  по підприємству – 107037 тис.грн., що  пов’язано із зростанням цін на електроенергію та інші матеріали і послуги, а також  підвищенням мінімальних соціальних гарантій. Наднормативні виробничі витрати (закупка води) за 2019 рік склали – 24003 тис.грн. 
Рентабельність реалізованої продукції склала   (-43,3%), витрати на 1 грн. реалізованих послуг – 1,76 грн. Питома вага витрат на оплату праці в загальних витратах на виробництво – 26,1%.
В результаті операційної діяльності за  2019 року отримано прибуток – 7780 тис.грн. Прибуток отримано за рахунок зростання обсягів фінансової підтримки з місцевого бюджету та у звʾязку з перерахунком за валютним курсом на дату балансу кредиту МБРР.
    Фінансовий результат до оподаткування – прибуток 9753 тис.грн., за рахунок додатково отриманих інших доходів. 
          На 01.01.2020 року довгострокові зобов`язання по кредиту МБРР – 79737 тис.грн. Заборгованість з погашення основної суми кредиту на 01.01.2020 року – 1576,1 тис.дол. США, відсотків банку – 282,2 тис. дол.США, маржі МФУ – 2,0 тис.дол.США, пені – 17415,9 тис.грн.     
          За 2019 рік коефіцієнт валової рентабельності має відʾємне значення, що свідчить про збиткову діяльність підприємства, його неспроможність до відтворення та розширення діяльності.    Коефіцієнти рентабельності активів, власного капіталу, діяльності мають позитивні значення за рахунок отриманої фінансової підтримки з місцевого бюджету. Коефіцієнт поточної ліквідності 0,44, що показує недостатність ресурсів підприємства для погашення його поточних боргів.
     Коефіцієнт зносу основних засобів 0,45, що свідчить про значний фізичний знос основних засобів та недостатність інвестиційних заходів підприємства, які б дозволили  оновити основні засоби.
Причини незадовільного фінансового стану: тариф, встановлений НКРЕКП, не відшкодовує фактичну собівартість послуг водопостачання і водовідведення. Так, рівень відшкодування тарифом фактичної собівартості централізованого водопостачання – 61%, центрального водовідведення – 72,7%. 
     Встановлений НКРЕКП тариф не враховує фізичний і моральний стан устаткування і мереж підприємства, тому не покриває всіх витрат, пов'язаних з втратами води. Так,  в тариф на 2019 рік, відповідно до законодавства, включені нормативні втрати води на рівні 30% (2,5 млн.м³), а понаднормативні  36%  або 2,8 млн.м³ включені в планову реалізацію. Результатом невідшкодування тарифами собівартості послуг водопостачання та водовідведення є нестача обігових коштів для здійснення виробничої діяльності. Підприємство не має можливості в повному обсязі оплачувати спожиту покупну воду та електроенергію, ПММ та інші матеріали для виконання аварійно-відновлювальних робіт, своєчасно виплачувати заробітну плату і податки. Крім того, постійне подорожчання складових тарифу, веде до зростання невідшкодованої заборгованості з різниці в тарифах, яка станом на 01.01.2020 року склала 40 млн.грн.
    Дефіцит обігових коштів і відсутність прибутку, який включений в тариф на погашення кредиту, не дає можливості підприємству розраховуватися за довгостроковими борговими зобов'язаннями.
Інвестиційна програма спрямована на дотримання та реалізацію ряду  заходів щодо зниження питомих витрат, експлуатаційних витрат, а також втрат ресурсів. 
[bookmark: bookmark14]
Вартість виконання  заходів розділу «Водопостачання» Інвестиційної Програми  складає -8174,30 тис. грн.,передбачено отримати загальний  економічний ефект  в сумі –727,18 тис. грн. на рік.
Вартість виконання  заходів розділу «Водовідведення » Інвестиційної Програми  складає -6257,34 тис.грн. 
Виконання Програми дасть можливість забезпечити:
- зменшення втрат питної води ;
- підвищення рівня якості послуг водопостачання та  водовідведення , що надаються населенню та підприємствам міста;
-підвищити екологічну безпеку та охорону навколишнього середовища.
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	Додаток 7.Узагальнена характеристика  об’єктів з централізованого  водопостачання та водовідведення КП «Словміськводоканал» 
станом на 01.01.2020 року


	
	


		№ з/п
	І. Найменування та характеристика  об'єктів
	Одиниця виміру
	
	

	
	
	
	Загальний показник
	
	

	А
	Б
	Г
	
	
	

	І
	
	I. Найменування та характеристика об’єктів водопостачання

	1
	Кількість населених пунктів, яким надаються послуги (1*)
	од.
	3
	
	

	2
	Чисельність  населення в зоні відповідальності підприємства
	осіб
	124000

	
	

	3
	Чисельність населення, яким надаються послуги, усього, з них:
	осіб
	92992
	
	

	4.
	безпосередньо підключених до мереж
	осіб
	92878

	
	

	5.
	яке використовує водорозбірні колонки
	осіб
	114
	
	

	6.
	Кількість населення, що користується привізною питною водою (населення)
	осіб
	0
	
	

	7.
	Кількість населення, якому вода подається з відхиленням від нормативних вимог
	осіб
	0
	
	

	8.
	Кількість споживачів, яким послуга надається за графіками
	од.
	0
	
	

	9
	Частка споживачів, яка отримує послуги з перебоями (рядок 8/рядок 010)x100
	%
	0
	
	

	10.
	Кількість абонентів водопостачання, усього, з них:
	од.
	50735
	
	

	11
	населення
	од.
	49497
	
	

	12.
	бюджетних установ
	од.
	104
	
	

	13.
	інших
	од.
	1134
	
	

	14
	Частка охоплення послугами (рядок 3/рядок 2х100), з них:
	%
	75
	
	

	15
	з підключенням до мереж (рядок 4/рядок 3х100)
	%
	100
	
	

	16
	з використанням водорозбірних колонок (рядок 5/рядок 3х100)
	%
	0
	
	

	17
	Кількість абонентів з обліковим споживанням, усього, з них:
	од.
	39283
	
	

	18
	населення
	од.
	38154
	
	

	19
	бюджетних установ
	од.
	104
	
	

	20
	інших
	од.
	1025
	
	

	21
	Частка підключень з обліком, усього (рядок 17/рядок 10х100), з них:
	%
	77
	
	

	22
	населення (рядок 18/рядок 11х100)
	%
	77,1
	
	

	23
	бюджетних установ (рядок 19/рядок 12х100)
	%
	100
	
	

	24
	інших (рядок 20/рядок 13х100)
	%
	90,4
	
	

	25
	Загальна протяжність мереж водопроводу, з них:
	км
	328,3
	
	

	26
	водоводів
	км
	85,2
	
	

	27
	вуличної мережі
	км
	218,6
	
	

	28
	внутрішньоквартальної та дворової мережі
	км
	24,5
	
	

	29
	Щільність підключень до мережі водопостачання (рядок 10/рядок 25)
	од./км
	72
	
	

	30
	Загальна протяжність ветхих та аварійних мереж, з них:
	км
	272,3
	
	

	31
	водоводів
	км
	70,6
	
	

	32
	вуличної мережі
	км
	181,4
	
	

	33
	внутрішньоквартальної та дворової мережі
	км
	20,3
	
	

	34
	Частка ветхих та аварійних мереж (рядок 30/рядок 25х100), з них:
	%
	83
	
	

	35
	водоводів (рядок 31/рядок 26х100)
	%
	83
	
	

	36
	вуличної мережі (рядок 32/рядок 27х100)
	%
	83
	
	

	37
	внутрішньоквартальної та дворової мережі (рядок 33/рядок 28х100)
	%
	83
	
	

	38
	Кількість персоналу в підрозділах водопостачання за розкладом
	осіб
	182
	
	

	39
	Фактична кількість персоналу в підрозділах водопостачання
	осіб
	178
	
	

	40
	Кількість персоналу на 1000 підключень (рядок 39/рядок 10х1000)
	ос./1000 од.
	7,21
	
	

	41
	Кількість персоналу на 1 км мережі (рядок 39/рядок 25)
	осіб/1 км
	0,52
	
	

	42
	Обсяг піднятої води за рік
	тис.м³/рік
	2269,59
	
	

	43
	Середньодобовий підйом води насосними станціями І підйому
	тис.м³/добу
	6,22
	
	

	44
	Обсяг закупленої води зі сторони за рік
	тис.м³/рік
	6604,29
	
	

	45
	Обсяг очищення води на очисних спорудах за рік
	тис.м³/рік
	1993,83
	
	

	46
	Середньодобове очищення води на очисних спорудах 
	тис.м³/добу
	9,56
	
	

	47
	Обсяг поданої води у мережу за рік
	тис.м³/рік
	8549,89
	
	

	48
	Середньодобова подача води у мережу
	тис.м³/добу
	23,42
	
	

	49
	Обсяг реалізованої води усім споживачам за рік, у тому числі:
	тис.м³/рік
	2953
	
	

	50
	населенню
	тис.м³/рік
	2414,08
	
	

	51
	Витрати на технологічні потреби (рядок 52+рядок 53), з них:
	тис.м³/рік
	452,34
	
	

	52
	витрати на технологічні потреби до мережі
	тис.м³/рік
	73,96
	
	

	53
	витрати на технологічні потреби у мережі
	тис.м³/рік
	378,38
	
	

	54
	Частка технологічних витрат (рядок 51/(рядок 42+рядок 44)х100)
	%
	5
	
	

	55
	Обсяг втрат води всього (рядок 56+рядок 57), з них:
	тис.м³/рік
	5420,31
	
	

	56
	обсяг втрат води до мережі (рядок 42+рядок 44-рядок 47-рядок 52)
	тис.м³/рік
	201,8
	
	

	57
	обсяг втрат води у мережі (рядок 47-рядок 49–рядок 53)
	тис.м³/рік
	5218,51
	
	

	58
	Частка втрат до поданої води у мережу (рядок 57/рядок 47х100)
	%
	61
	
	

	59
	Обсяг втрат води на 1 км мережі за рік (рядок 57/рядок 25)
	тис.м³/км
	15,9
	
	

	60
	Виробництво води на 1 особу (рядок 47/рядок 3х1000000/365)
	л/добу
	251,9
	
	

	61
	Водоспоживання 1 людиною в день (рядок 50/рядок 3х1000000/365)
	л/добу
	71,1
	
	

	62
	Кількість резервуарів чистої води, башт, колон
	од.
	6
	
	

	63
	Розрахунковий об’єм запасів питної води
	тис.м³
	6
	
	

	64
	Наявний об’єм запасів питної води
	тис.м³
	6
	
	

	65
	Забезпеченість спорудами запасів води (рядок 64/рядок 63х100)
	%
	109
	
	

	66
	Кількість поверхневих водозаборів
	од.
	1
	
	

	67
	Кількість підземних водозаборів, з них:
	од.
	0
	
	

	68
	кількість свердловин
	од.
	0
	
	

	69
	Кількість окремих свердловин
	од.
	0
	
	

	70
	Кількість насосних станцій І підйому (рядок 66+рядок 67+рядок 69)
	од.
	1
	
	

	71
	Кількість насосних станцій ІІ, ІІІ і вище підйомів
	од.
	3
	
	

	72
	Витрати електричної енергії на підйом води
	тис.кВт/год
	2953
	
	

	73
	Питомі витрати електричної енергії на підйом 1 м³ води 
	кВт*год/м³
	1,301
	
	

	74
	Кількість комплексів  очисних споруд водопостачання
	од.
	1
	
	

	75
	Витрати електричної енергії на очищення води
	тис.кВт/год
	328 
	
	

	76
	Питомі витрати електричної енергії на очищення 1 м³ води 
	кВт*год/м³
	0,094
	
	

	77
	Кількість насосних станцій підкачування води
	од.
	15
	
	

	78
	Кількість встановлених насосних агрегатів насосних станцій водопостачання 
	од.
	42
	
	

	79
	Кількість насосних агрегатів, які відпрацювали амортизаційний термін
	од.
	0
	
	

	80
	Витрати електричної енергії на перекачування води
	тис.кВт/год
	366
	
	

	81
	Питомі витрати електричної енергії на подачу 1 м³ води у мережу 
	кВт*год./м³
	0,043
	
	

	82
	Кількість приладів технологічного обліку
	од.
	18
	
	

	83
	Кількість приладів технологічного обліку, які необхідно придбати
	од.
	5
	
	

	84
	Забезпеченість приладами технологічного обліку (рядок 83/82x100)
	%
	37,5
	
	

	85
	Кількість систем знезараження, усього, у тому числі з використанням:
	од.
	2
	
	

	86
	рідкого хлору
	од.
	2
	
	

	87
	гіпохлориду
	од.
	0
	
	

	88
	ультрафіолету
	од.
	0
	
	

	89
	Кількість систем знезараження, які відпрацювали амортизаційний термін
	од.
	0
	
	

	90
	Кількість лабораторій
	од.
	2
	
	

	91
	Кількість майстерень
	од.
	1
	
	

	92
	Кількість спеціальних та спеціалізованих транспортних засобів
	од.
	19
	
	

	93
	Установлена виробнича потужність водопроводу
	тис.м³/добу
	60
	
	

	94
	Установлена загальна потужність водозаборів
	тис.м³/добу
	12
	
	

	95
	Установлена виробнича потужність очисних споруд
	тис.м³/добу
	12
	
	

	96
	Використання потужності водопроводу (рядок 47/365/рядок 93х100)
	%
	39
	
	

	97
	Використання потужності водозаборів (рядок 42/365/рядок 94х100)
	%
	52
	
	

	98
	Використання потужності очисних споруд (рядок 45/365/рядок 95х100)
	%
	80
	
	

	99
	Кількість аварій на мережі водопостачання за рік
	аварії
	1644
	
	

	100
	Аварійність на мережі з розрахунку на 1 км (рядок 99/рядок 25)
	аварії/км
	5,01
	
	

	101
	Витрати електричної енергії на водопостачання за рік
	тис.кВт/год
	3892
	
	

	102
	Витрати на електричну енергію на водопостачання за рік
	тис.грн
	10220
	
	

	103
	Питомі витрати електричної енергії на 1м³ води (рядок 101/(рядок 42+рядок 44)
	кВт*год/м³
	0,439
	
	

	104
	Витрати з операційної діяльності водопостачання за рік
	тис.грн
	76840
	
	

	105
	Експлуатаційні витрати на одиницю продукції (рядок 104/рядок 49)
	грн./м³
	26,021
	
	

	106
	Витрати на оплату праці за рік
	тис.грн
	15252
	
	

	107
	Співвідношення витрат на оплату праці (рядок 106/рядок 104х100)
	%
	19,8
	
	

	108
	Співвідношення витрат на електричну енергію (рядок 102/рядок 104х100)
	%
	13,3
	
	

	109
	Витрати на перекидання води у маловодні регіони за рік
	тис.грн
	0
	
	

	110
	Співвідношення витрат на перекидання води (рядок 109/рядок 104х100)
	%
	0
	
	

	111
	Амортизаційні відрахування за рік
	тис.грн
	2601
	
	

	112
	Використано коштів за рахунок амортизаційних відрахувань за рік
	тис.грн
	1370
	



	

	113
	Співвідношення амортизаційних відрахувань (рядок 111/рядок 104х100)
	%
	3,4
	

	

	
	II.Найменування та характеристика об’єктів водовідведення
	
	
	
	

	1
	Кількість населених пунктів, яким надаються послуги (2*)
	од.
	2
	

	

	2
	Чисельність населення в зоні відповідальності підприємства
	осіб
	50035
	
	

	3
	Чисельність населення, якому надаються послуги, усього, з них:
	осіб
	47034
	
	

	4
	безпосередньо підключених до мереж
	осіб
	47034
	

	

	5
	яке транспортує стічні води на очисні споруди з вигрібних ям, септиків
	осіб
	0
	
	

	6
	Кількість підключень до мережі водовідведення, усього, з них:
	од.
	2480
	
	

	7
	населення
	од.
	25712
	
	

	8
	бюджетних установ
	од.
	96
	
	

	9
	інших
	од.
	1081
	
	

	10
	Частка охоплення послугами (рядок 3/рядок 2х100), з них:
	%
	95
	
	

	11
	з підключенням до мереж (рядок 4/рядок3х100)
	%
	100
	
	

	12
	з використанням вигрібних ям, септиків (рядок 5/рядок 3х100)
	%
	0
	
	

	13
	Кількість підключень з первинним очищенням стічних вод
	од.
	0
	
	

	14
	Частка з первинним очищенням стічних вод (рядок 13/рядок 6х100)
	%
	0
	
	

	15
	Загальна протяжність мереж водовідведення, з них:
	км
	132,76
	
	

	16
	головних колекторів
	км
	15,2
	
	

	17
	напірних трубопроводів
	км
	30,3
	
	

	18
	вуличної мережі
	км
	51,2
	
	

	19
	внутрішньоквартальної та дворової мережі
	км
	36,06
	
	

	20
	Щільність підключень до мережі водовідведення (рядок 6/рядок 15)
	од./км
	18,68
	
	

	21
	Загальна протяжність ветхих та аварійних мереж, з них:
	км
	105,9
	
	

	22
	головних колекторів
	км
	14,6
	
	

	23
	напірних трубопроводів
	км
	29,2
	
	

	24
	вуличної мережі
	км
	36,5
	
	

	25
	внутрішньоквартальної та дворової мережі
	км
	25,6
	
	

	26
	Частка ветхих та аварійних мереж (рядок 21/рядок 15х100), з них:
	%
	80

	27
	головних колекторів (рядок 22/рядок 16х100)
	%
	96

	28
	напірних трубопроводів (рядок 23/рядок 17х100)
	%
	96

	29
	вуличної мережі (рядок 24/рядок 18х100)
	%
	71

	30
	внутрішньоквартальної та дворової мережі (рядок 25/рядок 19х100)
	%
	71

	31
	Чисельність персоналу в підрозділах водовідведення за розкладом
	осіб
	166

	32
	Фактична чисельність персоналу в підрозділах водовідведення
	осіб
	162

	33
	Чисельність персоналу на 1000 підключень (рядок 32/рядок 6х1000)
	ос./1000 од.
	65,32

	34
	Чисельність персоналу на 1 км мережі (рядок 32/рядок 15)
	осіб/1 км
	1,22

	35
	Обсяг відведених стічних вод за рік, усього, у тому числі:
	тис.м³/рік
	3488,97

	36
	прийнято від інших систем водовідведення
	тис.м³/рік
	0

	37
	Середньодобове перекачування стічних вод
	тис.м³/добу
	9,55

	38
	Пропущено через очисні споруди за рік, усього, з них:
	тис.м³/рік
	3488,97

	39
	з повним біологічним очищенням
	тис.м³/рік
	3488,97

	40
	з доочищенням
	тис.м³/рік
	0

	41
	Середньодобове очищення стічних вод на очисних спорудах 
	тис.м³/добу
	9,55

	42
	Обсяг скинутих стічних вод за рік без очищення (рядок 35–рядок 38–рядок)
	тис.м³/рік
	0

	43
	Частка скинутих стічних вод без очищення (рядок 42/рядок 35х100)
	%
	0

	44
	Обсяг недостатньо очищених скинутих стічних вод (рядок 35–рядок 39)
	тис.м³/рік
	0

	45
	Частка недостатньо очищених стічних вод (рядок 44/рядок 35х100)
	%
	0

	46
	Передано стічних вод іншим системам на очищення за рік
	тис.м³/рік
	0

	47
	Частка переданих стічних вод на очищення (рядок 46/рядок 35х100)
	%
	0

	48
	Обсяг реалізованих послуг по водовідведенню усім споживачам за рік, у тому числі:
	тис.м³/рік
	2039,7

	49
	населенню
	тис.м³/рік
	1404,64

	50
	Кількість засмічень у мережі водовідведення  за рік
	од.
	1480

	51
	Засміченість на мережі з розрахунку на 1 км  (рядок 50/рядок 15)
	од./км
	11,15

	52
	Кількість аварій в мережі водовідведення за рік
	аварії/рік
	115

	53
	Аварійність на мережі з розрахунку на 1 км (рядок 52/рядок 15)
	аварії/км
	0,87

	54
	Обсяг відведених стічних вод на 1 особу (рядок 35/рядок 3х1000000/365)
	л/добу
	203,23

	55
	Обсяг очищення стічних вод на 1 особу (рядок 39/рядок 3х1000000/365)
	л/добу
	203,23

	56
	Кількість насосних станцій перекачування стічних вод
	од.
	17

	57
	Кількість очисних споруд водовідведення
	од.
	1

	58
	Загальна кількість насосних агрегатів насосних станцій водовідведення
	од.
	74

	59
	Кількість насосних агрегатів, які відпрацювали амортизаційний термін
	од.
	0

	60
	Кількість систем знезараження, усього,  у тому числі з використанням:
	од.
	1

	61
	рідкого хлору
	од.
	1

	62
	гіпохлориду
	од.
	0

	63
	ультрафіолету
	од.
	0

	64
	Кількість систем знезараження, які відпрацювали амортизаційний термін
	од.
	0

	65
	Кількість лабораторій
	од.
	0

	66
	Кількість майстерень
	од.
	0

	67
	Кількість спеціальних та спеціалізованих транспортних засобів
	од.
	10

	68
	Установлена потужність водовідведення
	тис.м³/добу
	42,1

	69
	Загальна установлена потужність насосних станцій водовідведення
	тис.м³/добу
	144

	70
	Установлена потужність очисних споруд водовідведення
	тис.м³/добу
	48

	71
	Частка використання водовідведення (рядок 35/365/рядок 68х100)
	%
	23

	72
	Частка використання очисних споруд (рядок 38/365/рядок 70х100)
	%
	20

	73
	Витрати електричної енергії на водовідведення за рік, з них:
	тис.кВт*год
	2838

	74
	загальні витрати електричної енергії на очищення стічних вод
	тис.кВт*год
	1443

	75
	питомі витрати електричної енергії на очищення 1 м³ стічних вод (рядок 74/рядок 73х100)
	кВт*год/м³
	50,8

	76
	загальні витрати електричної енергії на перекачування води
	тис.кВт*год
	1374

	77
	питомі витрати електричної енергії на перекачку 1 м³ стічних вод (рядок 76/рядок 73х100)
	кВт*год/м³
	48,4

	78
	Витрати на електричну енергію за рік
	тис.грн
	7510

	79
	Питомі витрати електроенергії на 1м³ стічних вод (рядок 73/рядок 35)
	кВт*год/м³
	0,813

	80
	Витрати з операційної діяльності водовідведення за рік
	тис.грн
	28057

	81
	Експлуатаційні витрати на одиницю продукції (рядок 80/рядок 48)
	грн./м³
	13,76

	82
	Витрати на оплату праці за рік
	тис.грн
	11220

	83
	Співвідношення витрат на оплату праці (рядок 82/рядок 80х100)
	%
	40,0

	84
	Співвідношення витрат на електричну енергію (рядок 78/рядок 80х100)
	%
	26,8

	85
	Амортизаційні відрахування за рік
	тис.грн
	2411

	86
	Використано коштів за рахунок амортизаційних відрахувань за рік
	тис.грн
	370

	87
	Співвідношення амортизаційних відрахувань (рядок 85/рядок 80х100)
	%
	8,6


	
	Примітки:
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Кількість багатоповерхових будинків
	од.
	609
	
	
	

	
	Кількість квартир у багатоповерхових будинках (абоненти)
	од.
	28135
	
	
	

	
	Кількість будівель індивідуальної забудови (абоненти)
	од.
	21340
	
	
	

	
	Кількість багатоповерхових будинків з приладами обліку (загальнобудинкові)
	од.
	34
	
	
	

	
	Кількість квартир у багатоповерхових будинках з приладами обліку (абоненти)
	од.
	23658
	
	
	

	
	Кількість будівель індивідуальної забудови з приладами обліку (абоненти)
	од.
	19129
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	*1
	Назва населених пунктів, яким надаються послуги:
	
	
	
	
	

	№ з/п
	Назва населеного пункту  
	Кількість населення (чол.)
	
	
	
	

	1
	 м.Слов'янськ
	124500
	
	
	
	

	2
	 с.Мирне
	1346
	
	
	
	

	3
	С.Маяки
	110
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	*2
	Назва населених пунктів, яким надаються послуги
	
	
	
	
	

	№ з/п
	Назва населеного пункту  
	 Кількість населення (чол.)
	
	
	
	

	1
	м.Слов'янськ
	46508
	 
	
	
	
	

	2
	с.Мирний
	526
	
	
	
	




____________________________________________                            І.В.ЖИРОВ
	
	О.Р.ШУРКО
	

	(підпис керівника (власника)
	М.П.
	(ініціали, прізвище)


	____________________________________________
	
	А.Ю.СІДНЄВА

	(підпис головного бухгалтера) 
	
	 (ініціали, прізвище)


	____________________________________________
	
	Т.О.МОДЕНКО 

	(підпис виконавця) 
	
	 (ініціали, прізвище)

	
	
	

	
	
	
	













	Додаток 8. Реєстр
 лічильників технологічного обліку в системі централізованого водопостачання та водовідведення  КП «Словміськводоканал»
 станом на 01.01.2020 року

	№ з/п
	Об'єкт системи водопостачання
	Трубопровід, D
	Марка лічильника, кількість каналів
	Дата випуску (повірки)
	Призначення

	Водопостачання

	1
	 Фільтрувальная станція
	 200
	MZ 200 
	 
	 кількість води,яка надходить до фільтрувальної станції від поверхневого водозабору

	2
	Фільтрувальная станція
	200
	MZ 200
	
	«-«

	3
	ВНС №2-А
	100
	MWN  80 NKXBДу-80 vv
	20.06.17
	Кількість поданої  води на с.Дарвіна

	4
	ПВНС вул.Торська,34
	100
	MWN100NKXBДу-100
	20.07.17
	Кількість поданої  води на житлові будинки № 34 ,36 по вул..Торська,№8-а по вул.Світлодарська

	5
	ПВНС вул.Торська,52
	50
	MWN50 NKXBДу-50-6
	20.04.17
	Кількість поданої води на ж.б.50,52 по вул.Торська

	6
	ПВНС вул.Банківська,71
	150
	MWN50 NKXBДу-50
	20.04.17
	Кількість поданої води на ж.б. № 761,73,75,77 по вул.Банківська,№ 54,65 по вул.Поштова

	7
	ПВНС вул.Банківська,79
	50
	MWN  50 NKXBДу50
	20.04.17
	Кількість поданої води на ж.б. № 79 по вул.Банківська ,№9 по вул.Шевченко

	8
	ПВНС вул.Центральна 38
	100
	MWN  50 NKXBДу50
	20.04.17
	Кількість поданої води на ж.б. № 38 по вул.Центральна,№2 по вул.Шовковична

	9
	ПВНС вул.Центральна,22
	100
	MWN  50 NKXBДу 50
	20.04.17
	Кількість поданої води на ж.б. № 22 по вул.Центральна,№36 по вул.Василівська

	10
	ВНС №9
	
	MWN  50 NKXBДу 50
	20.04.17
	Кількість поданої води на район  центральної лікарні

	11
	ПВНС вул.Свободи,37
	100
	MWN65NKXBДу-65-3
	20.06.17
	Кількість поданої води на ж.б. № 37,39,41,43,45,47,31,33 по вул.Свободи

	12
	ПВНС вул.Свободи,34
	100
	MWN  65 NKXBДу-65
	20.06.17
	Кількість поданої води на ж.б. №34,36,38 по вул.Свободи

	 13
	 ПВНС вул.Поштова,44
	 100
	MWN  65 NKXBДу-65 
	 5.11.17
	 Кількість поданої води на ж.б. № 44 по вул.Поштова

	14
	ПВНС вул.Банківська,89
	40
	MWN  40 NKXBДу-40 
	5.11.17
	Кількість поданої води на ж.б. №89 по вул.Банківська

	15
	ПВНС вул.Добровільського,6
	40
	ЛЛ-40 Х Ду-40
	11.10.18
	Кількість поданої води на ж.б. №6 по вул.Добровільського

	16
	ПВНС вул.Свободи,5
	40
	КВБ-10 Ду-40
	11.10.18
	Кількість поданої води на ж.б. №5 по вул.Свободи

	17
	ПВНС б-р Пушкіна,7
	
	МТК-UA Ду-40 мм 
	8.01.2019 р.
	Кількість поданої води на ж.б. №7 по б-ру Пушкіна

	18.
	ПВНС вул..Вчительська,2
	
	СВД-6 Ду-40 мм 
	13.01.2019 р.
	Кількість поданої води на ж.б. №2 по вул. Вчительська

	Водовідведення

	1
	 Очисні споруди
	 
	0 
	 
	 

	 2
	 КНС
	 
	 0
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	В.о.генерального директора
	           _______________
	І.В.ЖИРОВ

	
	
	

	
	
	              (підпис)
	             (ПІП) 


	
Начальник ВТВ
	           _______________
	Т.О.МОДЕНКО 

	 (посада відповідального виконавця) 
	
	

	
	
	              (підпис)
	             (ПІП) 
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11. Опис заходів Інвестиційної програми на 2021 рік
1. ВОДОПОСТАЧАННЯ
Будівництво, реконструкція та модернізація
об’єктів водопостачання, з урахуванням:
1.8., 2.6. Інші заходи

1.8.1., 2.6.1. Захід  «Погашення  кредиту Міжнародного банку 
реконструкції та розвитку

Даний проект реалізувався  за рахунок  кредиту Міжнародного банку реконструкції та розвитку з метою виконання реабілітації та технічного переоснащення, модернізації насосного та електричного обладнання об'єктів водопостачання та водовідведення шляхом заміни морально застарілого і фізично зношеного енергоємного обладнання на сучасне насосне обладнання.

Умови кредитування:
Період для розрахунків-17 років
Пільговий період-4 роки  (2009-2012)
Відсоткова ставка позики МБРР -4,01%
Маржа Міністерства фінансів-0,01 %
Одноразовий комісійний збір-0,25 %

Згідно розробленого Бізнес-плану основні показники ефективності проекту складають:
Чиста приведена грошова вартість проекту -22299 380,04 грн
Дисконтований період окупності проекту -78 міс.
Простий період  окупності проекту- 58,5 міс.
Внутрішня ставка доходності -23.4%
Коефіцієнт обслуговування боргу- 2,47
Індекс прибутковості -1,89
Чистий прибуток по Проекту -60 988 439,61 грн

Повернення кредиту в 2021 році  складе –8921,90  тис.грн., в тому числі  :
· по 1-му компоненту « Технічне переоснащення підвищуючих насосних станцій, водопровідних насосних станцій та водозабору»- 5442,36 тис.грн/рік;

· по 2-му компоненту « Технічне переоснащення  каналізаційних насосних станцій м.Слов’янськ» та « Технічне переоснащення   каналізаційних очисних споруд м.Слов’янськ»- 3479,54 тис.грн/рік.

Терміни  погашення  позики   -2 рази на рік – 15 квітня  та  15 жовтня.
[image: C:\Users\Татьяна\Downloads\график кредит.BMP]


	Розрахунок погашення кредиту МБРР


	МБРР, згідно
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ЦВП
	ЦВВ

	умов дог. 
	Сплата основного 
	ставк.
	Сплата відсотків 
	ставк.
	Плата за надання 
	Сплата основного 
	Сплата відсотків 
	Плата за надання 
	Сплата основного 
	Сплата відсотків 
	Плата за надання 

	№28010-02/ 
	боргу
	в дог.
	за кредит
	в дог.
	позики
	боргу
	за кредит
	позики
	боргу
	за кредит
	позики

	148
	дол.США
	тис.грн.
	 
	дол.США
	тис. грн.
	 
	дол.США
	тис. грн.
	дол.США
	тис.грн.
	дол.США
	тис. грн.
	дол.США
	тис. грн.
	дол.США
	тис.грн.
	дол.США
	тис. грн.
	дол.США
	тис. грн.

	від 29.12.09
	
	
	 
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	148698,31
	4460,95
	2,27
	16877,26
	506,32
	0,01
	74,35
	2,23
	90705,97
	2721,18
	10295,13
	308,85
	45,35
	1,36
	57992,34
	1739,77
	6582,13
	197,46
	29,00
	0,87

	план
	148698,31
	4460,95
	2,27
	15189,53
	455,69
	0,01
	66,91
	2,01
	90705,97
	2721,18
	9265,61
	277,97
	40,82
	1,22
	57992,34
	1739,77
	5923,92
	177,72
	26,10
	0,78

	2021 рік
	297396,62
	8921,90
	2,27
	32066,79
	962,00
	0,01
	141,26
	4,24
	181411,94
	5442,36
	19560,74
	586,82
	86,17
	2,59
	115984,68
	3479,54
	12506,05
	375,18
	55,09
	1,65




	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	В.о.генерального директора                                   І.В.ЖИРОВ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	І.В.Жиров
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начальник ПЕВ
	Провоторова
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Р.К.Провоторова
	
	












1.1 Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів,з них:
1.1.1. Реконструкція аварійної ділянки водопроводу по вул. Кокінакі (від вул. Гранична до пров. Кокінакі)
Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності впровадження заходу
Мережа водопостачання по вул. Кокінакі   була побудована у 1977 році із сталевих труб діаметром 50 мм. Трубопровід відпрацював термін експлуатації та знаходиться в незадовільному технічному стані, спричиняючи регулярні перебої з водопостачання мешканців вул. Кокінакі, вул. Гранична, пр. Кокінакі. Аварійні ситуації, які виникають на мережі водопостачання через її незадовільний технічний стан призводять до понаднормативних витоків води питної якості, що збільшує експлуатаційні витрати підприємства. Також від мешканців даного району постійно поступають скарги  на низький тиск, особливо в літній період. Тому  виникла необхідність виконати заміну аварійної ділянки водопроводу по вул. Кокінакі протяжністю 0,464 км. на трубопровід ПЕ100 Ø50х3,0. Реалізація даного проекту  надасть  можливість забезпечити підвищення надійності водопостачання, зниження витоків води з мережі водопроводу. Даний проект, в першу чергу, спрямований на економічну вигоду та є соціально направленим для надійного та безперебійного водопостачання споживачів в місті.

Дані інженерних вишукувань
Реконструкція проводиться на існуючому об’єкті. 
Оцінка впливів на навколишнє середовище (ОВНС)
Впливу на навколишнє середовище не очікується. 
Проектні терміни будівництва (реконструкції)
Можливий термін реконструкції системи – ІІ квартал 2021 року.
Техніко-економічні показники
По даному заходу розроблена проєктно-кошторисна документація . Кошторисна вартість робіт по об’єкту «Реконструкція аварійної ділянки водопроводу по вул. Кокінакі (від вул. Гранична до пров. Кокінакі)»   складає 63,05 т.грн (без ПДВ).
Основні технологічні, будівельні та архітектурно-планувальні рішення
Проектом передбачена прокладка трубопроводу ПЕ 100 SDR 17 50х3,0мм   Ду-50 мм  матеріал ПЕ загальною довжиною 464,6 п.м.

Визначення строку окупності та економічного ефекту від впровадження заходу
 Розрахунок втрат води проводився згідно «Методики розрахунку втрат питної води підприємствами, які надають послуги з централізованого водопостачання», затвердженої наказом  Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 25.06.2014  № 180.
Розрахунок втрат на витікання води при аваріях проводиться за формулою:
	
	


= , м3

За попередній рік на даній  ділянці водопроводу  виникло   12 аварійних ситуацій, на усунення яких витрачено 120 годин.
Розрахунок обсягу втрат  води на даній  ділянці трубопроводу складає:
= = 19032  м3/рік, де      
 – час витікання води до локалізації аварії, год.;
 – середня площа перерізу свища, м2;
35– середній тиск на ділянці трубопроводу, м вод. ст.
Після виконання даного заходу очікується зменшення втрат питної  води  на 19032 м³/рік, що в грошовому еквіваленті складе  99,2 т.грн./рік. (при вартості покупної води у КП «Компанія «Вода Донбасу» 5,21 грн/м3 без ПДВ).
Термін окупності складе :  63,05: 99,2= 0,6 року  або 7,2 місяці.
Спосіб виконання  робіт –господарський . 
Джерело фінансування інвестиційного заходу у 2021 році – амортизаційні відрахування.

Перелік фірм  постачальників обладнання


	Найменування матеріалів
	кількість
	Постачальники

	
	
	ПП «Імідж-2007» м.Харків
	ПАТ «Сантехкомплект» м.Дніпро

	
	
	Ціна грн./од
	вартість, т.грн.
	Ціна , грн./од
	вартість, т.грн.

	Труба PЕ 100 SDR-17 діаметр 50х3,0 мм питна
	464,6м
	33,68
	15647,73
	36,60
	17004,36

	ВСЬОГО
	464,6м
	
	15647,73
	
	17004,36



Додатки до розділу 1.1.1. Реконструкція аварійної ділянки водопроводу по вул. Кокінакі (від вул. Гранична до пров. Кокінакі) на стор. 112 розділу 15. Додатки до  заходів Інвестиційної програми  комунального підприємства  Слов’янської міської ради «Словміськводоканал» на 2021 рік.













1.1.2. Реконструкція аварійної ділянки водопроводу по вул. Г.Праці

Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності впровадження заходу
Причиною закладення заходу  по реконструкції водопроводу по вул.Г.Праці  в Інвеcтиційну програму КП «Словміськводоканал» на 2021 рік став його аварійний стан. Даний сталевий трубопровід Ду-76 мм   через  тривалу експлуатацію перебуває у незадовільному технічному стані ,  відпрацював термін експлуатації (згідно вимог ДБН строк експлуатації сталевих трубопроводів становить-25 років), по всій його протяжності трубопровід  пошкоджений  корозією, що привело  до зменшення товщини металу, спричиняючи витоки води та перебої з водопостачанням району вул.Г.Праці.  Дана ділянка водопроводу довжиною 389 п.м. підлягає заміні на трубопровід матеріал ПЕ Ду- 75 мм . Реалізація даного проекту  надасть  можливість забезпечити підвищення надійності послуги водопостачання, зниження витоків води з мережі водопроводу.

Дані інженерних вишукувань
Реконструкція проводиться на існуючому об’єкті. 
Оцінка впливів на навколишнє середовище (ОВНС)
Впливу на навколишнє середовище не очікується. 
Проектні терміни будівництва (реконструкції)
Можливий термін реконструкції системи – ІІ квартал 2021 року.
Техніко-економічні показники
По даному заходу розроблена проєктно-кошторисна документація . Кошторисна вартість робіт по об’єкту «Реконструкція аварійної ділянки водопроводу по вул. Г.Праці»      складає 60,27  т.грн (без ПДВ).
Основні технологічні, будівельні та архітектурно-планувальні рішення
Проектом передбачена прокладка трубопроводу ПЕ 100 SDR 17 75х 4,5 мм   Ду-75 мм  матеріал ПЕ загальною довжиною 388,85 п.м. 

Визначення строку окупності та економічного ефекту від впровадження заходу
 Розрахунок втрат води проводився згідно «Методики розрахунку втрат питної води підприємствами, які надають послуги з централізованого водопостачання», затвердженої наказом  Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 25.06.2014  № 180.
Розрахунок втрат на витікання води при аваріях проводиться за формулою:
	
	


= , м3

За попередній рік на даній ділянці водопроводу  виникло  7 аварійних ситуацій, на усунення яких витрачено 84 годин.
Розрахунок обсягу втрат  води на даній ділянці трубопроводу складає:
= = 9516 м3/рік, де      
– час витікання води до локалізації аварії, год.;
 – середня площа перерізу свища, м2;
35– середній тиск на ділянці трубопроводу, м вод. ст.
Після виконання даного заходу очікується зменшення втрат питної  води  на 9516 м³/рік, що в грошовому еквіваленті складе  49,58 т.грн./рік.(при вартості покупної води у КП «Компанія «Вода Донбасу» 5,21 грн/м3 без ПДВ).
  Термін окупності складе:  60,27: 49,58=1,2 року  або 14,4 місяці.
Спосіб виконання  робіт –господарський . 
Джерело фінансування інвестиційного заходу у 2021 році – амортизаційні відрахування.

Перелік фірм  постачальників обладнання


	Найменування матеріалів
	кількість
	Постачальники

	
	
	ПП «Імідж-2007» м.Харків
	ПАТ «Сантехкомплект» м.Дніпро

	
	
	Ціна грн./од
	вартість, т.грн.
	Ціна , грн./од
	вартість, т.грн.

	Труба PЕ 100 SDR-17 діаметр 75х4,5 мм питна
	388,85м
	75,75
	29455,39
	86,45
	33616,08

	ВСЬОГО
	388,85м
	
	29455,39
	
	33616,08



Додатки до розділу 1.1.1. « Реконструкція аварійної ділянки водопроводу по вул. Г.Праці» на стор. 128 розділу 15. Додатки до  заходів Інвестиційної програми  комунального підприємства  Слов’янської міської ради «Словміськводоканал» на 2021 рік.
















1.1.3. Реконструкція аварійної ділянки водопроводу по вул. Черкаська 
в районі лісосмуги.

Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності впровадження заходу
Існуючий водопровід по вул.Черкаська Ду-100 мм матеріал-сталь прокладений в 70-і роки минулого століття. Даний водопровід в результаті тривалої експлуатації сильно пошкоджений корозією, зашлакований і підлягає заміні. Аварійні ситуації, які виникають на мережі водопостачання через її незадовільний технічний стан,  призводять до понаднормативних витоків води питної якості, що збільшує експлуатаційні витрати підприємства , породжує скарги від населення про нестабільне водопостачання. За роки експлуатації, ремонт даної ділянки водопровідної мережі проводився спонтанно, тільки на аварійних ділянках . Дана ділянка водопроводу  довжиною 0,929 км  підлягає заміні на трубопровід ПЕ  Ду-110 мм. Реалізація даного проекту  надасть  можливість забезпечити підвищення надійності водопостачання, зниження витоків води з мережі водопроводу.

Дані інженерних вишукувань
Реконструкція проводиться на існуючому об’єкті. 
Оцінка впливів на навколишнє середовище (ОВНС)
Впливу на навколишнє середовище не очікується. 
Проектні терміни будівництва (реконструкції)
Можливий термін реконструкції системи – ІV квартал 2021 року.
Техніко-економічні показники
По даному заходу розроблена проєктно-кошторисна документація . Кошторисна вартість робіт по об’єкту «Реконструкція аварійної ділянки водопроводу по вул. Черкаська в районі лісосмуги»      складає 177,60  тис.грн (без ПДВ).

Основні технологічні, будівельні та архітектурно-планувальні рішення
Проектом передбачена прокладка трубопроводу ПЕ 100 SDR 17 110х 6.6 мм   Ду-110 мм  матеріал ПЕ загальною довжиною 929.2 п.м. 

Визначення строку окупності та економічного ефекту від впровадження заходу
 Розрахунок втрат води проводився згідно «Методики розрахунку втрат питної води підприємствами, які надають послуги з централізованого водопостачання», затвердженої наказом  Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 25.06.2014  № 180.
Розрахунок втрат на витікання води при аваріях проводиться за формулою:
	
	


= , м3

За попередній рік на даній  ділянці  водопроводу  виникло  19 аварійних ситуацій, на усунення яких витрачено 228 годин.
Розрахунок обсягу втрат  води на даній ділянці трубопроводу складає:
= = 27574 м3/рік, де      
– час витікання води до локалізації аварії, год.;
 – середня площа перерізу свища, м2;
40– середній тиск на ділянці трубопроводу, м вод. ст.

Після виконання даного заходу очікується зменшення втрат питної  води  на 13787 м³/рік, що в грошовому еквіваленті складе  143,7 т.грн./рік.(при вартості покупної води у КП «Компанія «Вода Донбасу» 5,21 грн/м3 без ПДВ).
Термін окупності складе:  177,6: 143,7 =1,2 року  або 14,4 місяці .
Спосіб виконання  робіт –господарський . 
Джерело фінансування інвестиційного заходу у 2021 році – амортизаційні відрахування.

Перелік фірм  постачальників обладнання


	Найменування матеріалів
	кількість
	Постачальники

	
	
	ПП «Імідж-2007» м.Харків
	ПАТ «Сантехкомплект» м.Дніпро

	
	
	Ціна грн./од
	вартість, грн.
	Ціна , грн./од
	вартість, грн.

	Труба PЕ 100 SDR-17 діаметр 110х6,6 мм питна
	929,2 м
	162,00
	150530,40
	185,85
	172691,82

	ВСЬОГО
	929,2 м
	
	150530,40
	
	172691,82



Додатки до розділу 1.1.1. «Реконструкція аварійної ділянки водопроводу по вул. Черкаська в районі лісосмуги» на стор. 145 розділу 15. Додатки до  заходів Інвестиційної програми  комунального підприємства  Слов’янської міської ради «Словміськводоканал» на 2021 рік.

















1.1.4. Реконструкція аварійної ділянки водопроводу по вул. Черкаська
 (від вул. Сучасна).

Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності впровадження заходу
Існуючий водопровід по вул.Черкаська Ду-100 мм матеріал-сталь прокладений в 70-і роки минулого століття. Даний водопровід в результаті тривалої експлуатації сильно пошкоджений корозією, зашлакований і підлягає заміні. Аварійні ситуації, які виникають на мережі водопостачання через її незадовільний технічний стан,  призводять до понаднормативних витоків води питної якості, що збільшує експлуатаційні витрати підприємства , породжує скарги від населення про нестабільне водопостачання. За роки експлуатації, ремонт даної ділянки водопровідної мережі проводився спонтанно, тільки на аварійних ділянках . Дана ділянка водопроводу  довжиною 0,333 км  підлягає заміні на трубопровід ПЕ  Ду-110 мм. Реалізація даного проекту  надасть  можливість забезпечити підвищення надійності водопостачання, зниження витоків води з мережі водопроводу.
Дані інженерних вишукувань
Реконструкція проводиться на існуючому об’єкті. 
Оцінка впливів на навколишнє середовище (ОВНС)
Впливу на навколишнє середовище не очікується. 
Проектні терміни будівництва (реконструкції)
Можливий термін реконструкції системи – ІІІ квартал 2021 року.
Техніко-економічні показники
По даному заходу розроблена проєктно-кошторисна документація . Кошторисна вартість робіт по об’єкту «Реконструкція аварійної ділянки водопроводу по вул. Черкаська (від вул. Сучасна)»      складає 95,47  тис.грн (без ПДВ).

Основні технологічні, будівельні та архітектурно-планувальні рішення
Проектом передбачена прокладка трубопроводу ПЕ 100 SDR 17 110х 6.6 мм   Ду-110 мм  матеріал ПЕ загальною довжиною 333,3 п.м. ,встановлення  засувки клинової фланцевої 30 ч6бр Ду-100 мм -1 од.

Визначення строку окупності та економічного ефекту від впровадження заходу
 Розрахунок втрат води проводився згідно «Методики розрахунку втрат питної води підприємствами, які надають послуги з централізованого водопостачання», затвердженої наказом  Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 25.06.2014  № 180.
Розрахунок втрат на витікання води при аваріях проводиться за формулою:
	
	


= , м3

За попередній рік на даній  ділянці  водопроводу  виникло  9 аварійних ситуацій, на усунення яких витрачено 108 годин.
Розрахунок обсягу втрат  води на даній ділянці трубопроводу складає:
= = 13061 м3/рік, де      
– час витікання води до локалізації аварії, год.;
 – середня площа перерізу свища, м2;
40– середній тиск на ділянці трубопроводу, м вод. ст.

Після виконання даного заходу очікується зменшення втрат питної  води  на 13061 м³/рік, що в грошовому еквіваленті складе  68,0 т.грн./рік.(при вартості покупної води у КП «Компанія «Вода Донбасу» 5,21 грн/м3 без ПДВ).
Термін окупності складе:  95,47: 68 =1,4 року  або 16,8 місяців.
Спосіб виконання  робіт –господарський . 
Джерело фінансування інвестиційного заходу у 2021 році – амортизаційні відрахування.

Перелік фірм  постачальників обладнання


	Найменування матеріалів
	кількість
	Постачальники

	
	
	ПП «Імідж-2007» м.Харків
	ПАТ «Сантехкомплект» м.Дніпро
	ТОВ «Дніпропетровський завод металевих виробів» м. Дніпро
	ПАТ «Сантехкомплект» м.Дніпро

	
	
	Ціна грн./од
	вартість, грн.
	Ціна , грн./од
	вартість, грн.
	Ціна грн./од
	вартість, грн.
	Ціна грн./од
	вартість, грн.

	Труба PЕ 100 SDR-17 діаметр 110х6,6 мм питна
	333,3 м
	162,00
	53994,6
	185,85
	61943,81
	
	
	
	

	Засувка клинова фланцева 30 ч6бр Ду-100 мм
	1 од
	
	
	
	
	1866,0
	1866,0
	2480,25
	2480,25

	ВСЬОГО

	
	
	53994,6
	
	61943,81
	
	1866,0
	
	2480,25



Додатки до розділу 1.1.4. «Реконструкція аварійної ділянки водопроводу по вул. Черкаська (від вул. Сучасна)» на стор. 157 розділу 15. Додатки до  заходів Інвестиційної програми  комунального підприємства  Слов’янської міської ради «Словміськводоканал» на 2021 рік.









1.1.5. Реконструкція аварійної ділянки водопроводу по вул. Райгородська

Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності впровадження заходу
Існуючий водопровід по вул.Райгородська  Ду-100 мм матеріал-сталь прокладений в 60-і роки минулого століття. Даний водопровід та запірна арматура на ньому в результаті тривалої експлуатації сильно пошкоджені корозією, зашлаковані  і підлягають заміні. Аварійні ситуації, які виникають на мережі водопостачання через її незадовільний технічний стан,  призводять до понаднормативних витоків води питної якості, що збільшує експлуатаційні витрати підприємства , породжує скарги від населення про нестабільне водопостачання. За роки експлуатації, ремонт даного водопроводу проводився спонтанно,тільки на аварійних ділянках . Дана ділянка водопроводу  довжиною 505 п.м.  підлягає заміні на трубопровід матеріал ПЕ  Ду-110 мм. Реалізація даного проекту  надасть  можливість забезпечити підвищення надійності водопостачання, зниження витоків води з мережі водопроводу.

Дані інженерних вишукувань
Реконструкція проводиться на існуючому об’єкті. 
Оцінка впливів на навколишнє середовище (ОВНС)
Впливу на навколишнє середовище не очікується. 
Проектні терміни будівництва (реконструкції)
Можливий термін реконструкції системи – ІІ квартал 2021 року.
Техніко-економічні показники
По даному заходу розроблена проєктно-кошторисна документація . Кошторисна вартість робіт по об’єкту «Реконструкція аварійної ділянки водопроводу по вул. Райгородська» складає 125,24  тис.грн (без ПДВ).

Основні технологічні, будівельні та архітектурно-планувальні рішення
Проектом передбачена прокладка трубопроводу ПЕ 100 SDR 17 110х 6.6 мм   Ду-110 мм  матеріал ПЕ загальною довжиною 505 п.м. ,встановлення  засувки клинової фланцевої 30 ч6бр Ду-100 мм -1 од.

Визначення строку окупності та економічного ефекту від впровадження заходу
 Розрахунок втрат води проводився згідно «Методики розрахунку втрат питної води підприємствами, які надають послуги з централізованого водопостачання», затвердженої наказом  Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 25.06.2014  № 180.
Розрахунок втрат на витікання води при аваріях проводиться за формулою:
	
	


= , м3

За попередній рік на даній  ділянці  водопроводу  виникло  11 аварійних ситуацій, на усунення яких витрачено 132 годин.
Розрахунок обсягу втрат  води на даній ділянці трубопроводу складає:
= = 15964 м3/рік, де      
– час витікання води до локалізації аварії, год.;
 – середня площа перерізу свища, м2;
40– середній тиск на ділянці трубопроводу, м вод. ст.

Після виконання даного заходу очікується зменшення втрат питної  води  на 15964м³/рік, що в грошовому еквіваленті складе  83,2 т.грн./рік.(при вартості покупної води у КП «Компанія «Вода Донбасу» 5,21 грн/м3 без ПДВ.
Термін окупності складе:  125,24: 83,2 =1,5 роки  або 18 місяців.
Спосіб виконання  робіт –господарський . 
Джерело фінансування інвестиційного заходу у 2021 році – амортизаційні відрахування.

Перелік фірм  постачальників обладнання


	Найменування матеріалів
	кількість
	Постачальники

	
	
	ПП «Імідж-2007» м.Харків
	ПАТ «Сантехкомплект» м.Дніпро
	ТОВ «Дніпропетровський завод металевих виробів» м. Дніпро
	ПАТ «Сантехкомплект» м.Дніпро

	
	
	Ціна грн./од
	вартість, грн.
	Ціна , грн./од
	вартість, грн.
	Ціна грн./од
	вартість, грн.
	Ціна грн./од
	вартість, грн.

	Труба PЕ 100 SDR-17 діаметр 110х6,6 мм питна
	505 м
	162,00
	81810,0
	185,85
	93854,25
	
	
	
	

	Засувка клинова фланцева 30 ч6бр Ду-100 мм
	1 од
	
	
	
	
	1866,0
	1866,0
	2480,25
	2480,25

	ВСЬОГО
	
	
	81810,0
	
	93854,25
	
	1866,0
	
	1866,0



Додатки до розділу 1.1.5. «Реконструкція аварійної ділянки водопроводу по вул. Райгородська» на стор. 173 розділу 15. Додатки до  заходів Інвестиційної програми  комунального підприємства  Слов’янської міської ради «Словміськводоканал» на 2021 рік.









1.1.6. Реконструкція аварійної ділянки водопроводу по вул. Свободи 

Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності впровадження заходу
Через тривалу експлуатацію сталевий водопровід Ду-150 мм  по вул. Свободи (побудований в 70-ті роки минулого століття)  знаходиться в незадовільному технічному стані, тому на даній ділянці водопроводу виникають часті пориви , що призводить до понаднормативних витоків питної води , додаткових  витрат на ремонтно-відновлювальні роботи, що в цілому підсилює економічні та екологічні проблеми міста, породжує численні скарги від населення даної вулиці  про нестабільне водопостачання. Тому виникла необхідність виконати реконструкцію  ділянки водопроводу по вул.Свободи на трубопровід Ду-140 мм  довжиною 0,485 км. Даний проект, в першу чергу, спрямований на економічну вигоду та є соціально направленим для надійного та безперебійного водопостачання в місті.

Дані інженерних вишукувань
Реконструкція проводиться на існуючому об’єкті. 
Оцінка впливів на навколишнє середовище (ОВНС)
Впливу на навколишнє середовище не очікується. 
Проектні терміни будівництва (реконструкції)
Можливий термін реконструкції системи – ІІІ квартал 2021 року.
Техніко-економічні показники
По даному заходу розроблена проєктно-кошторисна документація . Кошторисна вартість робіт по об’єкту «Реконструкція аварійної ділянки водопроводу по вул. Свободи» складає 169,94  тис.грн (без ПДВ).

Основні технологічні, будівельні та архітектурно-планувальні рішення
Проектом передбачена прокладка трубопроводу ПЕ 100 SDR 17 140х 8,3 мм   Ду-140 мм  матеріал ПЕ загальною довжиною 484,8 п.м. ,встановлення  засувки клинової фланцевої 30 ч6бр Ду-150 мм -1 од.

Визначення строку окупності та економічного ефекту від впровадження заходу
 Розрахунок втрат води проводився згідно «Методики розрахунку втрат питної води підприємствами, які надають послуги з централізованого водопостачання», затвердженої наказом  Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 25.06.2014  № 180.
Розрахунок втрат на витікання води при аваріях проводиться за формулою:
	
	


= , м3

За попередній рік на даній  ділянці  водопроводу  виникло  12 аварійних ситуацій, на усунення яких витрачено 144 годин.
Розрахунок обсягу втрат  води на даній ділянці трубопроводу складає:
= = 17415 м3/рік, де      
– час витікання води до локалізації аварії, год.;
 – середня площа перерізу свища, м2;
40– середній тиск на ділянці трубопроводу, м вод. ст.

Після виконання даного заходу очікується зменшення втрат питної  води  на 17415 м³/рік, що в грошовому еквіваленті складе  90,7 т.грн./рік.(при вартості покупної води у КП «Компанія «Вода Донбасу» 5,21 грн/м3 без ПДВ).
Термін окупності складе:    125,24: 90,7 =1,4 роки  або 16,8 місяців 
Спосіб виконання  робіт –господарський . 
Джерело фінансування інвестиційного заходу у 2021 році – амортизаційні відрахування.

Перелік фірм  постачальників обладнання


	Найменування матеріалів
	кількість
	Постачальники

	
	
	ПП «Імідж-2007» м.Харків
	ПАТ «Сантехкомплект» м.Дніпро
	ТОВ «Дніпропетровський завод металевих виробів» м. Дніпро
	ПАТ «Сантехкомплект» м.Дніпро

	
	
	Ціна грн./од
	вартість, грн.
	Ціна , грн./од
	вартість, грн.
	Ціна грн./од
	вартість, грн.
	Ціна грн./од
	вартість, грн.

	Труба PЕ 100 SDR-17 діаметр 140х8,3 мм питна
	484,8 м
	259,5
	125805,6
	274,35
	133004,88
	
	
	
	

	Засувка клинова фланцева 30 ч6бр Ду-150 мм
	1 од
	
	
	
	
	5366,66
	5366,66
	5480,65
	5480,65

	ВСЬОГО
	
	
	125805,6
	
	133004,88
	
	1866,0
	
	5480,65



Додатки до розділу 1.1.6. «Реконструкція аварійної ділянки водопроводу по вул. Свободи» на стор. 190 розділу 15. Додатки до  заходів Інвестиційної програми  комунального підприємства  Слов’янської міської ради «Словміськводоканал» на 2021 рік.











1.1.7. Реконструкція водоводу №10 в районі лісосмуги 

Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності впровадження заходу
Відовід №10 побудований в 70-і роки минулого століття, труба ду 500мм, матеріал сталь, забезпечує подачу питної води самопливом від Черевківських  резервуарів компанії «Вода Донбасу» на м-он Хімік.Середньодобовий обсяг подачі води становить 1.1-1.5тис.м3 / добу.
 В результаті тривалого терміну експлуатації, сталеві труби водоводу сильно схильні до корозії, і в даний час на різних ділянках водоводу відбуваються численні пориви і витоки питної води. Тому виникла необхідність виконати реконструкцію  ділянки водоводу №10 в районі лісосмуги на трубопровід ПЕ Ду-200 мм  довжиною 0,870 км. Даний проект, в першу чергу, спрямований на економічну вигоду та є соціально направленим для надійного та безперебійного водопостачання мікрорайоні Хімік.

Дані інженерних вишукувань
Реконструкція проводиться на існуючому об’єкті. 
Оцінка впливів на навколишнє середовище (ОВНС)
Впливу на навколишнє середовище не очікується. 
Проектні терміни будівництва (реконструкції)
Можливий термін реконструкції системи – І квартал 2021 року.
Техніко-економічні показники
По даному заходу розроблена проєктно-кошторисна документація . Отриманий позитивний експертний звіт щодо розгляду проектної документації за робочим проектом від 08.11.2019 року № 05-0690-17. Кошторисна вартість робіт по об’єкту «Реконструкція водоводу №10 в районі лісосмуги» складає 1145,74  тис.грн (без ПДВ).

Основні технологічні, будівельні та архітектурно-планувальні рішення
Проектом передбачена прокладка трубопроводу ПЕ 100 SDR-26 200 х 7,7 мм   Ду-200 мм  матеріал ПЕ загальною довжиною 870,0 п.м. ,встановлення  затвору поворотного дискового типу Баттерфляй Ду-200 мм -3 од. 

Визначення строку окупності та економічного ефекту від впровадження заходу
 Розрахунок втрат води проводився згідно «Методики розрахунку втрат питної води підприємствами, які надають послуги з централізованого водопостачання», затвердженої наказом  Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 25.06.2014  № 180.
Розрахунок втрат на витікання води при аваріях проводиться за формулою:
	
	


= , м3

За попередній рік на даній  ділянці  водопроводу  виникло  12 аварійних ситуацій, на усунення яких витрачено 168 годин.
Розрахунок обсягу втрат  води на даній ділянці трубопроводу складає:
= = 22729 м3/рік, де      
– час витікання води до локалізації аварії, год.;
 – середня площа перерізу свища, м2;
40– середній тиск на ділянці трубопроводу, м вод. ст.
Після виконання даного заходу очікується зменшення втрат питної  води  на 22729 м³/рік, що в грошовому еквіваленті складе  118,4 т.грн./рік.(при вартості покупної води у КП «Компанія «Вода Донбасу» 5,21 грн/м3 без ПДВ).
Термін окупності складе:    1145,74: 90,7 = 9,7 років  або 116,4 місяців. 
Спосіб виконання  робіт – підрядний. 
Джерело фінансування інвестиційного заходу у 2021 році – амортизаційні відрахування.


Додатки до розділу 1.1.7. «Реконструкція водоводу №10 в районі лісосмуги» на стор. 207 розділу 15. Додатки до  заходів Інвестиційної програми  комунального підприємства  Слов’янської міської ради «Словміськводоканал» на 2021 рік.






















1.4. Заходи щодо підвищення  якості послуг з централізованого водопостачання

1.4.1. Капітальний ремонт  аварійної ділянки  трубопроводу в машзалі фільтрувальної станції
Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності впровадження заходу
Сталевий трубопровід діаметром -500 мм  в машзалі фільтрувальної станції призначений для подачі питної води від резервуару чистої води в машинний зал і далі за допомогою насосних агрегатів- споживачам с. Артема та Лісний. З моменту будівництва фільтрувальної станції (1974 рік) даний трубопровід  та запірна арматура на ньому не мінявся . Як наслідок, протягом останнього  часу на даній ділянці водопроводу проводились численні та регулярні ремонтні роботи шляхом локального усунення джерела витоку, тому ситуація вимагає здійснити повну заміну ділянки сталевого  трубопроводу Ду-500 мм , протяжністю 0,015  км., та запірної арматури Ду-500 мм -2 од.в машзалі . Даний проект, в першу чергу, спрямований на безперебійне водопостачання  м-ну Артема , зменшення втрат питної води. 

Дані інженерних вишукувань
Реконструкція проводиться на існуючому об’єкті. 
Оцінка впливів на навколишнє середовище (ОВНС)
Впливу на навколишнє середовище не очікується. 
Проектні терміни будівництва (реконструкції)
Можливий термін реконструкції системи – ІІ-ІІІ квартал 2021 року.
Техніко-економічні показники
По даному заходу розроблена проєктно-кошторисна документація . Кошторисна вартість робіт по об’єкту «Капітальний ремонт  аварійної ділянки  трубопроводу в машзалі фільтрувальної станції» складає 170,13  тис.грн (без ПДВ).

Основні технологічні, будівельні та архітектурно-планувальні рішення
Проектом передбачена прокладка трубопроводу матеріал-сталь Ду-530 х10 мм загальною довжиною 15,06 п.м. ,встановлення  засувки клинової фланцевої 30 ч6бр Ду-500 мм -2 од. 

Визначення строку окупності та економічного ефекту від впровадження заходу
 Розрахунок втрат води проводився згідно «Методики розрахунку втрат питної води підприємствами, які надають послуги з централізованого водопостачання», затвердженої наказом  Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 25.06.2014  № 180.
Розрахунок втрат на витікання води при аваріях проводиться за формулою:
	
	


= , м3

За попередній рік на даній  ділянці  водопроводу  виникло  5 аварійних ситуацій, на усунення яких витрачено 60 годин.
Розрахунок обсягу втрат  води на даній ділянці трубопроводу складає:
= = 8898 м3/рік, де      
– час витікання води до локалізації аварії, год.;
 – середня площа перерізу свища, м2;
60– середній тиск на ділянці трубопроводу, м вод. ст.

Після виконання даного заходу очікується зменшення втрат питної  води  на 8898 м³/рік, що в грошовому еквіваленті складе  74,4 т.грн./рік.(при собівартості власної води 8,36 грн/м3 без ПДВ).
Термін окупності складе:    170,13: 74,4 = 2,3 роки  або 27,6 місяців. 
Спосіб виконання  робіт –господарський . 
Джерело фінансування інвестиційного заходу у 2021 році – амортизаційні відрахування.

Перелік фірм  постачальників обладнання


	Найменування матеріалів
	кількість
	Постачальники

	
	
	ФОП Дмитрієв С.В., м.Слов’янськ
	ПАТ «Сантехкомплект» м.Дніпро
	ТОВ «Дніпропетровський завод металевих виробів» м. Дніпро
	ПАТ «Сантехкомплект» м.Дніпро

	
	
	Ціна грн./ од
	вартість, грн.
	Ціна , грн./ од
	вартість, грн.
	Ціна грн./ од
	вартість, грн.
	Ціна грн./од
	вартість, грн.

	Труба сталева електрозварна Ду-530х8 мм
	15,06 м
	3180,35
	47896,07
	3615,08
	54443,1
	
	
	
	

	Засувка клинова фланцева 30 ч6бр Ду-500 мм
	2 од
	
	
	
	
	57166,66
	57166,66
	58961,55
	58961,55

	ВСЬОГО
	
	
	47896,07
	
	54443,1
	
	57166,66
	
	58961,55



Додатки до розділу 1.4.1. «Капітальний ремонт  аварійної ділянки  трубопроводу в машзалі фільтрувальної станції»  на стор. 213 розділу 15. Додатки до  заходів Інвестиційної програми  комунального підприємства  Слов’янської міської ради «Словміськводоканал» на 2021 рік.









1.6. Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:
1.6.1. Модернізація хімбаклабораторії контролю якості питної води  

  Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності впровадження заходу
Хіміко-бактеріологічна лабораторія КП «Словміськводоканал» здійснює систематичний контроль та постійно проводить аналіз піднятої води, води на виході із водопровідних насосних станцій ІІ-го підйому та в розподільчій водопровідній мережі. Виробничий контроль безпечності та якості питної води здійснюється підприємством відповідно до вимог Санітарних норм ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» та проводиться згідно з робочою програмою, яка включає перелік показників, що потребують контролю, порядок його здійснення, місця та календарні графіки відбору проб води для лабораторних досліджень.
З 1 січня 2022 року  згідно наказу Міністерства охорони здоров’я України від 12 травня 2010 року № 400 «Про затвердження Державних санітарних норм та правил «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» збільшується перелік  показників, по яким необхідно контролювати якість питної води до 25. На даний час бактеріологічна лабораторія КП «Словміськводоканал» може виконувати тільки 4 ,так як визначення інших показників якості води виконується з використанням більш сучасного обладнання, такого як спектрофлуориметр.
Метою заходу є оснащення хіміко-бактеріологічної лабораторії сучасним обладнанням, замість застарілого та зношеного обладнання , що дозволить своєчасно та якісно вести контроль по всіх необхідних показниках питної води, яка подається споживачам.

Для реалізації даного проекту підприємству необхідно придбати:
-Спектрофлуориметр- СМ2203- 1 од .

Вартість впровадження заходу складає -724,5  тис.грн.(без ПДВ).

Реалізація даного заходу дозволить якісно і швидко виконувати аналізи питної води, вести контроль по всіх необхідних показниках питної води, яка подається споживачам.

Перелік фірм  постачальників обладнання

	Найменування матеріалів
	кількість
	Постачальники

	
	
	ТОВ «НВФ «Лабораторна техніка». м.Харків
	ТОВ «МЕДЛАБ ЛТД» м.Київ

	
	
	Ціна грн./од
	вартість, грн.
	Ціна , грн./од
	вартість, грн.

	Спектрофлуориметр- СМ2203
	1 од
	724500
	724500
	731000
	731000

	ВСЬОГО
	
	
	724500
	
	731000



Обгрунтування вартості запланованого заходу  «Модернізація хіміко-бактеріологічної лабораторії з контролю якості питної води»  подано в додатку на стор. 228 розділу 15. Додатки до  заходів Інвестиційної програми  комунального підприємства  Слов’янської міської ради «Словміськводоканал» на 2021 рік.





ВОДОВІДВЕДЕННЯ
2.4.Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортниз засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:
2.4.1. Модернізація хімбаклабораторії контролю якості питної води  
    Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності впровадження заходу
Лабораторія хімічна з аналізу стічної води є структурним підрозділом КП «Словміськводоканал» та включає в себе:
· лабораторію з аналізу стічної води м.Слов’янськ, вул. Аграрна,26, очисні споруди каналізації;
Лабораторія КП «Словміськводокаеал» здійснює систематичний контроль та постійно проводить аналізи  стічних вод, що потрапляють на очисні споруди , після очищення - в р.К.Торець , а також проводить аналізи води в річці. Обладнання лабораторії фізично і морально застаріло.
Метою проекту є оснащення лабораторіїз хімічного аналізу стічної води  сучаснимобладнанням, приладами, замість застарілого та зношеного ,що дозволить своєчасно та якісно вести контроль по всіх необхідних показниках стічної води, яка попадає в річку К.Торець .
Для реалізації даного проекту підприємству необхідно придбати:
- Спектрофотометр ПЄ-5300 ВИ- 1 од .
- Ваги AS 220 R2- 1 од.

Вартість впровадження заходу складає -72,32  тис.грн.(без ПДВ).

Реалізація даного проекту дозволить якісно і швидко виконувати аналізи стиічної води,  яка надходить на очисні споруди та відводиться в річку К.Торець. Зменшення  негативного впливу недостатньо очищених стічних вод на довкілл
Перелік фірм  постачальників обладнання

	Найменування матеріалів
	кількість
	Постачальники

	
	
	ТОВ «НВФ «Лабораторна техніка». м.Харків
	ТОВ «МЕДЛАБ ЛТД» м.Київ

	
	
	Ціна грн./од
	вартість, грн.
	Ціна , грн./од
	вартість, грн.

	Спектрофотометр ПЄ-5300 ВИ
	1 од
	49000,0
	49000,0
	49680,0
	49680,0

	Ваги AS 220 R2
	
	23317,5
	23317,5
	24283,5
	24283,5

	ВСЬОГО
	
	
	72317,5
	
	73963,5



Обгрунтування вартості запланованого заходу  модернізації лабораторії з хімічного аналізу стічної води подано в додатку на стор.231 розділу 15. Додатки до  заходів Інвестиційної програми  комунального підприємства  Слов’янської міської ради «Словміськводоканал» на 2021 рік.
2.5. Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього 
середовища, з них:
2.5.1 Реконструкція аварійної ділянки напірного каналізаційного колектора від КНС №  №5  по вул.Симиренко
Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності впровадження заходу
КНС № 5 розташована по вул. Чапаєва. Побудована в 1986 р. Проектна потужність -13 тис.м3 / добу, фактична 5,7 тис.м3 / добу.  Перекачує стоки від району з-ду Будмаш, залізничного вокзалу, м-н Артема, КНС №14 на очисні споруди.  Напірний каналізаційний колектор від КНС №5  до очисних споруд  прокладений в 1986 році із сталевих труб Ду-530  мм . Ділянка даного колектору в районі вул. Симиренко  знаходиться в  аварійному  стані, викликаному агресивною дією ґрунтових вод на зовнішню поверхню  труби , тривалим терміном експлуатації. По всій його протяжності трубопровід має граничний абразивний знос, який призвів до зменшення товщини металу, яка подекуди коливається від 0,5 до 1,5 мм. На аварійних ділянках  встановлені  тимчасові латки. Для запобігання забруднення навколишнього природного середовища неочищеними стічними водами , прийняте рішення виконати заміну аварійної ділянки колектору в районі вул. Симиренко діаметром 400 мм матеріал  ПЕ довжиною 0,126 км.

Дані інженерних вишукувань
Реконструкція проводиться на існуючому об’єкті. 
Оцінка впливів на навколишнє середовище (ОВНС)
Впливу на навколишнє середовище не очікується. 
Проектні терміни будівництва (реконструкції)
Можливий термін реконструкції системи – ІІІ квартал 2021 року.
Техніко-економічні показники
 По даному заходу розроблена проєктно-кошторисна документація . Кошторисна вартість робіт по об’єкту «Реконструкція аварійної ділянки напірного каналізаційного колектора від КНС №  №5  по вул.Симиренко » складає 249,61  тис.грн (без ПДВ).
Основні технологічні, будівельні та архітектурно-планувальні рішення
Проектом передбачена прокладка трубопроводу матеріал-ПЕ Ду-400х15,3мм загальною довжиною 126,25 п.м. 

Спосіб виконання  робіт –підрядний . 
Джерело фінансування інвестиційного заходу у 2021 році – амортизаційні відрахування.

Перелік фірм  постачальників обладнання

	Найменування матеріалів
	кількість
	Постачальники

	
	
	ПП «Імідж-2007» м.Харків
	ПАТ «Сантехкомплект» м.Дніпро

	
	
	Ціна грн./од
	вартість, грн.
	Ціна , грн./од
	вартість, грн.

	Труба ПЕ 100 SDR 26 400x15.3  мм
	126,25 п.м. 
	1425.01
	179907,51
	1465
	184956,25

	ВСЬОГО
	
	
	179907,51
	
	184956,25


Додатки до розділу 1.4.1. «Реконструкція аварійної ділянки напірного каналізаційного колектора від КНС №  №5  по вул.Симиренко ї»  на стор.234 розділу 15. Додатки до  заходів Інвестиційної програми  комунального підприємства  Слов’янської міської ради «Словміськводоканал» на 2021 рік.

























5.2.2. Реконструкція аварійної ділянки напірного каналізаційного колектора від КНС №  1-а в районі балки Мазанов Яр
Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності впровадження заходу
КНС № 1-а розташована по вул. Торська. Побудована в 1977 році. Проектна потужність 36тис.м3 / добу,фактична-5,0 тис.м3 / добу. Перекачує стоки від КНС №3, центральної частини міста на очисні споруди міста. Напірний каналізаційний колектор від КНС №1-а діаметром -530 мм,, матеріал -сталь, прокладений в 1977 році. Ділянка напірного  каналізаційного колектору від КНС №1-а  в районі балки Мазанов Яр   в даний час знаходиться в аварійному стані. Напірний каналізаційний колектор перекачує стоки з великою швидкістю і з великим вмістом абразивних речовин (у вигляді піску, дрібного шлаку), відбувається сильне потоншення внутрішніх стінок сталевих труб колектора, товщина стінок на деяких ділянках зменшилася до 2 мм, що призводить до аварійних ситуацій, частим поривам на колекторі. Візуально спостерігаються і зовнішня корозія колектора. У 2019 році на напірному каналізаційному усунуто 10 поривів. На аварійних ділянках  встановлені  тимчасові латки. Даний колектор експлуатується без резервної нитки, що при виникненні аварійної ситуації призводить до необхідності відключення подачі питної води населенню центральної частини міста на період усунення аварії, до затоплення території неочищеними стічними водами , і може призвести до забруднення навколишнього середовища і можливого виникнення епідеміологічної ситуації.
 Заходом  передбачена заміна аварійної ділянки напірного каналізаційного колектора Ду- 400 мм, матеріал ПЕ  довжиною 0,126 км.
 

Дані інженерних вишукувань
Реконструкція проводиться на існуючому об’єкті. 
Оцінка впливів на навколишнє середовище (ОВНС)
Впливу на навколишнє середовище не очікується. 
Проектні терміни будівництва (реконструкції)
Можливий термін реконструкції системи – ІІІ квартал 2021 року.
Техніко-економічні показники
 По даному заходу розроблена проєктно-кошторисна документація . Кошторисна вартість робіт по об’єкту «Реконструкція аварійної ділянки напірного каналізаційного колектора від КНС №  1-а в районі балки Мазанов Яр » складає 249,18  тис.грн (без ПДВ).
Основні технологічні, будівельні та архітектурно-планувальні рішення
Проектом передбачена прокладка трубопроводу матеріал-ПЕ Ду-400х15,3мм загальною довжиною 126,25 п.м. 

Спосіб виконання  робіт –підрядний . 
Джерело фінансування інвестиційного заходу у 2021 році – амортизаційні відрахування.

Перелік фірм  постачальників обладнання

	
	
	Постачальники

	Найменування матеріалів
	кількість
	ПП «Імідж» м.Харків
	ПАТ «Сантехкомплект» м.Дніпро

	
	
	Ціна грн./од
	вартість, грн.
	Ціна , грн./од
	вартість, грн.

	Труба ПЕ 100 SDR 26 400x15.3  мм
	126 , 25п.м. 
	1425.01
	179907,51
	1465
	184970,9

	ВСЬОГО
	
	
	179907,51
	
	184970,9



Додатки до розділу 2.5.2 «Реконструкція аварійної ділянки напірного каналізаційного колектора від КНС №  1-а в районі балки Мазанов Яр»  на стор. 248 розділу 15. Додатки до  заходів Інвестиційної програми  комунального підприємства  Слов’янської міської ради «Словміськводоканал» на 2021 рік.
























2.5.3. Реконструкція аварійної ділянки напірного каналізаційного колектора від КНС №  1-а в районі вул.Криворіжська,м.Слов’янськ
  Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності впровадження заходу
 Сталевий напірний колектор діаметром -530 мм було збудовано у 1977 році, для транспортування стічних вод від основної каналізаційної насосної станції №1-А до очисних споруд міста. Насосна станція в свою чергу приймає стічні води від мешканців та промислових об'єктів центральної частини міста , КНС №3 .
Даний колектор є однією з основних “комунальних артерій” у інфраструктурі міста, оскільки забезпечує транспортування стічних вод значної частини споживачів.
Колектор відпрацював нормативні терміни експлуатації, та знаходиться в незадовільному технічному стані. По всій його протяжності трубопровід має граничний абразивний знос, який призвів до зменшення товщини металу, яка подекуди коливається від 0,5 до 1,5 мм. Місцями наявні вогнища електрохімічної корозії. У 2019 році на напірному каналізаційному районі вул.Криворіжська  усунуто 7 поривів. На аварійних ділянках  встановлені  тимчасові латки. Даний колектор експлуатується без резервної нитки, що при виникненні аварійної ситуації призводить до необхідності відключення подачі питної води населенню центральної частини міста на період усунення аварії, до затоплення території неочищеними стічними водами , і може призвести до забруднення навколишнього середовища і можливого виникнення епідеміологічної ситуації.
 Заходом  передбачена заміна аварійної ділянки напірного каналізаційного колектора на трубопровід Ду- 400 мм, матеріал ПЕ  довжиною 0,126 км.

Дані інженерних вишукувань
Реконструкція проводиться на існуючому об’єкті. 
Оцінка впливів на навколишнє середовище (ОВНС)
Впливу на навколишнє середовище не очікується. 
Проектні терміни будівництва (реконструкції)
Можливий термін реконструкції системи – ІІ квартал 2021 року.
Техніко-економічні показники
 По даному заходу розроблена проєктно-кошторисна документація . Кошторисна вартість робіт по об’єкту «Реконструкція аварійної ділянки напірного каналізаційного колектора від КНС №  1-а в районі вул.Криворіжська,м.Слов’янськ » складає 248,86  тис.грн (без ПДВ).
Основні технологічні, будівельні та архітектурно-планувальні рішення
Проектом передбачена прокладка трубопроводу матеріал-ПЕ Ду-400х15,3мм загальною довжиною 126,25 п.м. 

Спосіб виконання  робіт –підрядний . 
Джерело фінансування інвестиційного заходу у 2021 році – амортизаційні відрахування.

Перелік фірм  постачальників обладнання

	
	
	Постачальники

	Найменування матеріалів
	кількість
	ПП «Імідж-2007» м.Харків
	ПАТ «Сантехкомплект» м.Дніпро

	
	
	Ціна грн./од
	вартість, грн.
	Ціна , грн./од
	вартість, грн.

	Труба ПЕ 100 SDR 26 400x15.3  мм
	126 , 25п.м. 
	1425.01
	179907,51
	1465
	184970,9

	ВСЬОГО
	
	
	179907,51
	
	184970,9



Додатки до розділу 2.5.3 «Реконструкція аварійної ділянки напірного каналізаційного колектора від КНС №  1-а в районі вул.Криворіжська,м.Слов’янськ»  на стор. 262  розділу 15. Додатки до  заходів Інвестиційної програми  комунального підприємства  Слов’янської міської ради «Словміськводоканал» на 2021 рік.

























2.5.4. Реконструкція  аварійної ділянки самопливного каналізаційного колектора по вул. Богомольця
Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності впровадження заходу
Самопливний каналізаційний колектор по вул.Богомольця діаметром 200 мм матеріал кераміка  відводе стічні води від м-ну Лісний .На ділянці колектору в районі житлового будинку №75 стався розлом трубопроводу ,внаслідок чого  колектор  замулився  та практично знаходиться в неробочому стані.Заходом передбачена заміна аварійної ділянки самопливного каналізаційного колектора Ду-200 мм загальною довжиною 82,82 п.м. 
Даний захід  сприятиме запобіганню виникнення аварійних ситуацій , пов’язаних з заторами на каналізаційних мережах та забрудненню грунту  стічними  водами, запобіганню погіршення екологічної обстановки та виникнення екологічної катастрофи. Реконструкція мереж водовідведення, незалежно від методу виконання робіт,  носить  перш за все екологічну та соціальну  направленість і дозволить забезпечити цілодобове, безаварійне відведення стічних вод від м-ну Лісний   та  охорону навколишнього природного середовища від забруднення стічними водами. 
Дані інженерних вишукувань
Реконструкція проводиться на існуючому об’єкті. 
Оцінка впливів на навколишнє середовище (ОВНС)
Впливу на навколишнє середовище не очікується. 
Проектні терміни будівництва (реконструкції)
Можливий термін реконструкції системи – ІІІ квартал 2021 року.
Техніко-економічні показники
По даному заходу розроблена проєктно-кошторисна документація . Кошторисна вартість робіт по об’єкту «Реконструкція  аварійної ділянки самопливного каналізаційного колектора по вул. Богомольця » складає 53,8  тис.грн (без ПДВ).
Основні технологічні, будівельні та архітектурно-планувальні рішення
Проектом передбачена прокладка трубопроводу матеріал-ПЕ Ду-200х4,9мм загальною довжиною 82,82 п.м. На період виконання аварійно-відновлювальних робіт прокладається тимчасовий трубопровід  ПЕ 110 мм довжиною 144,43 п.м. для відводу стічних вод. 

Спосіб виконання  робіт –господарський . 
Джерело фінансування інвестиційного заходу у 2021 році – амортизаційні відрахування.
Перелік фірм  постачальників обладнання
	
	
	Постачальники

	Найменування матеріалів
	кількість
	ПП «Імідж-2007» м.Харків
	ПАТ «Сантехкомплект» м.Дніпро

	
	
	Ціна грн./од
	вартість, грн.
	Ціна , грн./од
	вартість, грн.

	Труба ПХВ 200х4,9 мм SN 4 Magnaplast 
	82.82
	235.78
	19527.30
	308.6
	25558.25

	Труба ПЕ  100 SDR 17-110х6.6 мм
	144.43
	162.00
	23397.66
	185.85
	26842.32

	ВСЬОГО
	
	
	42924.96
	
	52400.57


Додатки до розділу 2.5.4 «Реконструкція  аварійної ділянки самопливного каналізаційного колектора по вул. Богомольця»  на стор. 276  розділу 15. Додатки до  заходів Інвестиційної програми  комунального підприємства  Слов’янської міської ради «Словміськводоканал» на 2021 рік.
2.5.5. Реконструкція  аварійної ділянки самопливного каналізаційного колектора по вул. Комяхова
Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності впровадження заходу
Самопливний каналізаційний колектор по вул.Комяхова  діаметром 200 мм матеріал кераміка  відводе стічні води від житлових будинків та підприємств ,розташованих по вул..Комяхова .На ділянці колектору в районі житлових  будинків  №47 та №49  стався розлом трубопроводу , внаслідок чого  колектор  замулився  та практично знаходиться в неробочому стані.Заходом передбачена заміна аварійної ділянки самопливного каналізаційного колектора Ду-200 мм загальною довжиною 0,152км. 
Даний захід  сприятиме запобіганню виникнення аварійних ситуацій , пов’язаних з заторами на каналізаційних мережах та забрудненню грунту  стічними  водами, запобіганню погіршення екологічної обстановки та виникнення екологічної катастрофи. Реконструкція мереж водовідведення, незалежно від методу виконання робіт,  носить  перш за все екологічну та соціальну  направленість і дозволить забезпечити цілодобове, безаварійне відведення стічних вод від житлових будинків та підприємств вул.Комяхова   та  охорону навколишнього природного середовища від забруднення стічними водами. 
Дані інженерних вишукувань
Реконструкція проводиться на існуючому об’єкті. 
Оцінка впливів на навколишнє середовище (ОВНС)
Впливу на навколишнє середовище не очікується. 
Проектні терміни будівництва (реконструкції)
Можливий термін реконструкції системи – ІV квартал 2021 року.
Техніко-економічні показники
По даному заходу розроблена проєктно-кошторисна документація . Кошторисна вартість робіт по об’єкту «Реконструкція  аварійної ділянки самопливного каналізаційного колектора по вул. Комяхова » складає 86,93  тис.грн (без ПДВ).
Основні технологічні, будівельні та архітектурно-планувальні рішення
Проектом передбачена прокладка трубопроводу матеріал-ПЕ Ду-200х4,9мм загальною довжиною 151,5 п.м. На період виконання аварійно-відновлювальних робіт прокладається тимчасовий трубопровід  ПЕ 110 мм довжиною 181,8 п.м. для відводу стічних вод. 
Спосіб виконання  робіт –господарський . 
Джерело фінансування інвестиційного заходу у 2021 році – амортизаційні відрахування.
Перелік фірм  постачальників обладнання
	
	
	Постачальники

	Найменування матеріалів
	кількість
	ПП «Імідж» м.Харків
	ПАТ «Сантехкомплект» м.Дніпро

	
	
	Ціна грн./од
	вартість, грн.
	Ціна , грн./од
	вартість, грн.

	Труба ПХВ 200х4,9 мм SN 4 Magnaplast 
	151,5
	235.78
	35720,67
	308.6
	46752,9

	Трпуба ПЕ  100 SDR 17-110х6.6 мм

	181,8
	162.00
	29451,6
	185.85
	33787,53

	ВСЬОГО
	
	
	65172,27
	
	80540,43


Додатки до розділу 2.5.4 «Реконструкція  аварійної ділянки самопливного каналізаційного колектора по вул. Комяхова»  на стор. 291  розділу 15. Додатки до  заходів Інвестиційної програми  комунального підприємства  Слов’янської міської ради «Словміськводоканал» на 2021 рік.
2.5.6. Реконструкція напірного каналізаційного колектора від КНС №6 на ділянках в районі р.Бакай та очисних споруд
Каналізаційна насосна станція №6  розташована по вул.Сучасна.Побудована в 1975 році. Проектна потужність 19 тис.м3/добу,фактична-1,6 тис.м3/добу. По каналізаційному  колектору ду 400мм, матеріал – сталь КНС №6 приймає стічні води від житлового мікрорайону «Хімік», «Семенівка»та  КНС №8 та перекачує по напірному каналізаційному колектору  на очисні споруди м.Слов’янська.
Ділянка даного каналізаційного  колектора ду-400 мм довжиною -1,0 км .( в районі р.Бакай та очисних споруд)  виробила свій експлуатаційний ресурс, знаходиться в аварійному стані, в зв'язку з чим на даному колекторі відбуваються аварії, витікання госп / фекальних стоків на поверхню землі, зупинка роботи КНС№6 для можливості проведення ремонтних робіт,припинення подачі води на житлові мікрорайони «Хімік» та «Семенівка», так як даний колектор експлуатується без резервної нитки. Аварійний стан колектору викликаний агресивною дією стічних  вод на поверхню трубопроводу та тривалим терміном експлуатації. Заходом  передбачена заміна аварійної ділянки напірного каналізаційного колектора Ду- 225ммх13,4 мм, матеріал ПЕ  довжиною 1,0 км.
Реалізація проекту дозволить не тільки зменшити вже існуюче навантаження на навколишнє природнє середовище, яке пов'язане з локальними  аварійними  ситуаціями, а і забезпечити  надійне  та якісне відведення  стоків підприємств та  мешканців  м-ну Хімік» та с.Семенівка,  уникнути  екологічної катастрофи, 

Дані інженерних вишукувань
Реконструкція проводиться на існуючому об’єкті. 
Оцінка впливів на навколишнє середовище (ОВНС)
Впливу на навколишнє середовище не очікується. 
Проектні терміни будівництва (реконструкції)
Можливий термін реконструкції системи – ІІ- ІІІ квартал 2021 року.
Техніко-економічні показники
 По даному заходу розроблена проєктно-кошторисна документація .Отрииманий позитивний експертний звіт  № 05-0036-18 від 23.09.2019 року. Кошторисна вартість робіт по об’єкту «Реконструкція напірного каналізаційного колектора від КНС №6 на ділянках в районі р.Бакай та очисних споруд,м.Слов’янськ » складає 1817,10  тис.грн (без ПДВ).
Основні технологічні, будівельні та архітектурно-планувальні рішення
Проектом передбачена прокладка трубопроводу матеріал-ПЕ Ду-225 х 13,4 мм. загальною довжиною 1022,0 п.м. 

Спосіб виконання  робіт – підрядний . 
Джерело фінансування інвестиційного заходу у 2021 році – амортизаційні відрахування.

Додатки до розділу 2.5.3 «Реконструкція напірного каналізаційного колектора від КНС №6 на ділянках в районі р.Бакай та очисних споруд , м.Слов’янськ»  на стор. 308 розділу 15. Додатки до  заходів Інвестиційної програми  комунального підприємства  Слов’янської міської ради «Словміськводоканал» на 2021 рік.


12.Забов’язання ліцензіата щодо досягнення очікуваних результатів реалізації інвестиційної програми 
Комунальне підприємство «Словміськводоканал» зобов'язується на протязі 2021 року виконати заходи Інвестиційної програми та забезпечити :
- зменшення втрат питної води на  120402 м3/рік;
-підвищення рівня якості послуг водопостачання та  водовідведення , що надаються населенню та підприємствам міста ;
 -підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища;




















13. Обсяги та джерела  фінансування

Фінансування програми проводитиметься за рахунок амортизаційних відрахувань,інвестицій з прибутку , в тому числі :
· амортизаційні відрахування 5509,74 тис.грн
· інвестиції з прибутку-8921,90 тис.грн.

13.1.Розрахунок  оцінки економічної ефективності інвестиційної програми
- Інвестиційні вирати 14431,64тис.грн.
-Річний економічний ефект від впровадження інвестиційних заходів –727,18 тис.грн.
Чиста приведена вартість=чистий грошовий дохід – первинні вкладення на реалізацію інвестиційного проекту=727,18 – 14431,64= - 13704,46 тис.грн без ПДВ
[bookmark: _GoBack]Внутрішня норма дохідності=√(чистий грошовий дохід/первинні вкладення на реалізацію інвестиційного проекту) – 1=√(727,18/14431,64)-1=-0,95%.
Індекс прибутковості=чистий грошовий дохід/первинні вкладення на реалізацію інвестиційного проекту=727,18,49 / 14431,64 =0,05 %.

В.о.генерального директора                                              І.В.ЖИРОВ



















14. Додатки до Інвестиційної програми КП «Словміськводоканал» 
на 2021 рік

















Додаток 8
Інформація
 щодо планових витрат на придбання водопровідних труб (враховані в інвестиційній програмі на 2021 рік)
	№ з/п
	Ліцензіат
	Матеріал
	Діаметр, мм
	Товщина стінок,
мм
	Виробник
	Постачальник
	Довжина,
 м
	Ціна,
грн/м
(без ПДВ)
	Вартість,
 тис. грн
(без ПДВ)
	У цінах на дату, 
дд.мм.рррр

	1
	


КП «Словміськводоканал»
	ПЕ
	50
	3
	Україна
	ПП «Імідж-2007»
	464,6
	33,68
	15647,73
	03.06.20р

	2
	
	ПЕ
	75
	4,5
	Україна
	ПП «Імідж-2007»
	388,85
	75,75
	29455,39
	03.06.20р

	3
	
	ПЕ
	110
	6,6
	Україна
	ПП «Імідж-2007»
	1767,5
	162,0
	286335,0
	03.06.20р

	4
	
	ПЕ
	140
	8,3
	Україна
	ПП «Імідж-2007»
	484,8
	259,5
	125805,6
	03.06.20р

	5
	
	ПЕ
	200
	7,7
	Україна
	
	870,0
	340,06
	295852,2
	29.10.19р.

	6
	
	сталь
	530
	10
	Україна
	ФОП Дмитрієв
	15,06
	3180,35
	47896,07
	03.07.20р.

	
	Підсумок
	
	
	
	
	
	3990,81
	
	457243,72
	



В.о.генерального директора                ________________________        І.В.ЖИРОВ
                                                                                                 (посадова особа ліцензіата)                                                                         ( підпис)                                     ( прізвище,імя по батькові)

                                                            Головний бухгалтер                           ________________________          А.Ю.СІДНЄВА
                                                                                                                                                                                                                          ( підпис)                                     ( прізвище,імя по батькові)

                                                            Начальник ВТВ                                       _______________________        Т.О.МОДЕНКО
                                                                                     (посада відповідального виконавця)                                                                        ( підпис)                                    ( прізвище,імя по батькові)












Додаток 9
Інформаціящодо планових витрат на придбання каналізаційних труб (враховані в інвестиційній програмі на 2021 рік)
	№ з/п
	Ліцензіат
	Матеріал
	Діаметр, мм
	Товщина стінок,
мм
	Виробник
	Постачальник
	Довжина,
 м
	Ціна,
грн/м
(без ПДВ)
	Вартість,
 тис. грн
(без ПДВ)
	У цінах на дату, 
дд.мм.рррр

	1
	


КП «Словміськводоканал»
	ПЕ
	400
	15,3
	Україна
	ПП «Імідж-2007»
	378,75
	1425,01
	539722,54
	03.06.20р.

	2
	
	ПХВ
	200
	4,9
	Україна
	ПП «Імідж-2007»
	234,32
	235,78
	55247,97
	03.06.20р.

	3
	
	ПЕ
	110
	6,6
	Україна
	ПП «Імідж-2007»
	326,23
	162,0
	52849,26
	03.06.20р.

	4
	
	ПЕ
	225
	13,4
	Україна
	
	1022,0
	984,53
	1006189,66
	15.07.19р.

	
	Підсумок
	
	
	
	
	
	1961,3
	
	1654009,43
	



В.о.генерального директора                ________________________        І.В.ЖИРОВ
                                                                                                 (посадова особа ліцензіата)                                                                         ( підпис)                                     ( прізвище,імя по батькові)

                                                            Головний бухгалтер                           ________________________           А.Ю.СІДНЄВА
                                                                                                                                                                                                                          ( підпис)                                     ( прізвище,імя по батькові)

                                                            Начальник ВТВ                                       _______________________        Т.О.МОДЕНКО
                                                                                     (посада відповідального виконавця)                                                                        ( підпис)                                    ( прізвище,імя по батькові)








Додаток 10
Інформація щодо планових витрат на придбання насосного обладнання з водопостачання
(враховані в інвестиційній програмі на 2021 рік)
	№ з/п
	Ліцензіат
	Марка
	 Виробник
	Постачальник
	Продуктивність,
куб. м/год
	Тиск,
м
	Потужність двигуна,
кВт
	Кількість,
од.
	Ціна за од.,
грн 
(без ПДВ)
	Вартість,
тис. грн
(без ПДВ)
	У цінах на дату, 
дд.мм.рррр

	1
	КП «Словміськводоканал»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Підсумок
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0




В.о.генерального директора                ________________________        І.В.ЖИРОВ
                                                                                                 (посадова особа ліцензіата)                                                                         ( підпис)                                     ( прізвище,імя по батькові)

                                                            Головний бухгалтер                           ________________________           А.Ю.СІДНЄВА
                                                                                                                                                                                                                          ( підпис)                                     ( прізвище,імя по батькові)

                                                            Начальник ВТВ                                       _______________________        Т.О.МОДЕНКО
                                                                                     (посада відповідального виконавця)                                                                        ( підпис)                                    ( прізвище,імя по батькові)









Додаток 11
Інформація щодо планових витрат на придбання насосного обладнання з водовідведення
(враховані в інвестиційній програмі на 2021 рік)

	Ліцензіат
	Марка
	 Виробник
	Постачальник
	Продуктивність,
куб. м/год
	Тиск,
м
	Потужність двигуна,
кВт
	Кількість,
од.
	Ціна за од.,
грн 
(без ПДВ)
	Вартість,
тис. грн
(без ПДВ)
	У цінах на дату, 
дд.мм.рррр

	КП «Словміськводоканал»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Підсумок
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0




В.о.генерального директора                ________________________        І.В.ЖИРОВ
                                                                                                 (посадова особа ліцензіата)                                                                         ( підпис)                                     ( прізвище,імя по батькові)

                                                            Головний бухгалтер                           ________________________           А.Ю.СІДНЄВА
                                                                                                                                                                                                                          ( підпис)                                     ( прізвище,імя по батькові)

                                                            Начальник ВТВ                                       _______________________        Т.О.МОДЕНКО
                                                                                     (посада відповідального виконавця)                                                                        ( підпис)                                    ( прізвище,імя по батькові)







Додаток 12
Інформація щодо планових витрат на придбання вузлів комерційного обліку
(враховані в інвестиційній програмі на 2021 рік)   

	№ з/п
	Ліцензіат
	Марка
	 Виробник
	Постачальник
	Клас
	Вид дистанційної передачі даних
(за наявності)
	Діаметр,
мм
	Кількість,
од.
	Ціна за од.,
грн 
(без ПДВ)
	Вартість,
тис. грн
(без ПДВ)
	У цінах на дату, 
дд.мм.рррр

	1
	КП «Словміськводоканал»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Підсумок
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0




В.о.генерального директора                ________________________        І.В.ЖИРОВ
                                                                                                 (посадова особа ліцензіата)                                                                         ( підпис)                                     ( прізвище,імя по батькові)

                                                            Головний бухгалтер                           ________________________           А.Ю.СІДНЄВА
                                                                                                                                                                                                                          ( підпис)                                     ( прізвище,імя по батькові)

                                                            Начальник ВТВ                                       _______________________        Т.О.МОДЕНКО
    (посада відповідального виконавця)                                                                        ( підпис)                                    ( прізвище,імя по батькові







Додаток 13

Інформація щодо планових витрат на придбання лічильників технологічного обліку з водопостачання та водовідведення
 (враховані в інвестиційній програмі на 2021 рік)   

	№ з/п
	Ліцензіат
	Марка
	 Виробник
	Постачальник
	Призначення
 (вказати:
технологічний ВП,
технологічний ВВ)
	Клас
	Вид дистанційної передачі даних
(за наявності)
	Діаметр,
мм
	Кількість,
од.
	Ціна за од.,
грн 
(без ПДВ)
	Вартість,
тис. грн
(без ПДВ)
	У цінах на дату, 
дд.мм.рррр

	1
	КП «Словміськводоканал»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Підсумок
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0




В.о.генерального директора                ________________________        І.В.ЖИРОВ
                                                                                                 (посадова особа ліцензіата)                                                                         ( підпис)                                     ( прізвище,імя по батькові)

                                                            Головний бухгалтер                           ________________________           А.Ю.СІДНЄВА
                                                                                                                                                                                                                          ( підпис)                                     ( прізвище,імя по батькові)

                                                            Начальник ВТВ                                       _______________________        Т.О.МОДЕНКО
    (посада відповідального виконавця)                                                                        ( підпис)                                    ( прізвище,імя по батькові



Додаток 14
Інформація
 щодо планових витрат на придбання перетворювача частоти струму з водопостачання 
 (враховані в інвестиційній програмі на 2020 рік)

	№ з/п
	Ліцензіат
	Марка
	 Виробник
	Постачальник
	Технічні характеристики
	Кількість,
од.
	Ціна за од.,
грн 
(без ПДВ)
	Вартість,
тис.грн
(без ПДВ)
	У цінах на дату, 
дд.мм.рррр

	1
	КП «Словміськводоканал»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Підсумок
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0




В.о.генерального директора                ________________________        І.В.ЖИРОВ
                                                                                                 (посадова особа ліцензіата)                                                                         ( підпис)                                     ( прізвище,імя по батькові)

                                                            Головний бухгалтер                           ________________________           А.Ю.СІДНЄВА
                                                                                                                                                                                                                          ( підпис)                                     ( прізвище,імя по батькові)

                                                            Начальник ВТВ                                       _______________________        Т.О.МОДЕНКО
    (посада відповідального виконавця)                                                                        ( підпис)                                    ( прізвище,імя по батькові






Додаток 15
Інформація
 щодо планових витрат на придбання перетворювача частоти струму з водовідведення 
 (враховані в інвестиційній програмі на 2021 рік)
	№ з/п
	Ліцензіат
	Марка
	 Виробник
	Постачальник
	Технічні характеристики
	Кількість,
од.
	Ціна за од.,
грн 
(без ПДВ)
	Вартість,
тис.грн
(без ПДВ)
	У цінах на дату, 
дд.мм.рррр

	1
	КП «Словміськводоканал»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Підсумок
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0



В.о.генерального директора                ________________________        І.В.ЖИРОВ
                                                                                                 (посадова особа ліцензіата)                                                                         ( підпис)                                     ( прізвище,імя по батькові)

                                                            Головний бухгалтер                           ________________________           А.Ю.СІДНЄВА
                                                                                                                                                                                                                          ( підпис)                                     ( прізвище,імя по батькові)

                                                            Начальник ВТВ                                       _______________________        Т.О.МОДЕНКО
    (посада відповідального виконавця)                                                                        ( підпис)                                    ( прізвище,імя по батькові










Додаток 16
Інформація
 щодо планових витрат на придбання запірної арматури 
 (враховані в інвестиційній програмі на 2020 рік)
	№ з/п
	Ліцензіат
	Марка
	Виробник
	Постачальник
	Технічні характеристики
	Кількість,
од.
	Ціна за од.,
грн 
(без ПДВ)
	Вартість,
тис. грн
(без ПДВ)
	У цінах на дату, 
дд.мм.рррр

	1
	


КП «Словміськводоканал»
	30 Ч6БР Ру10

	Україна
	ТОВ «Дніпропетровський завод металевих виробів»
	Ду-100 мм
	2
	1866,0
	3732,0
	04.06.20 р.

	2
	
	30 Ч6БР Ру10

	Україна
	«-«
	Ду-150 мм
	1
	5366,66
	5366,66
	04.06.20 р

	3
	
	30 Ч6БР Ру10

	Україна
	«-«
	Ду-500 мм
	2
	57106,66
	114213,32
	04.06.20 р

	
	Підсумок
	
	
	
	
	5
	
	123311,98
	



В.о.генерального директора                ________________________        І.В.ЖИРОВ
                                                                                                 (посадова особа ліцензіата)                                                                         ( підпис)                                     ( прізвище,імя по батькові)

                                                            Головний бухгалтер                           ________________________           А.Ю.СІДНЄВА
                                                                                                                                                                                                                          ( підпис)                                     ( прізвище,імя по батькові)

                                                            Начальник ВТВ                                       _______________________        Т.О.МОДЕНКО
    (посада відповідального виконавця)                                                                        ( підпис)                                    ( прізвище,імя по батькові



Додаток 17
Інформація
 щодо планових витрат на придбання силового обладнання 
 (враховані в інвестиційній програмі на 2021 рік)
	№з/п
	Ліцензіат
	Марка
	 Виробник
	Постачальник
	Технічні характеристики
	Кількість,
од.
	Ціна за од.,
грн 
(без ПДВ)
	Вартість,
тис.грн
(без ПДВ)
	У цінах на дату, 
дд.мм.рррр

	1
	КП «Словміськводоканал»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Підсумок
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0



В.о.генерального директора                ________________________        І.В.ЖИРОВ
                                                                                                 (посадова особа ліцензіата)                                                                         ( підпис)                                     ( прізвище,імя по батькові)

                                                            Головний бухгалтер                           ________________________           А.Ю.СІДНЄВА
                                                                                                                                                                                                                          ( підпис)                                     ( прізвище,імя по батькові)

                                                            Начальник ВТВ                                       _______________________        Т.О.МОДЕНКО
    (посада відповідального виконавця)                                                                        ( підпис)                                    ( прізвище,імя по батькові







Додаток 18
Інформація
 щодо планових витрат на придбання лабораторного обладнання 
 (враховані в інвестиційній програмі на 2021 рік)
	№ з/п
	Ліцензіат
	Марка
	 Виробник
	Постачальник
	Технічні характеристики
	Кількість,
од.
	Ціна за од.,
грн 
(без ПДВ)

	1
	КП «Словміськводоканал»
	Спектрофлуориметр 
	
	ТОВ НВФ «Лабораторна техніка»
	СМ 2203
	1
	724500

	2
	
	Спектрофотометр
	
	
	ПЄ 530 ВИ
	1
	49000

	3
	
	Ваги
	
	
	AS 220 R2
	1
	23317,5

	
	Підсумок
	
	
	
	
	3
	796817,5



В.о.генерального директора                ________________________        І.В.ЖИРОВ
                                                                                                 (посадова особа ліцензіата)                                                                         ( підпис)                                     ( прізвище,імя по батькові)

                                                            Головний бухгалтер                           ________________________           А.Ю.СІДНЄВА
                                                                                                                                                                                                                          ( підпис)                                     ( прізвище,імя по батькові)

                                                            Начальник ВТВ                                       _______________________        Т.О.МОДЕНКО
    (посада відповідального виконавця)                                                                        ( підпис)                                    ( прізвище,імя по батькові






Додаток 19
Інформація
щодо планових витрат на придбання спеціального обладнання 
 (враховані в інвестиційній програмі на 2021 рік)
	№ з/п
	Ліцензіат
	Марка
	 Виробник
	Постачальник
	Технічні характеристики
	Кількість,
од.
	Ціна за од.,
грн 
(без ПДВ)
	Вартість,
тис.грн
(без ПДВ)
	У цінах на дату, 
дд.мм.рррр

	1
	КП «Словмісьткводоканал»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Підсумок
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0



В.о.генерального директора                ________________________        І.В.ЖИРОВ
                                                                                                 (посадова особа ліцензіата)                                                                         ( підпис)                                     ( прізвище,імя по батькові)

                                                            Головний бухгалтер                           ________________________           А.Ю.СІДНЄВА
                                                                                                                                                                                                                          ( підпис)                                     ( прізвище,імя по батькові)

                                                            Начальник ВТВ                                       _______________________        Т.О.МОДЕНКО
    (посада відповідального виконавця)                                                                        ( підпис)                                    ( прізвище,імя по батькові









Додаток 20
Інформація
 щодо планових витрат на придбання спеціальної техніки 
 (враховані в інвестиційній програмі на 2021 рік)
	№ з/п
	Ліцензіат
	Вид
	Модель
	Марка
(шасі)
	 Виробник
	Постачальник
	Технічні характеристики
	Кількість,
од.
	Ціна за од.,
грн 
(без ПДВ)
	Вартість,
тис.грн
(без ПДВ)
	У цінах на дату, 
дд.мм.рррр

	1
	КП «Словміськводоканал»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Підсумок
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0



В.о.генерального директора                ________________________        І.В.ЖИРОВ
                                                                                                 (посадова особа ліцензіата)                                                                         ( підпис)                                     ( прізвище,імя по батькові)

                                                            Головний бухгалтер                           ________________________           А.Ю.СІДНЄВА
                                                                                                                                                                                                                          ( підпис)                                     ( прізвище,імя по батькові)

                                                            Начальник ВТВ                                       _______________________        Т.О.МОДЕНКО
    (посада відповідального виконавця)                                                                        ( підпис)                                    ( прізвище,імя по батькові







Додаток 21
Перелік об'єктів незавершеного будівництва, модернізації та реконструкції
	№ з/п
	Найменування об'єктів
	Початок робіт (рік, місяць)
	Затверджена кошторисна вартість,
тис.грн
(без ПДВ)
	Обсяг здійсненого фінансування з початку виконання робіт на дату початку базового періоду, тис.грн (без ПДВ)
	Обсяг фінансування, передбачений інвестиційною програмою на базовий період,
тис.грн (без ПДВ)
	Вартість виконаних робіт (згідно з актами) з початку виконання робіт на дату початку базового періоду,
тис.грн (без ПДВ)
	Обсяг незавершеного будівництва станом на дату початку базового періоду,
тис.грн (без ПДВ)
	Залишок кошторисної вартості на дату початку базового періоду,
тис.грн (без ПДВ)
	Обсяг фінансування, передбачений інвестиційною програмою на прогнозний період,
тис.грн (без ПДВ)
	Характер робіт (нове будівництво, реконструкція, модернізація)
	Джерело фінансування
	Пропозиції щодо подальшого використання

	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0



В.о.генерального директора                ________________________        І.В.ЖИРОВ
                                                                                                 (посадова особа ліцензіата)                                                                         ( підпис)                                     ( прізвище,імя по батькові)

                                                            Головний бухгалтер                           ________________________           А.Ю.СІДНЄВА
                                                                                                                                                                                                                          ( підпис)                                     ( прізвище,імя по батькові)

                                                            Начальник ВТВ                                       _______________________        Т.О.МОДЕНКО
    (посада відповідального виконавця)                                                                        ( підпис)                                    ( прізвище,імя по батькові






Додаток 22
Перелік комп'ютерної техніки на початок планованого періоду
	Група за роком випуску
	Кількість, шт.
	%

	Комп'ютери до (базовий період-2001) 2001 року випуску
	2 
	3,7 

	Комп'ютери до (базовий період  2001 )  2002 року випуску
	5
	9,3

	Комп'ютери до (базовий період  2001 ) 2003 року випуску
	1
	1,9

	Комп'ютери до (базовий період 2001 ) 2005 року випуску
	1
	1,9

	Комп'ютери (базовий період-2001 ) 2006  року випуску
	 1
	1,9

	Комп'ютери (базовий період 2001 )2007 року випуску
	2 
	3,7

	Комп'ютери (базовий період 2001 ) 2008 року випуску
	2 
	3,7

	Комп'ютери (базовий період 2001 ) 2010 року випуску
	 5
	9,3

	Комп'ютери (базовий період 2001 ) 2011 року випуску
	2
	3,7

	Комп'ютери (базовий період 2001 ) 2014 року випуску
	24
	44,4

	Комп'ютери (базовий період 2001 ) 2016 року випуску
	6
	11,1

	Комп'ютери (базовий період 2001 ) 2017 року випуску
	0
	0

	Комп'ютери (базовий період 2001 ) 2018 року випуску
	2
	3,7

	Комп'ютери (базовий період 2001 ) 2019 року випуску
	1
	1,9

	Усього
	 54
	 

	
	
	




В.о.генерального директора                ________________________        І.В.ЖИРОВ
                                                                                                 (посадова особа ліцензіата)                                                                         ( підпис)                                     ( прізвище,імя по батькові)

                                                            Головний бухгалтер                           ________________________           А.Ю.СІДНЄВА
                                                                                                                                                                                                                          ( підпис)                                     ( прізвище,імя по батькові)

                                                            Начальник ВТВ                                       _______________________        Т.О.МОДЕНКО
    (посада відповідального виконавця)                                                                        ( підпис)                                    ( прізвище,імя по батькові



Додаток 23
Узагальнений порівняльний аналіз змін технічного стану колісних транспортних засобів, спеціальних машин та механізмів, виконаних на колісних шасі *
	№ з/п
	Назва показника
	Одиниця виміру
	Показник на кінець року

	
	
	
	(базовий період-2)**
2018г.
	(базовий період-1)**
2019г.
	(базовий період)**
	(прогнозний період)** з урахуванням обсягів запланованих робіт
01.01.2020г.

	1
	Загальна кількість колісної техніки
	шт.
	33
	33
	 
	33

	
1.1
	з них підлягає списанню
	шт.
	--
	--
	 
	--

	
	з них підлягає списанню
Автокрани
	%
	 
	 
	 
	 

	
	
	шт.
	1
	1
	 
	1

	
1.2
	з них підлягають списанню
	шт.
	--
	--
	 
	--

	
	з них підлягають списанню
Автобурові машини
	%
	 
	 
	 
	 

	
	
	шт.
	--
	--
	 
	--

	
1.3
	з них підлягають списанню
	шт.
	--
	--
	 
	--

	
	з них підлягають списанню
Бурильно-кранові машини
	%
	 
	 
	 
	 

	
	
	шт.
	--
	--
	 
	--

	
1.4
	з них підлягають списанню
	шт.
	--
	--
	 
	--

	
	з них підлягають списанню
Автовежі телескопічні та підіймачі 
	%
	 
	 
	 
	 

	
	
	шт.
	--
	--
	 
	--

	
1.5
	з них підлягають списанню
	шт.
	--
	--
	 
	--

	
	з них підлягають списанню
у т. ч. на базі тракторів
	%
	 
	 
	 
	 

	
	
	шт.
	--
	--
	 
	--

	
	з них підлягають списанню
	шт.
	--
	--
	 
	--

	
	з них підлягають списанню
Автомобільні електромеханічні майстерні
	%
	 
	 
	 
	 

	
	
	шт.
	--
	--
	 
	--

	
1.6
	з них підлягають списанню
	шт.
	--
	--
	 
	--

	
	з них підлягають списанню
Електролабораторії
	%
	 
	 
	 
	 

	
	
	шт.
	--
	--
	 
	--

	
1.7
	з них підлягають списанню
	шт.
	--
	--
	 
	--

	
	з них підлягають списанню
Автомобілі (вахтові) для перевезення бригад робітників 
	%
	 
	 
	 
	 

	
	
	шт.
	9
	9
	
	9

	
1.8
	з них підлягають списанню
	шт.
	--
	--
	 
	--

	
	з них підлягають списанню
у т. ч. для оперативних виїзних бригад (ОВБ)
	%
	 
	 
	 
	 

	
	
	шт.
	--
	--
	 
	--

	
	з них підлягають списанню
	шт.
	--
	--
	 
	--

	
	з них підлягають списанню
Вантажні автомобілі
	%
	 
	 
	 
	 

	
	
	шт.
	2
	2
	 
	2

	
1.9
	з них підлягають списанню
	шт.
	--
	--
	 
	--

	
	з них підлягають списанню
Автомобілі для перевезення вантажів та пасажирів
	%
	 
	 
	 
	 

	
	
	шт.
	1
	1
	 
	1

	
1.10
	з них підлягають списанню
	шт.
	--
	--
	 
	--

	
	з них підлягають списанню
Автомобілі з кузовами типів фургон, пікап
	%
	 
	 
	 
	 

	
	
	шт.
	--
	--
	 
	--

	
1.11
	з них підлягають списанню
	шт.
	--
	--
	 
	--

	
	з них підлягають списанню
Автобуси категорій М3 та М2 ("мікроавтобуси")
	%
	 
	 
	 
	 

	
	
	шт.
	--
	--
	 
	--

	
1.12
	з них підлягають списанню
	шт.
	--
	--
	 
	--

	
	з них підлягають списанню
Легкові автомобілі
	%
	 
	 
	 
	 

	
	
	шт.
	4
	4
	 
	4

	
1.13
	з них підлягають списанню
	шт.
	--
	--
	 
	--

	
	з них підлягають списанню
Трактори і механізми, виконані на їх базі
	%
	 
	 
	 
	 

	
	
	шт.
	8
	8
	 
	8

	
1.14
	з них підлягають списанню
	шт.
	--
	--
	 
	--

	
	з них підлягають списанню
Причепи, напівпричепи
	%
	 
	 
	 
	 

	
	
	шт.
	1
	1
	 
	1

	
1.15
	з них підлягають списанню
	шт.
	--
	--
	 
	--

	
	з них підлягають списанню
Автомайстерні
	%
	 
	 
	 
	 

	
	
	шт.
	--
	--
	 
	--

	
1.16
	з них підлягають списанню
	шт.
	--
	--
	 
	--

	
	з них підлягають списанню
Спеціальні легкові автомобілі
	%
	 
	 
	 
	 

	
	
	шт.
	--
	--
	 
	--

	
1.17
	з них підлягають списанню
	шт.
	--
	--
	
	--

	
	з них підлягають списанню
Спеціальні автомобілі, виконані на шасі вантажівок
	%
	 
	 
	 
	 

	
	
	шт.
	7
	7
	 
	7

	
1.18
	з них підлягають списанню
	шт.
	--
	--
	 
	--

	
	з них підлягають списанню
Автонавантажувачі
	%
	 
	 
	 
	 

	
	
	шт.
	--
	--
	 
	--

	
1.19
	з них підлягають списанню
	шт.
	--
	--
	 
	--

	
	з них підлягають списанню
Інші види колісної техніки (розшифрувати)
	%
	 
	 
	 
	 

	
	
	шт.
	--
	--
	 
	--

	
	з них підлягають списанню
	шт.
	--
	--
	 
	--

	
	з них підлягають списанню
	%
	 
	 
	 
	 

	
	
	%
	 
	
	
	%

	* У тому числі орендованої на довгостроковий період (більше року).
** Зазначити відповідний рік.
















В.о.генерального директора                ________________________        І.В.ЖИРОВ
                                                                                                 (посадова особа ліцензіата)                                                                         ( підпис)                                     ( прізвище,імя по батькові)

                                                            Головний бухгалтер                           ________________________           А.Ю.СІДНЄВА
                                                                                                                                                                                                                          ( підпис)                                     ( прізвище,імя по батькові)

                                                            Начальник ВТВ                                       _______________________        Т.О.МОДЕНКО
    (посада відповідального виконавця)                                                                        ( підпис)                                    ( прізвище,імя по батькові


Додаток 24
Аналіз колісної техніки станом на початок прогнозного періоду  на  01.01.2020р.
	№ з/п
	Марка колісної техніки
	Призначення (тип)
	Рік випуску
	Нормативний строк експлуатації, років
	Належність (структурний підрозділ)


	Витрати пального*, л/100 км
	Витрати на технічне обслуговування та ремонт, тис. грн
	Залишкова вартість, тис. грн
	Підстава для списання/
заміни
	Пропонується для заміни

	
	
	
	
	
	
	
	за місяць
	щорічні
	
	
	марка
	призначення (тип)
	орієнтовна вартість, тис. грн
	витрати пального*, л/100 км
	витрати на технічне обслуговування та ремонт, тис. грн

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	
	
	13
	14
	15
	16

	1
	 ГАЗ 2410
АН64-28ЕК
	Легковой седан
	1988 
	5
	Авто. служба
	19,4
	 
	 
 
	0,00
	---
	---
	---
	---
	---
	---

	2
	ГАЗ  31029
АН51-49ЕВ
	Легковой седан
	1992 
	5
	Авто. служба
	19,4
	 
	 
 
	0,00
	---
	---
	---
	---
	---
	---

	3
	 ГАЗ 31029
АН54-01ЕА
	Легковой седан
	1992 
	5
	Авто. служба
	19,4
	 
	 
 
	0,00
	---
	---
	---
	---
	---
	---

	4
	 ГАЗ 31105
АН18-63IО
	Легковой седан
	2004 
	5
	Авто. служба
	14,0
	 
	 
 
	40317,59
	---
	---
	---
	---
	---
	---

	5
	 ГАЗ 2705
АН53-85ЕЕ
	Грузопассажирск.
	2001 
	5
	Авто. служба
	26,9
	 
	 
 
	0,00
	---
	---
	---
	---
	---
	---

	6
	 ГАЗ 52
АН34-64ЕС
	 Грузовой фургон
	1991 
	5
	Авто. служба
	32,8
	 
	 
 
	3869,72
	---
	---
	---
	---
	---
	---

	7
	 ГАЗ 53
АН30-12ЕН
	Грузовой спциализированн.
	1992 
	5
	Авто. служба
	37,2
	 
	 
 
	0,00
	---
	---
	---
	---
	---
	---

	8
	 ГАЗ 53
АН34-62ЕС
	Грузовой фургон
	1989 
	5
	Авто. служба
	49,8
	 
	 
 
	0,00
	---
	---
	---
	---
	---
	---

	9
	 ГАЗ 53
АН67-13ЕС
	Грузовой фургон
	1988 
	5
	Авто. служба
	 49,8
	 
	 
 
	12536,23

	---
	---
	---
	---
	---
	---

	10
	 ГАЗ 53
АН34-79ЕС
	Грузовой фургон
	1989  
	5
	Авто. служба
	37,2
	 
	 
 
	22702,6

	---
	---
	---
	---
	---
	---

	11
	 ГАЗ 66
АН53-83ЕЕ
	Грузовой фургон 
	1990  
	5
	Авто. служба
	  41,7
	 
 
	 
	0,00
	---
	---
	---
	---
	---
	---

	12
	 ГАЗ 3307
АН30-13ЕН
	Грузовой фургон 
	1994  
	5
	Авто. служба
	50,4
	 
 
	 
	0,00
	---
	---
	---
	---
	---
	---

	13
	 ГАЗ 3307
АН30-14ЕН
	Грузовой фургон 
	1993  
	5
	Авто. служба
	40,2
	 
 
	 
	14944,4

	---
	---
	---
	---
	---
	---

	14
	 ГАЗ 3307
АН33-56ЕС
	Грузовой фургон 
	 1990
	5
	Авто. служба
	55,4
	 
 
	 
	3869,72
	---
	---
	---
	---
	---
	---

	15
	 ГАЗ 3306
АН53-22ЕЕ
	Грузовой бортовой 
	 1990
	5
	Авто. служба
	 32,8
	 
 
	 
	0,00
	---
	---
	---
	---
	---
	---

	16
	 ЗИЛ  ММЗ
АН81-09ЕА
	Грузовой самосвал
	1976
	5
	Авто. служба
	55,1
	 
 
	 
	0,00
	---
	---
	---
	---
	---
	---

	17
	  ГАЗ 52
АН67-12ЕС
	Грузовой  ас.бочка
	 1990
	5
	Авто. служба
	 32,8
	 
 
	 
	6041,37
	---
	---
	---
	---
	---
	---

	18
	 ГАЗ 53
АН67-91ЕС
	Грузовой  ас.бочка
	 1989
	5
	Авто. служба
	37,2
	 
 
	 
	30015,75
	---
	---
	---
	---
	---
	---

	19
	ЗИЛ 130
АН40-22ВА 
	Грузовой  ас.бочка
	1985 
	5
	Авто. служба
	52,1
	
	
	0,00
	---
	---
	---
	---
	---
	---

	20
	ЗИЛ 130
АН53-71ЕЕ 
	Грузовой  авто кран
	 1983
	5
	Авто. служба
	47,6
	
	 
	0,00
	---
	---
	---
	---
	---
	---

	21
	КАМАЗ
АН16-64IО 
	Грузовой  ас.бочка
	 2011 
	5
	Авто. служба
	33,3
	 
	 
	аренда
	---
	---
	---
	---
	---
	---

	22
	КАМАЗ
АН16-65IО 
	Грузовой  ас.бочка 
	 2012 
	5
	Авто. служба
	33,3
	 
	 
	аренда
	---
	---
	---
	---
	---
	---

	23
	КАМАЗ
АН16-67IО 
	Грузовой спциализированн.
	2011
	5
	Авто. служба
	33,3
	
	 
	аренда
	---
	---
	---
	---
	---
	---

	24
	КАМАЗ
АН64-47IО 
	Грузовой  ас.бочка  
	 1989 
	5
	Авто. служба
	35,2
	 
	 
	0,00
	---
	---
	---
	---
	---
	---

	25
	МТЗ 80
Т36-26ДЦ 
	Трактор
	 1998
	5
	Авто. служба
	5,2
	
	
	0,00
	---
	---
	---
	---
	---
	---

	26
	МТЗ 82
Т36-32ДЦ 
	Трактор
	1992
	5
	Авто. служба
	5,2
	
	
	0,00
	---
	---
	---
	---
	---
	---

	27
	ХТЗ 2511
Т36-27ДЦ 
	Трактор
	1999
	5
	Авто. служба
	2,2
	
	
	0,00
	---
	---
	---
	---
	---
	---

	28
	ЭО 2621
Т012-54АН
	Экскават
	1993
	5
	Авто. служба
	5,3
	
	
	9746,66
	---
	---
	---
	---
	---
	---

	29
	ЭО 2629
Т36-24АН
	Экскават
	1993
	5
	Авто. служба
	5,3
	
	
	0,00
	---
	---
	---
	---
	---
	---

	30
	ЭО 2621
Т009-18АН
	Экскават
	1992
	5
	Авто. служба
	5,3
	
	
	0,00
	---
	---
	---
	---
	---
	---

	31
	ЭО 2621
Т36-29АН
	Экскават
	1989
	5
	Авто. служба
	5,3
	
	
	15019,82
	---
	---
	---
	---
	---
	---

	32
	ЮМЗ 6Л
Т36-28ДЦ
	Баровая установк
	1993
	5
	Авто. служба
	7,4
	
	
	74562,82
	---
	---
	---
	---
	---
	---

	33
	Т18-96ДК
	Прицеп с бочки
	1982
	5
	Авто. служба
	---
	
	
	476551,02
	---
	---
	---
	---
	---
	---

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	* Для спеціальних машин та механізмів, виконаних на колісних шасі, додатково враховувати витрати пального для роботи механізму (л/мотогодину).



В.о.генерального директора                ________________________        І.В.ЖИРОВ
                                                                                                 (посадова особа ліцензіата)                                                                         ( підпис)                                     ( прізвище,імя по батькові)

                                                            Головний бухгалтер                           ________________________           А.Ю.СІДНЄВА
                                                                                                                                                                                                                          ( підпис)                                     ( прізвище,імя по батькові)

                                                            Начальник ВТВ                                       _______________________        Т.О.МОДЕНКО
    (посада відповідального виконавця)                                                                        ( підпис)                                    ( прізвище,імя по батькові





Додаток 25
Розрахунок економічної ефективності закупівлі колісної техніки на прогнозний період
	№ з/п
	Марка колісної техніки, що підлягає заміні
	Марка колісної техніки, що пропонується на заміну
	Вартість нової одиниці колісної техніки, що пропонується на заміну,
тис. грн (без ПДВ)
	Очікуваний річний економічний ефект (тис. грн без ПДВ) від:
	Строк окупності, років
	
	
	
	

	
	
	
	
	економії витрат на паливно-мастильні матеріали
	зменшення витрат на технічне обслуговування і ремонт
	зменшення інших витрат
	зменшення затрат на закупівлю автомобільних шин за рахунок збільшення їх норми пробігу
	загальний очікуваний економічний ефект від заміни колісної техніки
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9 = 5 + 6 + 7 + 8
	10 = 4/9

	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



В.о.генерального директора                ________________________        І.В.ЖИРОВ
                                                                                                 (посадова особа ліцензіата)                                                                         ( підпис)                                     ( прізвище,імя по батькові)

                                                            Головний бухгалтер                           ________________________           А.Ю.СІДНЄВА
                                                                                                                                                                                                                          ( підпис)                                     ( прізвище,імя по батькові)

                                                            Начальник ВТВ                                       _______________________        Т.О.МОДЕНКО
    (посада відповідального виконавця)                                                                        ( підпис)                                    ( прізвище,імя по батькові



Додаток 26
Впровадження та розвиток інформаційних технологій
	№ з/п
	Складові цільової програми
	Усього на роки (прогнозний період) – (прогнозний період+4)
	У т. ч. по роках:

	
	
	
	(прогнозний період)
	(прогнозний період+1)
	(прогнозний період+2)
	(прогнозний період+3)
	(прогнозний період+4)

	
	
	тис.грн
	%
	усього на рік
	тис.грн
	тис.грн
	тис.грн
	тис.грн

	
	
	
	
	тис.грн
	%
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Закупівля нових та модернізація наявних апаратних засобів інформатизації, у т. ч.:
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.1
	закупівля  та модернізація робочих станцій
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.2
	закупівля  та модернізація серверів
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.3
	закупівля  та модернізація активного обладнання комп'ютерних мереж
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.4
	побудова та модернізація структурованих кабельних мереж
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.5
	інші засоби інформатизації
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Закупівля системного програмного забезпечення, у т. ч.:
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.1
	для робочих станцій
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.2
	для серверів
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.3
	інше
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Закупівля та модернізація прикладного програмного забезпечення, у т. ч.:
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.1
	офісного 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.2
	захисту інформації
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.3
	геоінформаційних систем
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.4
	систем електронного документообігу
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.5
	білінгових систем
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.6
	систем керування взаємовідносинами зі споживачами
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.7
	інформаційних систем управління виробництвом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.8
	інше
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4
	Впровадження та модернізація контакт-центрів
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	5
	Інше
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Усього
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0



В.о.генерального директора                ________________________        І.В.ЖИРОВ
                                                                                                 (посадова особа ліцензіата)                                                                         ( підпис)                                     ( прізвище,імя по батькові)

                                                            Головний бухгалтер                           ________________________           А.Ю.СІДНЄВА
                                                                                                                                                                                                                          ( підпис)                                     ( прізвище,імя по батькові)

                                                            Начальник ВТВ                                       _______________________        Т.О.МОДЕНКО
    (посада відповідального виконавця)                                                                        ( підпис)                                    ( прізвище,імя по батькові





Додаток 27
ІНФОРМАЦІЙНА ЗГОДА 
ПОСАДОВОЇ ОСОБИ ЛІЦЕНЗІАТА НА ОБРОБКУ 
ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ


Я, Жиров Ігор Володимирович , при наданні
(прізвище, ім’я, по батькові)
даних доНаціональної комісії,що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг
(найменування уповноваженого органу)
даю згоду відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» на обробку моїх особистих персональних даних у картотеках та/або за   допомогою інформаційно-телекомунікаційних систем з метою підготовки відповідно до вимог законодавства статистичної, адміністративної та іншої інформації з питань діяльності ліцензіата. 

___________________________                                                 “____”________________ 2020 року              
                    (підпис)                                                                                                   (дата)                                                                                                                                                                                 
		
В.о.генерального  директора
 КП «Словміськводоканал»      ЖИРОВ І.В.___________________
(посада посадової особи ліцензіата)(прізвище, ім’я, по батькові)




	Додаток 28
	
	
	
	

	Звіт про виконання інвестиційної програми з централізованого водопостачання та водовідведення
за 12 місяців 2019 року


	№ з/п
	Найменування заходів (пооб'єктно)
	Кількісний показник (одиниця виміру)
	Заплановано на прогнозний період  
	Заплановано на звітний період
(з наростаючим підсумком) 
	Виконано
	Реквізити документа, який засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта, або очікувана дата прийняття в експлуатацію перехідних об'єктів
	Залишилось не профінансовано
	Різниця між фактичною вартістю одиниці продукції та плановою, %
	Виконавець робіт, послуг, продавець товару, визначено на тендері чи без
	Причини невиконання плану

	
	
	
	
	
	профінансовано
	освоєно
	
	
	
	
	

	
	
	
	джерело фінансу вання
	вартість одиниці продукції,
тис. грн
без ПДВ
	кількість
	вартість, тис. грн
	кількість
	вартість, тис. грн
	вартість одиниці продукції
	 кількість
	вартість, тис. грн
	 кількість
	вартість, тис. грн
	
	кількість
	вартість, тис. грн
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	І
	ВОДОПОСТАЧАННЯ

	 Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів водопостачання, з урахуванням:

	1.1
	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:

	1.1.1.
	Капітальний ремонт водоводів центральної частини міста Слов’янська (встановлення регуляторів тиску)
	од
	аморт.відрахування
	367,26
	2
	734,52
	2
	734,52
	0
	0
	0 
	0
	0
	 
	2
	734,52
	0
	0
	відсутність коштів

	1.1.2.
	Реконструкція водопроводу від фільтрувальної станції на с.Північне 
	км
	аморт.відрахування
	0,536
	3,2
	1716,62
	3,2
	1716,62
	0
	0
	0 
	0
	0
	 
	3,2
	1716,62
	0
	без тендеру
	відсутність коштів

	1.1.3
	Реконструкція  мережі водопостачання вул. Геологічна, вул. Гірська, пр. Високий, м. Слов’янськ.
	км
	аморт. Відрах
	0,472
	0,462
	218,09
	0,462
	218,09
	0,472
	0,462
	218,09 
	0,462
	218,09
	акт приймання виконаних робіт
	0
	0
	0
	ТОВ "АМЮ Груп",без тендеру
	 

	1.1.4
	Капітальний ремонт  вузла обліку води на водоводі№9
	од
	аморт.відрахування
	199,1
	1
	199,1
	1
	199,1
	129,95
	1
	129,95 
	1
	129,95
	акт вводу в експлуатацію  вузла обліку води
	0
	69,15
	0
	КП "Словміськводоканал"
	роботи виконані господарським способом

	Усього за підпунктом 1.1
	 
	567,368 
	6,662
	2868,33
	6,662
	2868,33
	130,42
	1,462
	348,04
	4,462
	348,04
	 
	5,2
	2520,29
	 
	 
	 

	1.2
	Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:

	1.2.1.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Усього за підпунктом 1.2
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 

	  1.3
	Заходи щодо зменшення обсягу витрат води на технологічні потреби, з них:

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Усього за підпунктом 1.3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.4
	Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання, з них:

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Усього за підпунктом 1.4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.5
	Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Усього за підпунктом 1.5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.6
	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Усього за підпунктом 1.6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.7
	Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Усього за підпунктом 1.7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	   1.8 
	Інші заходи, з них:

	1.8.1.
	 Погашення кредиту Міжнародного банку розвитку та реконструкції  
	 
	виробничі інвестиції з прибутку
	 
	 
	 
	 
	5 333,51 
	 
	 
	21,96
	 
	21,96
	 
	 
	5311,55
	 
	 
	відсутність коштів

	Усього за підпунктом 1.8
	 
	 
	 
	 
	 
	4932,2
	 
	 
	671
	 
	671
	 
	 
	4261,2
	 
	 
	 

	Усього за розділом І
	 
	15,86
	105
	454,60 
	86
	5308,9
	7,3
	43
	800,9
	11
	748,9
	 
	43
	4508
	0
	 
	 

	 ІІ 
	ВОДОВІДВЕДЕННЯ

	 Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів водовідведення, з урахуванням:

	   2.1 
	Заходи зі зниження питомих витрат,  а також втрат ресурсів, з них:

	 
	Технічне переоснащення каналізаційних насосних станцій з заміною насосних агрегатів
	од
	аморт.відр.
	183,02
	4
	732,1
	4
	732,1
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	4
	732,1
	0
	 
	відсутність коштів

	
	Улаштування плавного пуску на насосній станції сирого осаду очисних споруд
	од
	аморт.відр.
	32,2
	1
	32,2
	1
	32,2
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	1
	32,2
	0
	 
	відсутність коштів

	 Усього за підпунктом 2.1 
	 
	215,22
	5
	764,3
	5
	764,3
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	5
	764,3
	
	 
	 

	   2.2 
	Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:

	2.2.1.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 Усього за підпунктом  2.2
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 

	2.3 
	Заходи щодо провадження та розвитку інформаційних технологій, з них:

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 Усього за підпунктом 2.3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.4
	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:

	2.4.1.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Усього за підпунктом  2.4
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 

	2.5
	Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:

	 
	Будівництво дволанцюгової повітряної лінії від ГПП до ТП очисних споруд м.Слов’янська
	км
	аморт. відр.
	0,214
	6,6
	1411,77
	6,6
	1411,77
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	6,6
	1411,77
	0
	 
	відсутність коштів

	
	Заміна ділянки каналізаційного трубопроводу від насосної станції хоз- фекальних стоків на очисних спорудах)
	км
	аморт. відр.
	0,1191
	0,69
	82,2
	0,69
	82,2
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	0,69
	82,2
	0
	 
	відсутність коштів

	
	Заміна аварійних ділянок каналізаційних мереж (вул. Вокзальна, вул. Святогірська, пр. Донський, пр. Виноградний    
	км
	аморт. відр.
	0,0913
	1,175
	107,3
	1,175
	107,3
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	1,175
	107,3
	0
	 
	відсутність коштів

	
	Реконстуркція аварійної ділянки напірного каналізаційного колектора від КНС №1-а,м.Слов’янськ
	км
	аморт. відр.
	7,76
	0,015
	116,38
	0,015
	116,38
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	0,015
	116,38
	0
	 
	відсутність коштів

	
	Реконструкція аварійної ділянки самопливного каналізаційного колектора на пл.Соборна,м.Слов’янськ
	км
	аморт. відр.
	0,81
	0,015
	12,15
	0,015
	12,15
	0,336
	0,015
	5,04
	0,015
	5,04
	 
	0
	7,11
	0
	КП "Словміськводоканал"
	роботи виконані господарським способом

	Усього за підпунктом  2.5
	 
	8,9944
	8,495
	1729,8
	8,495
	1729,80
	0,336
	0,015
	5,04
	0,015
	5,04
	 
	8,48
	1724,76
	 
	 
	 

	2.6
	Інші заходи, з них:

	2.6.1.
	Реконструкція покрівлі  КНС №14, КНС №17
	м2
	аморт. відр
	3,2
	81,5
	257,6
	81,5
	257,6
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	81,5
	257,6
	0
	 
	відсутність коштів

	
	Погашення кредиту Міжнародного банку розвитку та реконструкції
	 
	виробничі інвестиції з прибутку
	 
	 
	 
	 
	3 409,95 
	 
	 
	14,04
	 
	14,04
	 
	 
	3395,91
	0
	 
	 відсутність коштів

	Усього за підпунктом 2.6
	 
	3,2
	81,5
	257,6
	81,5
	3667,55
	0
	0
	14,04
	0
	14,04
	 
	81,5
	3653,51
	 0
	 
	 

	Усього за розділом ІІ
	 
	227,4144
	94,995
	2751,73
	94,995
	6161,65
	0,336
	0,015
	19,08
	0
	19,08
	 
	94,98
	6142,57
	0
	 
	 

	 Усього за інвестиційною програмою 
	 
	794,7824
	101,657
	5620,031
	88,162
	14363,49
	130,758
	1,477
	389,08
	4,477
	389,08
	 
	100,18
	13974,41
	0
	 
	 

	
	


	
	
	
	

	

	В.о.генерального директора                                          І.В.ЖИРОВ
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