Додаток 2
до рішення міської ради
від__________№__________

Моніторинговий звіт
щодо виконання заходів Плану дій сталого енергетичного розвитку м.Слов’янська до 2020 року
 за 2016-2019 роки

	№ з/п
	Назва проекту/заходу
	Зміст заходу
	Статус реалізації
	Часові рамки
	Загальна вартість реалізаці, (тис. грн)
	Використане фінансування, (тис. грн.)
	Очікувані результати
	Фактичні результати

	
	
	
	
	
	
	
	Очікувана економія енергії, МВт-год/рік
	Виробництво відновлювальної енергії,  МВт-год/рік
	Скорочення викидів СО2 (т/рік)
	Фактична економія енергії, МВт-год/рік
	Виробництво відновлювальної енергії,  МВт-год/рік
	Скорочення викидів СО2 (т/рік)

	
	
	
	
	Дата початку
	Дата завершення
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	1. Муніципальні будівлі, обладнання/об'єкти
	 
	 
	 
	178 834,03
	116 822,75
	16 368,51
	1 715,74
	6 993,43
	10 486,90
	1 715,74
	5 121,41

	 
	1.1 Муніципальні будівлі
	 
	 
	 
	110 275,58
	97 965,57
	13 099,12
	834,50
	4 349,48
	6 557,71
	834,50
	2 148,56

	1.1.1
	Запровадження системи енергоменеджменту в бюджетних будівлях
	Удосконалення системи енергоменеджменту, встановлення лімітів споживання ПЕР, закупівля програмного забезпечення, навчання персоналу
	В процесі виконання
	2016
	2020
	535,5
	40
	3 291,17
	0
	987,35
	822,79
	0
	16,33

	1.1.2
	Впровадження енергозберігаючого освітлення в бюджетних закладах (етап 1)
	Заміна ламп розжарювання на енергозберігаючі 
	-
	2012
	2015
	111,57
	0
	231
	0
	147,147
	231
	0
	142,758

	1.1.3
	Впровадження енергозберігаючого освітлення в бюджетних закладах (етап 2)
	Заміна ламп розжарювання на енергозберігаючі 
	-
	2016
	2020
	295,6
	0
	285,6
	0
	181,9272
	285,6
	0
	176,5008

	1.1.4
	Підвищення енергоефективності в будівлях бюджетної сфери, (етап 1)
	Заміна  вікон на енергозберігаючі, заміна зношених дверей на сучасні енергозберігаючі, поліпшення теплозахисних властивостей будівлі (утеплення горищ, стелі, тамбурів)
	-
	2012
	2015
	10 750,00
	0
	710,48
	0
	213,144
	710,48
	0
	213,144

	1.1.5
	Підвищення енергоефективності в будівлях бюджетної сфери
	Встановлення індивідуальної системи опалення
	В процесі виконання
	2014
	2019
	215
	177
	89,55
	0
	26,865
	89,6
	0
	26,88

	1.1.6
	Підвищення енергоефективності в будівлях бюджетної сфери, (етап 2)
	Заміна вікон та дверей, утеплення зовнішніх стін, ізоляція горища, Встановлення індивідуальних теплових підстанцій, відновлення термоізоляції труб опалення, 
	В процесі виконання
	2016
	2018
	11 581,02
	70 027,16
	1 059,33
	0
	315,97
	986,25
	0
	295,875

	1.1.7
	Підвищення енергоефективності в будівлях бюджетної сфери, (етап 3)
	Заміна вікон та дверей, утеплення зовнішніх стін, ізоляція горища, Встановлення індивідуальних теплових підстанцій, відновлення термоізоляції труб опалення, 
	В процесі виконання
	2017
	2020
	27 532,00
	21 766,22
	1 665,00
	0
	496,63
	1 665,00
	0
	496,63

	1.1.8
	Комплексна термомодернізація обраних закладів
	Встановлення балансувальної апаратури та відновлення теплоізоляції трубопроводів, промивка системи опалення, встановлення ІТП, встановлення тепловідбивних екранів між зовнішніми стінами приміщень та радіаторами, заміна вікон та зовнішніх дверей на металопластикові, утеплення фасаду, даху, цоколю, встановлення локальних систем вентиляції з рекуперацією
	В процесі виконання
	2018
	2020
	55 064,00
	4 721,99
	5 766,99
	0
	1 730,10
	1 766,99
	0
	530,10

	1.1.9
	Використання відновлювальних джерел енергії в бюджетних будівлях
	Використання теплового насосу для опалення приміщення  будівлі бюджетної сфери
	В процесі виконання
	2019
	2020
	2 766,67
	1 233,20
	 
	623,4
	187,02
	 
	623,4
	187,02

	1.1.10
	Використання відновлювальних джерел енергії в бюджетних будівлях
	Встановлення геліосистеми (пілотний проект) для підігріву гарячої води у ДНЗ
	Не розпочато
	2018
	2020
	1 424,22
	0,00
	 
	211,1
	63,33
	 
	211,1
	63,33

	 
	1.2 Муніципальні обладнання/об'єкти
	 
	 
	 
	64 775,30
	 16 549,12
	2 835,39
	881,24
	2 367,49
	3 449,19
	881,24
	2 676,21

	1.2.1
	Вдосконалення системи енергоменеджменту  ВО "Слов'янськтепло-мережа"  ОКП "Донецьктеплокомуненерго" 
	Встановлення приладів обліку з автоматичним зняттям показів, зменшення непродуктивних втрат, закупівля програмного забезпечення
	Не розпочато
	2017
	2020
	508,4
	0,00
	152,70
	0
	97,2699
	152,70
	0
	94,3686

	1.2.2
	Вдосконалення системи енергоменеджменту  ВО "Слов'янськтепло-мережа"  ОКП "Донецьктеплокомуненерго" 
	Встановлення приладів обліку з автоматичним зняттям показів, зменшення непродуктивних втрат, закупівля програмного забезпечення
	Не розпочато
	2017
	2020
	254,2
	0,00
	163,18
	0
	103,94566
	163,18
	0
	100,84524

	1.2.3
	Реконструкція системи теплопостачання
	Реконструкція теплових мереж із застосуванням труб з пінополіуретановим покриттям
	В процесі виконання
	2012
	2015
	13 568,00
	639,60
	856,75
	0
	545,74975
	85,75
	0
	52,9935

	1.2.4
	Модернізація системи теплопостачання
	Реконструкція котелень з встановленням  перетворювачів  частоти на двигунах насосів, димососів
	В процесі виконання
	2012
	2015
	481,2
	3 202,33
	252
	0
	160,524
	1625
	0
	1004,25

	1.2.5
	Використання енергоефективного обладнання
	Заміна існуючого енергообладнання на енергосберігаюче 2-х водопровідних насосних станцій, 9-ти підвищувальних насосних станцій, водозабору
	В процесі виконання
	2012
	2012
	7 024,40
	570,80
	174
	0
	110,838
	174
	0
	107,532

	1.2.6
	Використання енергоефективного обладнання
	Заміна існуючого енергообладнання на енергосберігаюче 15-ти каналізаційних  насосних станцій, каналізаційних очисних споруд
	В процесі виконання
	2012
	2013
	10 904,30
	10 572,31
	189
	0
	120,393
	196
	0
	121,128

	1.2.7
	Зменшення непродуктивних втрат
	Реконструкція водопровідних мереж з метою зменшення витоків
	В процесі виконання
	2017
	2020
	23 568,00
	1 511,94
	956,76
	0
	609,45612
	956,76
	0
	591,27768

	1.2.9
	Використання альтернативних видів палива
	Заміна газового автономного опалення на очисних спорудахта опалення в адмінбудівлі  з використанням котлів на твердому паливі
	Не розпочато
	2016
	2017
	6 922,00
	0,00
	 
	498,84
	317,76108
	 
	498,84
	308,28312

	1.2.10
	Використання альтернативних видів енергії
	Реконструкція котельні № 39 з установкою котла та 3 теплових насосів для подачі гарячої води
	Не розпочато
	2015
	2016
	340
	0,00
	 
	382,4
	243,5888
	 
	382,4
	236,3232

	1.2.11
	Покращення роботи обладнання
	Проектування резервного вводу електропостачання котельні 
	Не розпочато
	2016
	2017
	1 200,00
	0,00
	81
	0
	51,597
	81
	0
	50,058

	 
	1.3. Муніципальне громадське освітлення
	 
	 
	 
	3 783,15
	 2 308,06
	434,00
	0,00
	276,46
	480,00
	0,00
	296,64

	1.3.1
	Реконструкція зовнішнього освітлення
	Заміна ліхтарів з лампами розжарювання на світлодіодні ліхтарі, встановлення апаратури регулювання включення виключення
	Не розпочато
	2012
	2015
	1 150,00
	0,00
	122
	0
	77,714
	122
	0
	75,396

	1.3.2
	Реконструкція зовнішнього освітлення
	Заміна ліхтарів з лампами розжарювання на світлодіодні ліхтарі, встановлення апаратури регулювання включення виключення
	В процесі виконання
	2016
	2020
	2 633,15
	2 308,06
	312
	0
	198,744
	358
	0
	221,244

	 
	2.Третинний сектор (малий та середній бізнес, сфера обслуговування). 
	 
	 
	 
	77 839,02
	 0,00
	9 943,54
	0,00
	5 210,63
	9 943,54
	0,00
	5 085,04

	2.1
	Покращення роботи обладнання
	Запровадження заходів з енергоефективної експлуатації будівель та обладнання;
	Не розпочато
	2016
	2020
	7 260,00
	0,00
	520,00
	0
	331,24
	520,00
	0
	321,36

	2.2
	Запровадження енергоефективного освітлення
	Заміна електричних ламп на енергозберігаючі та встановлення автоматичних систем керування освітленням у будівлях третинного сектору;
	Не розпочато
	2016
	2020
	854,5
	0,00
	709,00
	0
	451,63
	709,00
	0
	438,16

	2.3
	Використання енергоефективного технологічного обладнання.
	Заміна наявного технологічного обладнання на більш енергоефективне 
	Не розпочато
	2016
	2020
	61 524,00
	0,00
	5 381,00
	0
	3 427,70
	5 381,00
	0
	3 325,46

	2.4
	Впровадження енергозберігаючих заходів в будівлях третинного сектору
	Заходи, спрямовані на економію теплової енергії шляхом погодного регулювання, з налагодженням гідравлічного та теплового режиму внутрішньо-будинкових систем опалення та усуненням теплових втрат у неопалювальних приміщеннях;
	В процесі виконання
	2016
	2020
	1 200,08
	0,00
	1 000,06
	0
	300,02
	1 000,06
	0
	300,02

	2.5
	Впровадження енергозберігаючих заходів в будівлях третинного сектору
	Утеплення зовнішніх стін, заміна віконних конструкцій у будинках третинного сектору;
	В процесі виконання
	2016
	2020
	7 000,44
	0,00
	2 333,48
	0
	700,04
	2 333,48
	0
	700,04

	 
	3. Житлові будівлі
	 
	 
	 
	245 784,84
	23 193,77
	196 328,23
	0,00
	59 837,24
	147 128,23
	0,00
	44 300,60

	3.1
	Просвітницькі кампанії з інформування мешканців щодо енергозберігаючих заходів та маловартісні заходи
	Встановлення лічильників обліку, інформаційні кампанії, впровадження маловитратних заходів
	В процесі виконання
	2017
	2020
	3 600,42
	91,35
	18 259,50
	0
	6 390,83
	59,50
	0
	54,26

	3.2
	Стимулювання мешканців до використання у домогосподарствах енергоощадних пристроїв освітлення та побутової техніки
	Заміна ламп розжарювання на енергозберігаючі на сходових клітках та у власних оселях мешканців будинків
	В процесі виконання
	2016
	2020
	9 213,43
	0,00
	11 056,12
	0
	7 042,75
	11 056,12
	0
	6 832,68

	3.3
	Впровадження енергозберігаючих заходів в житлових будівлях (етап 1)
	Утеплення  фасадів  житлових  будинків, заміна вікон на енергоефективні впровадження   приладів обліку   теплової енергії та електроенергії, заміна внутрішньобудинкових мереж опалення (у т.ч. теплоізоляція труб)
	-
	2012
	2015
	8 744,50
	0,00
	18 266,13
	0
	5 297,18
	18 266,13
	0
	5 297,18

	3.4
	Впровадження енергозберігаючих заходів в житлових будівлях (етап 2)
	Утеплення  фасадів  житлових  будинків, заміна вікон на енергоефективні впровадження   приладів обліку   теплової енергії та електроенергії, Заміна внутрішньобудинкових мереж опалення (у т.ч. теплоізоляція труб)
	В процесі виконання
	2016
	2020
	66 955,65
	17 783,91
	47 197,59
	0
	13 687,30
	17 197,59
	0
	4 987,30

	3.5
	Стимулювання мешканців до реалізації енергоефективних заходів
	Утеплення  фасадів  житлових  будинків, заміна вікон та вхідних дверей на енергоефективні, реконструкція  внутрішньобудинкових мереж опалення, заміна котлів
	В процесі виконання
	2017
	2020
	76 572,81
	0,00
	49 540,45
	0
	12 336,73
	49 540,45
	0
	12 336,73

	3.6
	Комплексна реконструкція теплового району
	Реконструкція системи теплопостачання споживачів з встановленням індивідуальних теплових пунктів Котельня м-ну Лісной 
	В процесі виконання
	2012
	2015
	16 200,00
	5 318,51
	6 176,20
	0
	1 791,10
	5 176,20
	0
	1 501,10

	3.7
	Комплексна термомодернізація пілотних житлових будівель (ОСББ)
	Утеплення фасаду, даху, цоколю, заміна вікон та дверей, встановлення ІТП, промивка, гідравлічне балансування системи, заміна вікон на сходових клітках, відновлення теплової ізоляції трубопроводів, ремонт покрівель, заходи з санації інженерних мереж
	Не розпочато
	2018
	2020
	64 498,03
	0,00
	45 832,24
	0
	13 291,35
	45 832,24
	0
	13 291,35

	 
	4. Транспорт
	 
	 
	 
	1 247 547,84
	4 927,36 
	29 544,64
	0,00
	7 405,45
	1 618,68
	0,00
	349,06

	4.1
	Впровадження енергоефективних заходів на підприємстві
	Реконструкція системи опалення, заміна і утеплення вікон та дверей, заміна ламп розжарювання на енергоощадні лампи
	В процесі виконання
	2012
	2018
	3 300,00
	43,80
	43,16
	0
	13,81
	23,16
	0
	6,948

	4.2
	Оптимізація схем руху міського транспорту
	Розроблення нової схеми руху громадського транспорту, переведення транспорту на зріджений газ
	Не розпочато
	2015
	2020
	2 347,84
	0,00
	264,58
	0.00
	63,4992
	264,58
	0.00
	63,4992

	4.3
	Технічне переоснащення парку комунального транспорту
	Закупівля нових більш ефективних транспортних засобів, переведення транспорту на зріджений газ
	Не розпочато
	2019
	2026
	98 000,00
	0,00
	491,97
	0,00
	120,34
	474,10
	0,00
	0,00

	4.4
	Підвищення ефективності роботи тролейбусів
	Розроблення нової схеми руху, покращення технічного стану тролейбусів та тягових підстанцій, закупівля електробусів
	В процесі виконання
	2017
	2025
	110 000,00
	2 881,50
	332,20
	0,00
	211,61
	370,60
	0,00
	229,03

	4.5
	Підвищення ефективності роботи пасажирського транспорту
	Розроблення нової схеми руху, оновлення парку автобусів, перехід транспорту на більш ефективні види палива
	В процесі виконання
	2017
	2026
	125 600,00
	2 002,06
	1 032,95
	0,00
	243,56
	206,59
	0,00
	49,58

	4.6
	Використання велотранспорту
	Формування веломережі, розвиток велопарковок, заохочення до здорового способу життя
	Не розпочато
	2021
	2025
	6 800,00
	0,00
	428,20
	0,00
	107,18
	267,80
	0,00
	0,00

	[bookmark: _GoBack]4.7
	Використання гібридних та електромобілів
	Перехід транспорту комунальних підприємств, громадського транспорту та автопарку міської ради на гібридні та електромобілі
	Не розпочато
	2023
	2030
	1 500,00
	0,00
	12,30
	0,00
	3,08
	11,85
	0,00
	0,00

	4.8
	Технічне переоснащення парку приватного транспорту
	Закупівля нових більш ефективних транспортних засобів, переведення транспорту на зріджений газ
	Не розпочато
	2020
	2030
	900 000,00
	0,00
	26 939,29
	0,00
	6 642,37
	0,00
	0,00
	0,00



