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1. Інформаційна картка ліцензіата до Інвестиційної програми на2019 рік
Комунального підприємства Слов’янської міської ради 

«Словміськводоканал»
(назва підприємства)

1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЛІЦЕНЗІАТА

	Найменування ліцензіата
	КП «Словміськводоканал»

	Рік заснування 
	2008

	Форма власності 
	комунальна

	Місце знаходження
	84100, м.Слов’янськ , Донецька область,вул.Вчительська ,9( вул.Калініна)

	Код за ЄДРПОУ
	35420080

	Прізвище, ім’я, побатькові посадової особи ліцензіата, посада
	В.о.генерального директораКійко Андрій Вікторович

	Тел., факс, E-mail 
	(тел.,факс 06262)26091

	Ліцензія на централізоване водопостачання та водовідведення 
	серія АГ № 500090 дата видачі 19 лютого 2013 року ,

термін дії безтерміновий

	Статутний капітал ліцензіата, тис. грн
	33757

	Балансова вартість активів, тис. грн
	58843

	Амортизаційні відрахування за останній звітний період, тис. грн
	3977

	Заборгованість по сплаті податків, зборів (обов’язкових платежів)
	18425


2. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ІНВЕСТИЦІЙНУ ПРОГРАМУ

	Цілі інвестиційної програмипрограми
	зменшення   об’ємів  втрат питної води, забезпечення технологічного обліку на всіх етапах водопостачання та водовідведення

	Строки реалізації інвестиційної програми
	2019

	На якому етапі реалізації заходів ,зазначених в інвестиційній програмі , ліцензіат знаходиться)
	Наявність кошторисів,екпертних звітів,комерційних пропозицій 

	Головні етапи реалізації програми
	1 етап


3.  ВІДОМОСТІ ПРО ІНВЕСТИЦІЇ ЗА ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ПРОГРАМОЮ

	Загальний обсяг інвестицій, тис. грн
	13227,4

	власні кошти
	5414,6

	позичкові кошти
	

	залучені кошти
	

	бюджетні інвестиційні асигнування
	

	інші заходи (розшифрувати) (погашення кредиту)
	7812,8

	Напрямки використання інвестицій (у % від загального обсягу інвестицій):

	Заходи із зниження питомих витрат,а також втрат ресурсів
	24,4

	Заходи щодо забезпечення технологічного та /або комерційного обліку ресурсів
	

	Заходи зі зменшення обсягу витрат води на технологічні потреби
	

	Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання та водовідведення
	

	Заходж щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій
	

	Заходи  щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення
	

	Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища
	11,1

	Інші заходи
	64,5


4. ОЦІНКА ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ
	Чиста приведена вартість
	-12540

	Внутрішня норма дохідності
	-0,948%

	Дисконтований період окупності
	

	Індекс прибутковості
	0,05 %

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Керівник ліцензіата
	           ______________
	А.В.КІЙКО
	
	
	

	М..П.
	
	
	
	
	(прізвище, ім’я, побатькові) 

	
	


М.П.

	ПОГОДЖЕНО:

Рішенням  Слов’янської міської ради 
(найменування органу місцевого самоврядування)
Від _______________________№_____________
	
	ЗАТВЕРДЖЕНО :

В.о.генеральногодиректора  КП 
"Словміськводоканал" 

________________А.В.КІЙКО
«_____»__________________2018року



	Фінансовий план довгострокової  інвестиційної програми на 2019рік

	Комунальне підприємство Слов’янської міської ради "Словміськводоканал" 













(назва підприємства)

	№ з/п 
	Найменування заходів (пооб'єктно)
	Кількісний показник(одиниця виміру)
	Фінансовий план використання коштів на виконанння інвестиційної програми за джерелами фінансування, тис. грн (без ПДВ)
	 За способом виконання,           тис. грн                    (без ПДВ)
	Графік здійснення заходів та використання коштів на планований та прогнозний періоди                   тис. грн (без ПДВ)
	строк окупності (місяців)
	№ аркуша обгрунтовуючих материалів
	Економія паливно-економічних ресурсів (кВт/год/прогнозний період )
	Економія фонду заробітної плати, (тис. грн / прогнозний період)
	Економічний ефект  (тис. грн)

	
	
	
	загальна сума 
	у тому числі:
	госпо-      дарський  (вартість    матеріаль-них ресурсів)
	підряд-  ний
	планова-ний період
	прогнозний період
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	аморти   заційні відраху   вання
	виробничі інвестиції з прибутку
	позичко-ві кошти
	інші залучені кошти, у т. ч.
	бюджетні інвестиційні асигнування   (не підлягають поверненню)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	підлягають поверненню
	 не підлягають поверненню 
	
	
	
	
	2020
	2021
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	1
	ВОДОПОСТАЧАННЯ

	  1.1 
	 Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів водопостачання (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9   статті 154 Податкового кодексу), у т.ч.:

	   1.1.1
	Заходи  щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів , з них :

	 1.1.1.1 
	
	
	
	х 
	х 
	х 
	х 
	х 
	
	 
	
	
	
	 
	
	
	
	
	

	Усього за розділом 1.1.1
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	
	
	 
	
	
	
	
	

	1.1.6.
	Інші заходи, у т.ч.:   

	 1.1.6.1
	Погашення кредиту Міжнародного банку розвитку та реконструкції 
	 
	 4765,8
	
	 4765,8
	
	
	
	
	
	
	  4765,8
	
	 
	
	41
	
	
	

	Усього за розділом 1.1.6.
	 
	 4765,8
	 4765,8
	 4765,8
	
	
	
	
	
	
	  4765,8
	
	 
	
	
	
	
	

	Усього за розділом 1.1.
	 
	 4765,8
	 4765,8
	 4765,8
	
	
	
	
	
	
	 4765,8
	
	 
	
	
	
	
	

	1.2.
	Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів водопостачання (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9   статті 154 Податкового кодексу), у т.ч.:

	1.2.1
	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них::

	1.2.1.1
	Капітальний ремонт водоводів центральної частини міста Слов’янська (встановлення регуляторів тиску)
	2 од
	762,9
	762,9
	
	
	
	
	
	
	762,9
	762,9
	
	
	1,5
	45
	98000
	
	510,6

	1.2.1.2
	 Реконструкція водопроводу від фільтрувальної станції на с.Північне 
	3,2 км
	1729
	1729
	
	
	
	
	
	
	1729
	1729
	
	
	
	82
	
	
	

	усього за розділом 1.2.1.
	 
	2491,9
	2491,9
	 
	 
	 
	 
	 
	
	2491,9
	2491,9
	 
	 
	
	 
	98000
	
	510,6

	1.2.2
	Заходи щодо забезпеченн  технологічного ,та/або комерційного обліку ресурсів,з них:

	1.2.2.1
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	 
	 
	 
	
	
	 
	

	усього за розділом 1.2.2.
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	
	 
	

	1.2.3
	Заходи щодо зменшення  обсягу витрат води на технологічні потреби,з них:

	1.2.3.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	усього за розділом 1.2.3.
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.2.4
	Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання, з них:

	1.2.4.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	усього за розділом 1.2.4.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.5
	Заходи щодо провадження та розвитку інформаційних технологій, з них:

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 Усього за розділом 1.2.5
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	 
	
	
	

	1.2.6
	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних  засобів соціального та спеціального призначення  , з них:

	1.2.6.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 Усього за розділом 1.2.6
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	 
	
	
	

	1.2.8
	Інші заходи,з них:

	1.2.8.1
	Реконструкція  покрівлі адмінбудівлі КП «Словміськводоканал»
	330,5 м2
	235,3
	235,3
	
	
	
	
	
	
	235,3
	235,3
	
	
	
	98
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	усього за розділом 1.2.
	 
	2727,2
	2727,2
	
	 
	 
	 
	 
	
	2727,2
	2727,2
	
	 
	
	 
	 
	 
	

	Усього за розділом 1
	 
	7493
	2727,2
	4765,8
	 
	
	 
	
	
	2727,2
	7493
	
	 
	
	 
	98000
	 
	510,6

	 2. 
	ВОДОВІДВЕДЕННЯ


	   2.1. 
	 Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів водовідведення (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9   статті 154 Податкового кодексу), у т.ч.:

	 2.1.4
	 Інші заходи,  у т.ч. :

	
	Погашення кредиту Міжнародного банку розвитку та реконструкції
	
	3047
	
	3047
	
	
	
	
	
	
	3047
	
	 
	
	41
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	
	 
	

	Усього за розділом 2.1
	 
	3047
	
	3047
	
	
	
	
	
	
	3047
	
	 
	 
	 
	
	 
	

	 2.2. 
	 Інші заходи (не  звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9   статті 154 Податкового кодексу), у т.ч. :


	2.2.1
	Заходи зі зниження питомих витрат ,а також втрат ресурсів,з них :


	 2.2.1.1. 
	Технічне переоснащення каналізаційних насосних станцій з заміною насосних агрегатів
	4 од
	732,1
	732,1
	
	
	
	
	
	732,1
	
	732,1
	
	
	116
	107
	75700
	
	176,8

	Усього за розділом 2.2
	
	732,1
	732,1
	
	
	
	
	
	732,1
	
	732,1
	
	
	
	
	75700
	
	176,8

	2.2.2
	 Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів,з них:

	2.2.2.1 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 

	Усього за розділом 2.2.2
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	

	2.2.5
	Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:

	2.2.5.1 
	Будівництво дволанцюгової повітряної лінії від ГПП до ТП очисних споруд м.Слов’янська
	 
	1477,4
	1477,4
	
	
	
	
	
	
	1477,4
	1477,4
	
	
	
	112
	
	
	

	Усього за розділом 2.2.4
	 
	1477,4
	1477,4
	
	
	
	
	
	
	1477,4
	1477,4
	
	 
	 
	 
	 
	 
	

	2.2.6
	Інші заходи,з них:

	2.2.6.1
	Реконструкція покрівлі  КНС №14, КНС №17
	81,5м2
	257,6
	257,6
	
	
	
	
	
	
	257,6
	257,6
	
	
	
	132
	
	
	

	2.2.6.2
	Реконструкція покрівлі будівлі очисних споруд КП "Словміськводоканал»
	70 м2
	220,3
	220,3
	
	
	
	
	
	
	220,3
	220,3
	
	
	
	140
	
	
	

	Усього за розділом 2.2.6
	 
	477,9
	477,9
	
	
	
	
	
	
	477,9
	477,9
	
	
	 
	 
	 
	 
	

	Усього за розділом 2.2
	 
	2687,4
	2687
	
	
	
	 
	 
	732,1
	2687,4
	2687,4
	
	 
	
	 
	75700
	 
	176,8

	Усього за розділом 2
	 
	5734,4
	2687,4
	3047
	
	
	 
	 
	732,1
	1955,3
	5734,4
	
	
	
	
	75700
	 
	176,8

	Усього за інвестпрограмою  
	 
	13227,4
	5414,6
	7812,8
	
	
	 
	
	732,1
	4682,5
	13227,4
	
	
	
	
	
	
	


Головний інженер


  ___________________________          
О.Р.Шурко_________________________________

	
	ПОГОДЖЕНО 
	
	
	
	
	
	
	
	ЗАТВЕРДЖЕНО                         
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Рішенням Слов’янської міської ради
	
	
	
	
	
	
	
	В.о. генеральногодиректора КП "Словміськводоканал"
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(найменування органу місцевого самоврядування)
	
	
	
	
	
	
	
	____________________А.В.КІЙКО
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	від ____________№__________
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	М.П.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	"____"________2018 р.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	М.П.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Річний інвестиційний план  на 2019 рік
	
	
	

	КП "Словміськводоканал"
	
	
	

	(найменування ліцензіата) 

	№ з/п
	Найменуван-ня заходів (пооб'єктно)
	Кількісний показник (одиниця виміру)
	Фінансовий план використання коштів на виконання інвестиційної програми за джерелами фінансування, тис. грн. (без ПДВ)
	 Сума позичкових коштів та відсотків за їх  використання, що підлягає поверненню у планованому періоді,            тис. грн.              (без ПДВ)
	 Сума інших залучених коштів, що підлягає поверненню у планованому періоді,          тис. грн.          (без ПДВ)
	Кошти, що враховуються    у структурі тарифів           гр.5 + гр.6. +      гр. 11 + гр. 12      тис. грн.           (без ПДВ)
	 За способом виконання,                 тис. грн. (без ПДВ)
	Графік здійснення заходів та використання коштів на планований період,                     тис. грн. (без ПДВ)
	Строк окупності (місяців)*
	№ аркуша обґрунтовуючих матеріалів
	Економія паливно-енергетичних ресурсів            (кВт/год/рік)
	Економія фонду заробітної плати,                                                                          (тис. грн./рік)
	Економічний ефект (тис. грн. )**

	
	
	
	загальна сума 
	з урахуванням:
	
	
	
	госпо-          дарський  (вартість    матеріальних ресурсів)
	підряд- ний
	І кв.
	ІІ кв.
	ІІІ кв.
	ІV кв.
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	аморти-   заційні відраху-   вання
	виробничі інвестиції з прибутку
	отримані у плановому періоді позичкові кошти фінансових установ, що підлягають поверненню
	отримані у планованому періоді бюджетні кошти, що не підлягають поверненню
	 інші залучені кошти, отримані у планованому  періоді, з них:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	що підлягають поверненню
	що не підлягають поверненню
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	І
	 
	ВОДОПОСТАЧАННЯ

	  1.1 
	 
	 Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів водопостачання (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:

	   1.1.1 
	 
	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:

	 
	 
	 
	
	х
	х 
	х 
	х 
	х 
	х 
	х
	х
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Усього за підпунктом 1.1.1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	   1.1.2 
	 
	Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:

	 
	 
	 
	 
	х
	х 
	х 
	х 
	х 
	х 
	х
	х
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Усього за підпунктом 1.1.2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1.3.
	 
	Заходи щодо зменшення обсягу витрат води на технологічні потреби, з них:

	 
	 
	 
	 
	х
	х 
	х 
	х 
	х 
	х 
	х
	х
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Усього за підпунктом 1.1.3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1.4
	 
	Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання, з них:

	 
	 
	 
	 
	х
	х 
	х 
	х 
	х 
	х 
	х
	х
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Усього за підпунктом 1.1.4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1.5
	 
	Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:

	 
	 
	 
	 
	х
	х 
	х 
	х 
	х 
	х 
	х
	х
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	Усього за підпунктом 1.1.5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	   1.1.6 
	 
	Інші заходи, з них:

	 1.1.6.1
	Погашення тіла кредиту кредиту Міжнародного банку реконструкції та розвимтку 
	 
	 4765,8
	х
	4765,8
	х 
	х 
	х 
	х 
	4765,8
	х
	4765,8
	 
	 
	 
	2382,9
	 
	2382,9 
	 
	41
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Усього за підпунктом 1.1.6
	 4765,8
	х
	4765,8
	х 
	х 
	х 
	х 
	4765,8
	х
	4765,8
	 
	 
	 
	2382,9
	 
	2382,9 
	 
	 
	 
	 
	 

	Усього за пунктом1.1
	 4765,8
	х
	4765,8
	х 
	х 
	х 
	х 
	4765,8
	х
	4765,8
	 
	 
	 
	2382,9
	 
	2382,9 
	 
	 
	 
	 
	 

	   1.2. 
	 
	Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з них: 

	 1.2.1. 
	 
	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:

	1.2.1.1
	Капітальний ремонт водоводів центральної частини міста Слов’янська (встановлення регуляторів тиску)
	2 од
	762,9
	762,9
	
	
	
	
	
	
	
	762,9
	
	762,9
	
	381,45
	381,45
	
	1,5
	45
	98000
	
	510,6

	1.2.1.2
	 Реконструкція водопроводу від фільтрувальної станції на с.Північне 
	3,2 км
	1729
	1729
	
	
	
	
	
	
	
	1729
	
	1729
	
	576,3
	576,3
	576,4
	
	82
	
	
	

	Усього за підпунктом 1.2.1
	2491,9
	2491,9
	
	
	
	
	
	
	
	2491,9
	
	2491,9
	
	957,75
	957,75
	576,4
	х
	х
	98000
	х
	510,6

	1.2.2
	 
	Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Усього за підпунктом 1.2.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	х
	х
	х
	х
	х

	1.2.3
	 
	Заходи щодо зменшення обсягу витрат води на технологічні потреби, з них:

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Усього за підпунктом 1.2.3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	1.2.4
	 
	Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання, з них:

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 

	Усього за підпунктом 1.2.4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.2.5
	Заходи щодо провадження та розвитку інформаційних технологій, з них:

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	х
	 
	х
	х
	х

	Усього за підпунктом 1.2.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	х
	х
	х
	х
	х

	1.2.6
	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Усього за підпунктом 1.2.6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	х
	х
	х
	х

	1.2.7
	Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:

	 
	 
	 
	 
	х
	х 
	х 
	х 
	х 
	х 
	х
	х
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Усього за підпунктом 1.2.7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.2.8
	Інші заходи, з них:

	1.2.8.1
	Реконструкція  покрівлі адмінбудівлі КП «Словміськводоканал»
	330,5 м2
	235,3
	235,3
	
	
	
	
	
	
	
	235,3
	
	235,3
	
	
	235,3
	
	
	98
	 
	 
	 

	Усього за підпунктом 1.2.8
	
	235,3
	
	
	
	
	
	
	
	235,3
	
	235,3
	
	
	235,3
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Усього за пунктом 1.2
	2727,2
	2727,2
	
	
	
	
	
	
	
	2727,2
	
	2727,2
	
	957,75
	1193,05
	576,4
	
	х
	х
	х
	х

	Усього за розділом І
	7493,0
	2727,2
	4765,8
	х 
	х 
	х 
	х 
	4765,8
	х
	7493,0
	
	2727,2
	
	3340,65
	1193,05
	2959,3
	
	х
	98000
	
	510,6

	 ІІ 
	 
	ВОДОВІДВЕДЕННЯ

	   2.1. 
	 
	 Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів водовідведення (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:

	   2.1.1 
	
	Заходи зі зниження питомих витрат,  а також втрат ресурсів, з них:

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 Усього за підпунктом 2.1.1 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1.2 
	Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:

	 
	 
	 
	 
	х
	х 
	х 
	х 
	х 
	х 
	х
	х
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 Усього за підпунктом  2.1.2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1.3
	Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:

	 
	 
	 
	 
	х
	х 
	х 
	х 
	х 
	х 
	х
	х
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Усього за підпунктом  2.1.3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1.4
	Інші заходи, з них:

	 
	Погашення тіла кредиту кредиту Міжнародного банку реконструкції та розвимтку 
	
	3047
	
	
	
	
	3047
	
	3047
	
	3047,0
	
	
	
	1523,5
	
	1523,5
	
	41
	 
	 
	 

	Усього за підпунктом 2.1.4
	3047
	
	3047
	
	
	
	
	3047
	
	3047
	
	
	
	1523,5
	
	1523,5
	 
	 
	 
	 
	 

	Усього за пунктом 2.1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 2.2. 
	 Інші заходи (не  звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з них:

	 2.2.1. 
	Заходи зі зниження питомих витрат,  а також втрат ресурсів, з них:

	 2.2.1.1. 
	Технічне переоснащення каналізаційних насосних станцій з заміною насосних агрегатів
	4 од
	732,1
	732,1
	
	
	
	
	
	
	
	732,1
	732,1
	
	277,1
	85,9
	85,9
	283,2
	116
	107
	75700
	
	176,8

	Усього за підпунктом 2.2.1
	732,1
	732,1
	
	
	
	
	
	
	
	732,1
	732,1
	
	277,1
	85,9
	85,9
	283,2
	
	
	75700
	
	176,8

	2.2.2
	Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Усього за підпунктом  2.2.2
	
	
	х 
	х 
	х 
	х 
	х 
	х
	х
	
	
	
	
	
	
	
	
	х
	х
	х
	х

	2.2.3 
	Заходи щодо провадження та розвитку інформаційних технологій, з них:

	 
	 
	 
	 
	х
	х 
	х 
	х 
	х 
	х 
	х
	х
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 Усього за підпунктом 2.2.3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.2.4
	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 

	Усього за підпунктом  2.2.4
	
	
	х 
	х 
	х 
	х 
	х 
	х
	х
	
	
	х
	х
	 
	
	
	х
	х
	х
	х
	 


	2.2.5
	Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:

	2.2.5.1 
	Будівництво дволанцюгової повітряної лінії від ГПП до ТП очисних споруд м.Слов’янська
	 
	1477,4
	1477,4
	
	
	
	
	
	
	
	1477,4
	
	1477,4
	
	738,7
	738,7
	
	х
	112
	
	х
	х

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Усього за підпунктом  2.2.5
	1477,4
	1477,4
	
	
	
	
	
	
	
	1477,4
	
	1477,4
	
	738,7
	738,7
	
	х
	х
	х
	х
	х

	2.2.6
	Інші заходи,з них:

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.6.1
	Реконструкція покрівлі  КНС №14, КНС №17
	81,5м2
	257,6
	257,6
	
	
	
	
	
	
	
	257,6
	
	257,6
	
	
	257,6
	
	
	132
	
	
	

	2.2.6.2
	Реконструкція покрівлі будівлі очисних споруд КП "Словміськводоканал»
	70 м2
	220,3
	220,3
	
	
	
	
	
	
	
	220,3
	
	220,3
	
	220,3
	
	
	
	140
	
	
	

	Усього за підпунктом  2.2.6
	477,9
	477,9
	
	
	
	
	
	
	
	477,9
	
	477,9
	
	220,3
	257,6
	
	
	
	
	
	

	Усього за пунктом 2.2
	2687,4
	2687,4
	
	 
	 
	 
	 
	
	 
	2684,7
	732,1
	1955,3
	277,1
	1044,9
	1082,2
	283,2
	
	
	75700
	
	176,8

	Усього за розділом ІІ
	5734,4
	2687,4 
	3047
	 
	 
	 
	 
	3047
	 
	5734,4
	732,1
	1955,3
	277,1
	2568,4
	1082,2
	1806,7
	
	
	75700
	
	176,8

	 Усього за інвестиційною програмою 
	13227,4
	5414,6
	7812,8
	
	
	
	
	7812,8
	
	13227,4
	732,1
	4682,5
	277,1
	5909,05
	2275,25
	4766,0
	
	
	
	
	687,4

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Головний інженер
	
	
	
	
	
	
	                                                                           О.Р.Шурко
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


4.План витрат за джерелами фінансування на виконання інвестиційної програми для врахування у структурі тарифів на 12 місяців

Комунальне підприємство Слов’янської міської ради «Словміськводоканал»____________________________________________________
(назва підприємства)

	N з/п
	Найменування заходів
	Кошти, що враховуються у структурі тарифів за джерелами фінансування,
тис. грн (без ПДВ)

	
	
	загальна сума
	з урахуванням:

	
	
	
	амортизаційні відрахування
	виробничі інвестиції з прибутку
	сума позичкових коштів та відсотків за їх використання, що підлягає поверненню у плановому періоді
	сума інших залучених коштів, що підлягає поверненню у плановому періоді

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	

	I
	Водопостачання
	

	1.1
	Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів водопостачання (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:
	

	1.1.1
	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів
	 
	 
	 
	 
	 
	

	1.1.2
	Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів
	 
	 
	 
	 
	 
	

	1.1.3
	Заходи щодо зменшення обсягу витрат води на технологічні потреби
	 
	 
	 
	 
	 
	

	1.1.4
	Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання
	 
	 
	 
	 
	 
	

	1.1.5
	Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища
	 
	 
	 
	 
	 
	

	1.1.6
	Інші заходи
	4765,8
	
	4765,8
	 
	 
	

	Усього за пунктом 1.1
	4765,8
	
	4765,8
	 
	 
	

	1.2
	Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:
	

	1.2.1
	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів
	2491,9
	2491,9
	 
	 
	 
	

	1.2.2
	Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів
	
	
	 
	 
	 
	

	1.2.3
	Заходи щодо зменшення обсягу витрат води на технологічні потреби
	
	
	 
	 
	 
	

	1.2.4
	Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання
	
	
	 
	 
	 
	

	1.2.5
	Заходи щодо провадження та розвитку інформаційних технологій
	
	
	 
	 
	 
	

	1.2.6
	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення
	
	
	 
	 
	 
	

	1.2.7
	Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища
	 
	 
	 
	 
	 
	

	1.2.8
	Інші заходи
	235,3
	235,3
	
	 
	 
	

	 
	Усього за пунктом 1.2
	2727,2
	2727,2
	 
	 
	 
	

	 
	Усього за розділом I
	7493
	2727,2
	4765,8
	 
	 
	

	II
	Водовідведення
	

	2.1
	Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів водовідведення (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:
	

	2.1.1
	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів
	
	
	 
	 
	 
	

	2.1.2
	Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів
	
	
	 
	 
	 
	

	2.1.3
	Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища
	
	
	 
	 
	 
	

	2.1.4
	Інші заходи
	3047
	
	3047
	 
	 
	

	 
	Усього за пунктом 2.1
	3047
	
	3047
	 
	 
	

	2.2
	Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:
	

	2.2.1
	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів
	 732,1
	 732,1
	 
	 
	 
	

	2.2.2
	Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів
	228,6
	228,6
	 
	 
	 
	

	2.2.3
	Заходи щодо провадження та розвитку інформаційних технологій
	
	
	 
	 
	 
	

	2.2.4
	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення
	
	
	
	 
	 
	

	2.2.5
	Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища
	1477,4
	1477,4
	 
	 
	 
	

	2.2.6
	Інші заходи
	477,9
	477,9
	
	 
	 
	

	 
	Усього за пунктом 2.2
	2687,4
	 2687,4
	
	 
	 
	

	 
	Усього за розділом II
	5734,4
	2687,4
	3047,0
	 
	 
	

	 
	Усього за інвестиційною програмою
	13227,4
	5414,6
	7812,8
	 
	 
	


	В.о.генерального директора
(посадова особа ліцензіата)
	________

(підпис)
	А.В.КІЙКО

(прізвище, ім'я, по батькові)

	М. П.
	 
	 

	Головний бухгалтер
	________
(підпис)
	А.Ю.СІДНЄВА

 (прізвище, ім'я, по батькові)

	Начальник ВТВ
(посада відповідального виконавця)
	________
(підпис)
	Т.О.МОДЕНКО
(прізвище, ім'я, по батькові)




5. Пояснювальна записка щодо необхідності впровадженя Інвестиційної програми
Водопостачання  та   водовідведення   населених   пунктів,   підприємств, установ та організацій, які розташовані  на  території міста Слов’янська  та селища Мирне , здійснює комунальне підприємство Слов’янської міської ради «Словміськводоканал» .
Організаційний та юридичний статус: Комунальне підприємство Словянської міської ради “Словміськводоканал” (далі – КП «Словміськводоканал», підприємство) зареєстроване виконавчим комітетом Слов’янської міської ради 10.12.2007 р., реєстраційний № 1 277 102 0000 001603 та діє на підставі Статуту, затвердженого Виконавчим комітетом Слов’янської міської ради 21.05.2008 р. рішенням №367, ідентифікаційний код 35420080.
Капітал  підприємства у дооцінках станом на 01.01.2017 р. складає 33757тис.грн.
Юридична адреса: 84122, Донецька область, м. Слов’янськ, вул.,Вчительська 9. 
КП «Словміськводоканал виконує роботи по забезпеченню підприємств та населення міста питною водою , обслуговуванню водопровідно- каналізаційних мереж  ,  водопровідних та каналізаційних насосних станцій,підвищуючих водопровідних насосних станцій,а також по збору , очищенню  стічних вод та  транспортуванню цих вод за межі міста на очисні споруди.
У експлуатації підприємства знаходиться: 327,95км водогінних мереж; 132,18 км. каналізаційних мереж; 3 водопровідні насосні станцій; 17 каналізаційних насосних станцій; 14 підвищуючих водопровідних насосних станцій; Маяцький водозабір проектною продуктивністю 12 тис. м3/добу; очисні споруди проектною продуктивністю - 48 тис. м3/добу.
Для водозабезпечення міста підприємство закуповує воду в обсязі 19,0-24,0 тис. м3/добу у КП «Компанія «Вода Донбасу» з Донецького водоводу.Також  вода на місто  подається від власного водозабору в обсязі-4-5 тис.м3/добу.

          Фінансовий результат до оподаткування  КП «Словміськводоканал» за 12 місяців  2017 року збитки в сумі-26875 тис.грн.,фінансовий результат від операційної діяльності збиток-25129 тис.грн.
Основними причинами збитковості підприємства стали:

-збиток до оподаткування пояснюється перерахунком за валютним курсом кредиту МБРР;
-
втрати води, рівень яких за 2017 рік склав 68 % від загального обсягу поданої в комунальну мережу питної води, притім, що при формуванні тарифів на послуги водопостачання втрати води були закладені в розмірі 30%.

      Причинами високого рівня втрат води стали: пориви й витоки, внаслідок високого ступеня фізичного зношування водопровідних  мереж (більше 83,2%), внутрібудинкові витоки через санвузли в багатоповерхових будинках місцевих рад, несанкціоновані відбори води підприємствами й населенням, погрішності лічильників обліку води, розкрадання й ін.;

Доходи за 2017 рік  від реалізації склали, усього – 49474 тис.грн, у тому числі за рахунок:

-надання послуг водопостачання-32360 тис.грн., водовідведення – 17114 тис.грн,

        Фактична собівартість по послугах водопостачання за 2017 рік  склала -20,87 грн./куб.м., по водовідведенню – 10,52 грн/куб.м.
Інвестиційна програма спрямована на дотримання та реалізацію ряду  заходів щодо зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, реконструкцію покрівлі  будівель.Постійний ріст цін на енергоносії стимулює підприємства впроваджувати енерго-зберігаючі технології. Серед заходів, спрямованих на зменшення енергозатрат на підприємстві, є заміна  морально застарілих насосних агрегатів на  сучасні енергозберігаючі.

Вартість виконання  заходів розділу «Водопостачання» Інвестиційної Програми  складає -7493,0 тис.грн.,передбачено отримати загальний  економічний ефект  в сумі –510,6 тис.грн.на рік.

Вартість виконання  заходів розділу «Водовідведення » Інвестиційної Програми  складає -5734,4 тис.грн. Передбачено отримати загальний  економічний ефект  в сумі–176,8 тис.грн.на рік.
Виконання Програми дасть можливість забезпечити:
- зменшення втрат питної води ;
- економію енергоресурсів;

- підвищення рівня якості послуг водопостачання та  водовідведення , що надаються населенню та підприємствам міста;

-підвищити екологічну безпеку та охорону навколишнього середовища.

	
	

	
	
	6.Узагальнена характеристика  об’єктів з централізованого  водопостачання та водовідведення КП «Словміськводоканал» 

станом на 01.01.2018 року
	
	

	№ з/п
	І. Найменування та характеристика  об'єктів
	Одиниця виміру
	
	

	
	
	
	Загальний показник
	
	

	А
	Б
	Г
	
	
	

	І
	
	I. Найменування та характеристика об’єктів водопостачання

	1
	Кількість населених пунктів, яким надаються послуги (1*)
	од.
	3
	
	

	2
	Кількість населення в зоні відповідальності підприємства
	осіб
	123 900 

	
	

	3
	Чисельність населення, яким надаються послуги, усього, з них:
	осіб
	93951
	
	

	4.
	безпосередньо підключених до мереж
	осіб
	93 951 

	
	

	5.
	яке використовує водорозбірні колонки
	осіб
	0
	
	

	6.
	Кількість населення, що користується привізною питною водою (населення)
	осіб
	0
	
	

	7.
	Кількість населення, якому вода подається з відхиленням від нормативних вимог
	осіб
	0
	
	

	8.
	Кількість споживачів, яким послуга надається за графіками
	од.
	0
	
	

	9
	Частка споживачів, яка отримує послуги з перебоями (рядок 008/рядок 010)x100
	%
	0
	
	

	10.
	Кількість абонентів водопостачання, усього, з них:
	од.
	49935
	
	

	11
	населення
	од.
	48766
	
	

	12.
	бюджетних установ
	од.
	96
	
	

	13.
	інших
	од.
	1073
	
	

	14
	Частка охоплення послугами (рядок 003/рядок 002х100), з них:
	%
	76
	
	

	15
	з підключенням до мереж (рядок 004/рядок 003х100)
	%
	100
	
	

	16
	з використанням водорозбірних колонок (рядок 005/рядок 003х100)
	%
	0
	
	

	17
	Кількість абонентів з обліковим споживанням, усього, з них:
	од.
	41531
	
	

	18
	населення
	од.
	40362
	
	

	19
	бюджетних установ
	од.
	96
	
	

	20
	інших
	од.
	1073
	
	

	21
	Частка підключень з обліком, усього (рядок 017/рядок 010х100), з них:
	%
	83,17
	
	

	22
	населення (рядок 018/рядок 011х100)
	%
	80,829
	
	

	23
	бюджетних установ (рядок 019/рядок 012х100)
	%
	100
	
	

	24
	інших (рядок 020/рядок 013х100)
	%
	100
	
	

	25
	Загальна протяжність мереж водопроводу, з них:
	км
	327,95
	
	

	26
	водоводів
	км
	85,2
	
	

	27
	вуличної мережі
	км
	218,6
	
	

	28
	внутрішньоквартальної та дворової мережі
	км
	24,15
	
	

	29
	Щільність підключень до мережі водопостачання (рядок 010/рядок 025)
	од./км
	72
	
	

	30
	Загальна протяжність ветхих та аварійних мереж, з них:
	км
	272,2
	
	

	31
	водоводів
	км
	70,7
	
	

	32
	вуличної мережі
	км
	181,4
	
	

	33
	внутрішньоквартальної та дворової мережі
	км
	20,1
	
	

	34
	Частка ветхих та аварійних мереж (рядок 030/рядок 025х100), з них:
	%
	83
	
	

	35
	водоводів (рядок 031/рядок 026х100)
	%
	83
	
	

	36
	вуличної мережі (рядок 032/рядок 027х100)
	%
	83
	
	

	37
	внутрішньоквартальної та дворової мережі (рядок 033/рядок 028х100)
	%
	83
	
	

	38
	Кількість персоналу в підрозділах водопостачання за розкладом
	осіб
	184
	
	

	39
	Фактична кількість персоналу в підрозділах водопостачання
	осіб
	178
	
	

	40
	Кількість персоналу на 1000 підключень (рядок 039/рядок 010х1000)
	ос./1000 од.
	7,55
	
	

	41
	Кількість персоналу на 1 км мережі (рядок 039/рядок 025)
	осіб/1 км
	0,54
	
	

	42
	Обсяг піднятої води за рік
	тис.м³/рік
	1188
	
	

	43
	Середньодобовий підйом води насосними станціями І підйому
	тис.м³/добу
	3,25
	
	

	44
	Обсяг закупленої води зі сторони за рік
	тис.м³/рік
	7765
	
	

	45
	Обсяг очищення води на очисних спорудах за рік
	тис.м³/рік
	1083
	
	

	46
	Середньодобове очищення води на очисних спорудах 
	тис.м³/добу
	2,97
	
	

	47
	Обсяг поданої води у мережу за рік
	тис.м³/рік
	8848
	
	

	48
	Середньодобова подача води у мережу
	тис.м³/добу
	24,24
	
	

	49
	Обсяг реалізованої води усім споживачам за рік, у тому числі:
	тис.м³/рік
	3038
	
	

	50
	населенню
	тис.м³/рік
	2458
	
	

	51
	Витрати на технологічні потреби (рядок 052+рядок 053), з них:
	тис.м³/рік
	636
	
	

	52
	витрати на технологічні потреби до мережі
	тис.м³/рік
	75
	
	

	53
	витрати на технологічні потреби у мережі
	тис.м³/рік
	560
	
	

	54
	Частка технологічних витрат (рядок 051/(рядок 042+рядок 044)х100)
	%
	7
	
	

	55
	Обсяг втрат води всього (рядок 056+рядок 057), з них:
	тис.м³/рік
	5279
	
	

	56
	обсяг втрат води до мережі (рядок 042+рядок 044-рядок 047-рядок 052)
	тис.м³/рік
	30
	
	

	57
	обсяг втрат води у мережі (рядок 047-рядок 049–рядок 053)
	тис.м³/рік
	5250
	
	

	58
	Частка втрат до поданої води у мережу (рядок 057/рядок 047х100)
	%
	59
	
	

	59
	Обсяг втрат води на 1 км мережі за рік (рядок 057/рядок 025)
	тис.м³/км
	16,01
	
	

	60
	Виробництво води на 1 особу (рядок 047/рядок 003х1000000/365)
	л/добу
	258,01
	
	

	61
	Водоспоживання 1 людиною в день (рядок 050/рядок 003х1000000/365)
	л/добу
	72,9
	
	

	62
	Кількість резервуарів чистої води, башт, колон
	од.
	6
	
	

	63
	Розрахунковий об’єм запасів питної води
	тис.м³
	5,6
	
	

	64
	Наявний об’єм запасів питної води
	тис.м³
	5
	
	

	65
	Забезпеченість спорудами запасів води (рядок 064/рядок 063х100)
	%
	89
	
	

	66
	Кількість поверхневих водозаборів
	од.
	1
	
	

	67
	Кількість підземних водозаборів, з них:
	од.
	0
	
	

	68
	кількість свердловин
	од.
	0
	
	

	69
	Кількість окремих свердловин
	од.
	0
	
	

	70
	Кількість насосних станцій І підйому (рядок 066+рядок 068+рядок 069)
	од.
	1
	
	

	71
	Кількість насосних станцій ІІ, ІІІ і вище підйомів
	од.
	3
	
	

	72
	Витрати електричної енергії на підйом води
	тис.кВт/год
	 
	
	

	73
	Питомі витрати електричної енергії на підйом 1 м³ води (рядок 072/рядок 042)
	кВт*год/м³
	0
	
	

	74
	Кількість комплексів  очисних споруд водопостачання
	од.
	1
	
	

	75
	Витрати електричної енергії на очищення води
	тис.кВт/год
	 
	
	

	76
	Питомі витрати електричної енергії на очищення 1 м³ води (рядок075/рядок 045)
	кВт*год/м³
	0
	
	

	77
	Кількість насосних станцій підкачування води
	од.
	14
	
	

	78
	Кількість встановлених насосних агрегатів насосних станцій водопостачання 
	од.
	47
	
	

	79
	Кількість насосних агрегатів, які відпрацювали амортизаційний термін
	од.
	0
	
	

	80
	Витрати електричної енергії на перекачування води
	тис.кВт/год
	 
	
	

	81
	Питомі витрати електричної енергії на подачу 1 м³ води у мережу (рядок 080/рядок 047)
	кВт*год./м³
	0
	
	

	82
	Кількість приладів технологічного обліку
	од.
	8
	
	

	83
	Кількість приладів технологічного обліку, які необхідно придбати
	од.
	24
	
	

	84
	Забезпеченість приладами технологічного обліку (рядок 082/(рядок 082+рядок 083)x100)
	%
	19,0476
	
	

	85
	Кількість систем знезараження, усього, у тому числі з використанням:
	од.
	2
	
	

	86
	рідкого хлору
	од.
	2
	
	

	87
	гіпохлориду
	од.
	0
	
	

	88
	ультрафіолету
	од.
	0
	
	

	89
	Кількість систем знезараження, які відпрацювали амортизаційний термін
	од.
	0
	
	

	90
	Кількість лабораторій
	од.
	2
	
	

	91
	Кількість майстерень
	од.
	1
	
	

	92
	Кількість спеціальних та спеціалізованих транспортних засобів
	од.
	19
	
	

	93
	Установлена виробнича потужність водопроводу
	тис.м³/добу
	60
	
	

	94
	Установлена загальна потужність водозаборів
	тис.м³/добу
	12
	
	

	95
	Установлена виробнича потужність очисних споруд
	тис.м³/добу
	12
	
	

	96
	Використання потужності водопроводу (рядок 047/365/рядок 093х100)
	%
	40
	
	

	97
	Використання потужності водозаборів (рядок 042/365/рядок 094х100)
	%
	27
	
	

	98
	Використання потужності очисних споруд (рядок 045/365/рядок 095х100)
	%
	25
	
	

	99
	Кількість аварій на мережі водопостачання за рік
	аварії
	2063
	
	

	100
	Аварійність на мережі з розрахунку на 1 км (рядок 099/рядок 025)
	аварії/км
	6,29
	
	

	101
	Витрати електричної енергії на водопостачання за рік
	тис.кВт/год
	3597
	
	

	102
	Витрати на електричну енергію на водопостачання за рік
	тис.грн
	7174
	
	

	103
	Питомі витрати електричної енергії на 1м³ води (рядок 101/(рядок 042+рядок 044)
	кВт*год/м³
	0,402
	
	

	104
	Витрати з операційної діяльності водопостачання за рік
	тис.грн
	64631
	
	

	105
	Експлуатаційні витрати на одиницю продукції (рядок 104/рядок 049)
	грн./м³
	21,275
	
	

	106
	Витрати на оплату праці за рік
	тис.грн
	10942
	
	

	107
	Співвідношення витрат на оплату праці (рядок 106/рядок 104х100)
	%
	16,93
	
	

	108
	Співвідношення витрат на електричну енергію (рядок 102/рядок 104х100)
	%
	11,1
	
	

	109
	Витрати на перекидання води у маловодні регіони за рік
	тис.грн
	0
	
	

	110
	Співвідношення витрат на перекидання води (рядок 109/рядок 104х100)
	%
	0
	
	

	111
	Амортизаційні відрахування за рік
	тис.грн
	2144
	
	

	112
	Використано коштів за рахунок амортизаційних відрахувань за рік
	тис.грн
	2017
	
	

	113
	Співвідношення амортизаційних відрахувань (рядок 111/рядок 104х100)
	%
	3,317
	
	

	1
	II.Найменування та характеристика об’єктів водовідведення
	
	
	
	

	2
	Кількість населених пунктів, яким надаються послуги (2*)
	од.
	2
	
	

	3
	Кількість населення в зоні відповідальності підприємства
	осіб
	123900
	
	

	4
	Кількість населення, яким надаються послуги, усього, з них:
	осіб
	47822
	
	

	5
	безпосередньо підключених до мереж
	осіб
	47822
	
	

	6
	яке транспортує стічні води на очисні споруди з вигрібних ям, септиків
	осіб
	0
	
	

	7
	Кількість підключень до мережі водовідведення, усього, з них:
	од.
	26190
	
	

	8
	населення
	од.
	25029
	
	

	9
	бюджетних установ
	од.
	90
	
	

	10
	інших
	од.
	1071
	
	

	11
	Частка охоплення послугами (рядок 203/рядок 202х100), з них:
	%
	38,597
	
	

	12
	з підключенням до мереж (рядок 204/рядок203х100)
	%
	100
	
	

	13
	з використанням вигрібних ям, септиків (рядок 205/рядок 203х100)
	%
	0
	
	

	14
	Кількість підключень з первинним очищенням стічних вод
	од.
	0
	
	

	15
	Частка з первинним очищенням стічних вод (рядок 213/рядок 206х100)
	%
	0
	
	

	16
	Загальна протяжність мереж водовідведення, з них:
	км
	132,18
	
	

	17
	головних колекторів
	км
	15,2
	
	

	18
	напірних трубопроводів
	км
	45,5
	
	

	19
	вуличної мережі
	км
	36
	
	

	20
	внутрішньоквартальної та дворової мережі
	км
	35,48
	
	

	21
	Щільність підключень до мережі водовідведення (рядок 206/рядок 215)
	од./км
	18,76
	
	

	22
	Загальна протяжність ветхих та аварійних мереж, з них:
	км
	105,4
	
	

	23
	головних колекторів
	км
	10,8
	
	

	24
	напірних трубопроводів
	км
	43,8
	
	

	25
	вуличної мережі
	км
	25,6
	
	

	26
	внутрішньоквартальної та дворової мережі
	км
	25,2
	
	

	27
	Частка ветхих та аварійних мереж (рядок 221/рядок 215х100), з них:
	%
	80

	28
	головних колекторів (рядок 222/рядок 216х100)
	%
	71

	29
	напірних трубопроводів (рядок 223/рядок 217х100)
	%
	96

	30
	вуличної мережі (рядок 224/рядок 218х100)
	%
	71

	31
	внутрішньоквартальної та дворової мережі (рядок 225/рядок 219х100)
	%
	71

	32
	Кількість персоналу в підрозділах водовідведення за розкладом
	осіб
	218

	33
	Фактична кількістьперсоналу в підрозділах водовідведення
	осіб
	176

	34
	Кількість персоналу на 1000 підключень (рядок 232/рядок 206х1000)
	ос./1000 од.
	70,97

	35
	Кількість персоналу на 1 км мережі (рядок 232/рядок 215)
	осіб/1 км
	1,33

	36
	Обсяг відведених стічних вод за рік, усього, у тому числі:
	тис.м³/рік
	2882

	37
	прийнято від інших систем водовідведення
	тис.м³/рік
	0

	38
	Середньодобове перекачування стічних вод
	тис.м³/добу
	7,89

	39
	Пропущено через очисні споруди за рік, усього, з них:
	тис.м³/рік
	2882

	40
	з повним біологічним очищенням
	тис.м³/рік
	2882

	41
	з доочищенням
	тис.м³/рік
	0

	42
	Середньодобове очищення стічних вод на очисних спорудах 
	тис.м³/добу
	7,89

	43
	Обсяг скинутих стічних вод за рік без очищення (рядок 235–рядок 238–рядок 246)
	тис.м³/рік
	0

	44
	Частка скинутих стічних вод без очищення (рядок 242/рядок 235х100)
	%
	0

	45
	Обсяг недостатньо очищених скинутих стічних вод (рядок 235–рядок 239)
	тис.м³/рік
	0

	46
	Частка недостатньо очищених стічних вод (рядок 244/рядок 235х100)
	%
	0

	47
	Передано стічних вод іншим системам на очищення за рік
	тис.м³/рік
	0

	48
	Частка переданих стічних вод на очищення (рядок 246/рядок 235х100)
	%
	0

	49
	Обсяг реалізованих послуг по водовідведенню усім споживачам за рік, у тому числі:
	тис.м³/рік
	2123

	50
	населенню
	тис.м³/рік
	1328

	51
	Кількість засмічень у мережі водовідведення  за рік
	од.
	1889

	52
	Засміченість на мережі з розрахунку на 1 км  (рядок 250/рядок 215)
	од./км
	14,29

	53
	Кількість аварій в мережі водовідведення за рік
	аварії/рік
	116

	54
	Аварійність на мережі з розрахунку на 1 км (рядок 252/рядок 215)
	аварії/км
	0,88

	55
	Обсяг відведених стічних вод на 1 особу (рядок 235/рядок 203х1000000/365)
	л/добу
	121,64

	56
	Обсяг очищення стічних вод на 1 особу (рядок 239/рядок 203х1000000/365)
	л/добу
	121,64

	57
	Кількість насосних станцій перекачування стічних вод
	од.
	17

	58
	Кількість очисних споруд водовідведення
	од.
	1

	59
	Загальна кількість насосних агрегатів насосних станцій водовідведення
	од.
	52

	60
	Кількість насосних агрегатів, які відпрацювали амортизаційний термін
	од.
	0

	61
	Кількість систем знезараження, усього,  у тому числі з використанням:
	од.
	1

	62
	рідкого хлору
	од.
	1

	63
	гіпохлориду
	од.
	0

	64
	ультрафіолету
	од.
	0

	65
	Кількість систем знезараження, які відпрацювали амортизаційний термін
	од.
	0


	66
	Кількість лабораторій
	од.
	1

	67
	Кількість майстерень
	од.
	0

	68
	Кількість спеціальних та спеціалізованих транспортних засобів
	од.
	10

	69
	Установлена потужність водовідведення
	тис.м³/добу
	42,1

	70
	Загальна установлена потужність насосних станцій водовідведення
	тис.м³/добу
	144

	71
	Установлена потужність очисних споруд водовідведення
	тис.м³/добу
	48

	72
	Частка використання водовідведення (рядок 235/365/рядок 268х100)
	%
	11,06050228

	73
	Частка використання очисних споруд (рядок 238/365/рядок 270х100)
	%
	11,06050228

	74
	Витрати електричної енергії на водовідведення за рік, з них:
	тис.кВт*год
	3065 

	75
	загальні витрати електричної енергії на очищення стічних вод
	тис.кВт*год
	1335 

	76
	питомі витрати електричної енергії на очищення 1 м³ стічних вод (рядок 274/рядок 238)
	кВт*год/м³
	0,463

	77
	загальні витрати електричної енергії на перекачування води
	тис.кВт*год
	1730

	78
	питомі витрати електричної енергії на перекачку 1 м³ стічних вод (рядок 276/рядок 237)
	кВт*год/м³
	0,6

	79
	Витрати на електричну енергію за рік
	тис.грн
	6166

	80
	Питомі витрати електроенергії на 1м³ стічних вод (рядок 273/рядок 235)
	кВт*год/м³
	1,064

	81
	Витрати з операційної діяльності водовідведення за рік
	тис.грн
	22759

	82
	Експлуатаційні витрати на одиницю продукції (рядок 280/рядок 248)
	грн./м³
	10,72

	83
	Витрати на оплату праці за рік
	тис.грн
	9416

	84
	Співвідношення витрат на оплату праці (рядок 282/рядок 280х100)
	%
	41,373

	85
	Співвідношення витрат на електричну енергію (рядок 278/рядок 280х100)
	%
	27,093

	86
	Амортизаційні відрахування за рік
	тис.грн
	1833

	87
	Використано коштів за рахунок амортизаційних відрахувань за рік
	тис.грн
	1344

	88
	Співвідношення амортизаційних відрахувань (рядок 285/рядок 280х100)
	%
	8,054

	
	Примітки:
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Кількість багатоповерхових будинків
	од.
	609
	
	
	

	
	Кількість квартир у багатоповерхових будинках (абоненти)
	од.
	27454
	
	
	

	
	Кількість будівель індивідуальної забудови (абоненти)
	од.
	21312
	
	
	

	
	Кількість багатоповерхових будинків з приладами обліку (загальнобудинкові)
	од.
	4
	
	
	

	
	Кількість квартир у багатоповерхових будинках з приладами обліку (абоненти)
	од.
	24731
	
	
	

	
	Кількість будівель індивідуальної забудови з приладами обліку (абоненти)
	од.
	15631
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	*1
	Назва населених пунктів, яким надаються послуги:
	
	
	
	
	

	№ з/п
	Назва населеного пункту  
	Кількість населення (чол.)
	
	
	
	

	 
	 
	 
	
	
	
	

	 
	 
	 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	*2
	Назва населених пунктів, яким надаються послуги
	
	
	
	
	

	№ з/п
	Назва населеного пункту  
	 Кількість населення (чол.)
	
	
	
	

	1
	м.Слов'янськ
	90836
	 
	
	
	
	

	2
	с.Мирний
	1348
	
	
	
	

	3
	с.Маяки
	99
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	____________________________________________
	
	А.В.КІЙКО
	

	(підпис керівника (власника)
	М.П.
	       (ініціали, прізвище)


	____________________________________________
	
	А.Ю.СІДНЄВА

	(підпис головного бухгалтера) 
	
	 (ініціали, прізвище)


	____________________________________________
	
	МОДЕНКО Т.О.

	(підпис виконавця) 
	
	 (ініціали, прізвище)

	
	
	

	
	
	
	


	7. Реєстр лічильників технологічного обліку в системі централізованого водопостачання та водовідведення  КП «Словміськводоканал»
 станом на 01.01.2018 року

	№ з/п
	Об'єкт системи водопостачання
	Трубопровід, D
	Марка лічильника, кількість каналів
	Дата випуску (повірки)
	Призначення

	Водопостачання

	1
	 Фільтрувальная станція
	 200
	MZ 200 
	 
	 кількість води,яка надходить до фільтрувальної станції від поверхневого водозабору


	2
	Фільтрувальная станція
	200
	MZ 200
	
	«-«

	3
	ВНС №2-А
	
	MWN  80 NKXBДу-80 vv
	20.06.17
	Кількість поданої  води на с.Дарвіна

	4
	ПВНС вул.Торська,34
	100
	MWN100NKXBДу-100
	20.07.17
	Кількість поданої  води на житлові будинки № 34 ,36 по вул..Торська,№8-а по вул.Світлодарська

	5
	ПВНС вул.Торська,52
	50
	MWN50 NKXBДу-50-6
	20.04.17
	Кількість поданої води на ж.б.50,52 по вул.Торська

	6
	ПВНС вул.Банківська,71
	150
	MWN50 NKXBДу-50
	20.04.17
	Кількість поданої води на ж.б. № 761,73,75,77 по вул.Банківська,№ 54,65 по вул.Поштова

	7
	ПВНС вул.Банківська,79
	50
	MWN  50 NKXBДу50
	20.04.17
	Кількість поданої води на ж.б. № 79 по вул.Банківська ,№9 по вул.Шевченко

	8
	ПВНС вул.Центральна 38
	100
	MWN  50 NKXBДу50
	20.04.17
	Кількість поданої води на ж.б. № 38 по вул.Центральна,№2 по вул.Шовковична

	9
	ПВНС вул.Центральна,22
	100
	MWN  50 NKXBДу 50
	20.04.17
	Кількість поданої води на ж.б. № 22 по вул.Центральна,№36 по вул.Василівська

	10
	ВНС №9
	
	MWN  50 NKXBДу 50
	20.04.17
	Кількість поданої води на район  центральної лікарні

	11
	ПВНС вул.Свободи,37
	100
	MWN65NKXBДу-65-3
	20.06.17
	Кількість поданої води на ж.б. № 37,39,41,43,45,47,31,33 по вул.Свободи

	12
	ПВНС вул.Свободи,34
	100
	MWN  65 NKXBДу-65
	20.06.17
	Кількість поданої води на ж.б. №34,36,38 по вул.Свободи

	 13
	 ПВНС вул.Поштова,44
	 100
	MWN  65 NKXBДу-65 
	 
	 Кількість поданої води на ж.б. № 44 по вул.Поштова

	Водовідведення

	1
	 Очисні споруди
	 
	0 
	 
	 

	 2
	 КНС
	 
	 0
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	Начальник ВТВ
	           _______________
	МОДЕНКО Т.О.

	 (посада відповідального виконавця) 
	
	

	
	
	              (підпис)
	             (ПІП) 

	В.о.генерального директора
	           _______________
	А.В.КІЙКО

	
	
	

	
	
	              (підпис)
	             (ПІП) 
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10. Опис заходів Інвестиційної програми на 2019 рік

1. ВОДОПОСТАЧАННЯ

Будівництво, реконструкція та модернізація

об’єктів водопостачання

( звільняється від оподаткування згідно зі статею 154.9 Податковогокодексу) у т.ч.:

1.2.8.Інші заходи

1.2.8.1.Захід  «Погашення  кредиту Міжнародного банку розвитку та реконструкції

Даний проект реалізувався  за рахунок  кредиту Міжнародного банку реконструкції та розвитку з метою виконання реабілітації та технічного переоснащення, модернізації насосного та електричного обладнання об'єктів водопостачання та водовідведення шляхом заміни морально застарілого і фізично зношеного енергоємного обладнання на сучасне насосне обладнання.

Умови кредитування:

Період для розрахунків-17 років

Пільговий період-4 роки  (2009-2012)

Відсоткова ставка позики МБРР -4,01%

Маржа Міністерства фінансів-0,01 %

Одноразовий комісійний збір-0,25 %

Згідно розробленого Бізнес-плану основні показники ефективності проекту складають:

Чиста приведена грошова вартість проекту -22299 380,04 грн

Дисконтований період окупності проекту -78 міс.

Простий період  окупності проекту- 58,5 міс.

Внутрішня ставка доходності -23.4%

Коефіцієнт обслуговування боргу- 2,47

Індекс прибутковості -1,89

Чистий прибуток по Проекту -60 988 439,61 грн

Повернення кредиту в 2019 році  (разом  з тілом позики,маржою ) складе -7812,8  тис.грн., в тому числі  :

· по 1-му компоненту « Технічне переоснащення підвищуючи насосних станцій,водопровідних насосних станцій та водозабору»-4765,8 тис.грн/рік;

· по 2-му компоненту « Технічне переоснащення  каналізаційних насосних станцій м.Слов’янськ» та « Технічне переоснащення   каналізаційних очисних споруд м.Слов’янськ»-3047,0 тис.грн/рік.
Терміни  погашення  позики   -2 рази на рік – 15 квітня  та  15 жовтня.

Погашення кредиту МБРР згідно умов договору  №28010-02/148  від  29.12.2009 р.
Сумма позики
3896103,9 долСША
	Терміни погашения
	Тіло кредита
	Залишок
	ставка0,81 %
	маржа МФУ0,01%
	Всего

	15 квітня 201З р
	149850,15
	
	15779,22
	195
	165824,37

	
	
	3746253,75
	
	
	

	15 жовтня 201З р
	149850,15
	
	15172,33
	187
	165209,48

	
	
	3596403,6
	
	
	

	15 квітня2014г
	149850,15
	
	14565,44
	179
	164594,59

	
	
	3446553,45
	
	
	

	15 жовтня2014г
	149850,15
	
	13955,55
	172
	163977,7

	
	
	3296703,3
	
	
	

	15 квітня2015г
	149850,15
	
	13348,66
	165
	163363,81

	
	
	3146853,15
	
	
	

	15 жовтня2015г
	149850,15
	
	12741,77
	157
	162748,92

	
	
	2997003
	
	
	

	15 квітня2016г
	149850,15
	
	12134,88
	150
	162135,03

	
	
	2847152,85
	
	
	

	15 жовтня2016г
	149850,15
	
	11527,99
	142
	161520,14

	
	
	2697302,7
	
	
	

	15 квітня2017г
	149850,15
	
	10921,1
	135
	160906,25

	
	
	2547452,55
	
	
	

	15 жовтня2017г
	149850,15
	
	10314,21
	127
	160291,36

	
	
	2397602,4
	
	
	

	15 квітня2018г
	149850,15
	
	9707,32
	119
	159676,47

	
	
	2247752,25
	
	
	

	15 жовтня2018г
	149850,15
	
	9100,43
	112
	159062,58

	
	
	2097902,1
	
	
	

	15 квітня2019г
	149850,15
	
	8493,54
	105
	158448,69

	
	
	1948051,95
	
	
	

	15 жовтня2019г
	149850,15
	
	7886,65
	97
	157833,8

	
	
	1798201,8
	
	
	

	15 квітня2020г
	149850,15
	
	7279,76
	90
	157219,91

	
	
	1648351,65
	
	
	

	15 жовтня2020г
	149850,15
	
	6672,87
	82
	156605,02

	
	
	1498501,5
	
	
	

	15 квітня2021 г
	149850,15
	
	6065,98
	75
	155991,13

	
	
	1348651,35
	
	
	

	15 жовтня2021 г
	149850,15
	
	5459,09
	67
	155376,24

	
	
	1198801,2
	
	
	

	15 квітня2022г
	149850,15
	*
	4852,2
	60
	154762,35

	
	
	1048951,05
	
	
	


	15 жовтня2022г
	149850,15
	
	4245,31
	52
	154147,46

	
	
	899100,9
	
	
	

	15 квітня2023г
	149850,15
	
	3638,42
	45
	153533,57

	
	
	749250,75
	
	
	

	15 жовтня2023г
	149850,15
	
	3031,53
	37
	152918,68

	
	
	599400,6
	
	
	

	15 квітня2024г
	149850,15
	
	2424,64
	30
	152304,79

	
	
	449550,45
	
	
	

	15 жовтня2024г
	149850,15
	
	1817,75
	22
	151689,9

	
	
	299700,3
	
	
	

	15 квітня2025г
	149850,15
	
	1210,96
	14
	151075,11

	
	
	149850,15
	
	
	

	15 жовтня2025г
	149850,15
	
	604,07
	7
	150461,22

	Ітого
	3896103,9
	0
	212951,67
	2623
	4111678,57

	
	
	
	
	
	


Загальне подорожчання позики /при умові  ставки 0,81 % річних /215574,67долСША
[image: image3.jpg]20
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1.2.1 Заходи зі зниження питомих витрат,а також втарт ресурсів,з них:
1.2.1.1. Капітальний ремонт водоводів центральної частини міста Слов’янська (встановлення регуляторів тиску)
Водозабезпечення м.Слов’янська здійснюється по самопливним воогонам, які заживлені від Черевківських та Північних резервуарів КП «Компанія «Вода Донбасу», які за  геологічними позначками підносяться над центральною частиною міста м.Слов’янська більш ніж на 70 метрів. У зв’язку з цим, в районах центральної частини міста виникає надлишковий тиск, особливо в години мінімального водоразбору, що призводить до винкнення поривів на водопровідних мережах центральної частини міста та втрат питної води.

В наявності є проектно-кошторисна документація, яка пройшла державну екпертизу. Експертний звіт №9439 від 03.10.2017 року. 

Проектом передбачено:

1. влаштування 2-х регуляторів тиску Tis тип М3100 PN16:

-Ду-150 мм по вул.Аеродромна

- Ду-300 мм по вул.Я.Мудрого

2.встановлення засувки клинової фланцевої 30 Ч6БР Ду-300-1 од

Ду-200 мм-1 од

Ду-150 мм-1 од

Ду-100 мм-1од

Загальна кошторисна вартість будівництва762,9 т.грн (без ПДВ).

Після виконання заходів по капітальному ремонту водоводів центральної частини міста (встанолвення регуляторів тиску) очікується зменшення втрат питної  води  на 98,0 тис. м³/рік, що в грошовому еквіваленті складе  510,6 т.грн./рік.

Строк окупності заходу 1,5 місяці.

Джерело фінансування інвестиційного заходу у 2019 році – амортизаційні відрахування.
Додатки  до розділу :

1.2.1.1. Капітальний ремонт водоводів центральної частини міста Слов’янська (встановлення регуляторів тиску)
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MOACHIOBANBLHA 3AMUCKA

Kanitanbhuit peMOHT BOAONPOBOAIB LIERTPAILHOT YaCTUHK MiCTa M.CNOB'RCEKA (BETaHOBNEHHA perynsTOpis THCKY)

obnacri.

BynisHnuTBO posTalloBaHe Ha TepuTopii ¢
Kowrropucra AokymenTaLlis cknagena is 3acTocyBanHaM:

- ByaisenbHi poGotu. ACTY B [1.2.2-2012; .

- MonTax ycratkysanHs. [ICTY b [1.2.3-2012; nt

- ByaisenbHi poGotu. ICTY B [1.2.2 - 2012;

- PemonTHO-6yaisensHi poGotu . ACTY b [1.2.4 - 2012;

- ByaisensHi Matepianu, BUpo6y | KOHCTpYKLT;

- NepeseseHHs rpyHTy | cmiTTS;

- Karanor nowryyHnx supobis, KOHCTPYKLUiiA, TUNOBMX By3niB i feTaneil;

- IHAMBIAYyanbHi pecypcHi enemeTHI KoLTOpUCH HOpMU;

BapricTb matepiansHux PECYPCIB | MALLWHO-TOANH NPUIAHSTO 3a PerioHansHUMM NOTOYHNUMM LiiHAMKU CTaHOM Ha AaTy CKNafaHHs AOKyMeHTaLllil Ta 3a ycepeaHeHumMu
AaHumn MiperionByay Ykpainm .

3aransHoBMPOGHUYI BUTPATM Po3paxoBaHi BIANOBIAHO A0 ycepeaHeHux nokasnukis flogatka b go ACTY-H B [1.1.1-3-2013.

Ipw cknananHi po3paxyHKis iHLLWX BUTPAT MPUAHSITI Taki HapaxyBaHHs:

1. TokasHuk nimiTy KoLTiB Ha YTPUMaHHsi Cy)kGn 3amMoBHuUKa (BKIIOYAKOUN BUTPATM HA TEXHIYHMIA Harnsg), ACTY B [1.1.1-1:2013 [oa. 2,50 %

Kn. 44
2. TokasHuK BUTPAT Ha NOKPUTTS PU3MKIB YCIX YHACHMKIB 6ynistmuytea, ACTY B [1.1.1-1:2013 n.5.8.16 2,40 %
3. YcepenHeHwii NOKA3HNK ANs BUSHAYEHHS! PO3Mipy KowTopucHoro npubyTky, ACTY b [1.1.1-1:2013 n.5.8.16 2,71 FPH./nioa.-r
4. YcepenHeHnit NOKa3HIK ANs BU3HAYEHHS POSMIpY apmiHicTpatusHux Butpar, ACTY b [1.1.1-1:2013 n.5.8.16 1,23 TPH./MIOA.-T
BaranbHa KOLUITOPUCHA TPYAOMICTKICTb 1,53284 TMC.N0A. -
Hopmaruena TpyaomicTkicTb pobir, sika nepeaGavacTbos Y NPAAMUX BUTpaTax 1,397 TUC.NIoA.-T
BaranbHa kowwTopucHa 3apobitHa nnara 35,088 TUC.IPH.
CepepHbomiciina 3apobitHa nnara Ha 1 poiTHuka B PEXUMI NOBHOI 3aIHSATOCTI (NPU CEPeAHbOMICAUHIR HOPMI TPUBANOCTI 3590,00 TPH.

poboyoro yacy 165,5 nioa.-r Ta pospaai pobiT 3,8)
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BCboro 3a 38eeHIM KOLUITOPUCHUM PO3PaXyHKOM:
Yy TOMy uucni:

6byaisenbHi po6oTy -

BapTICTb yCTATKyBaHHS -
iHWi BuTpaTY -

MoAaToK Ha AoAaHy BapTICTb -

Mpumitka:
1. [lai npo cTpyKTYpY KoWTOpUCHOI BapToCTi GyAIBHULTBA HaBeAeH] Yy RokymeHTi "lliacymKoBi BapTicHi napameTpu’.

Cknas: / T..Cemisonoc Mepesipus: /% 0.B.Bonownx

T

915,469

400,622
311,014

51,255
152,578

169_CA_CCP

TUC.TPH.
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®opma Ne &
KT Cnos'aHcekol mickkol pagy "Cnosmicbksogokanan"
( Hasea opeaHizaui, Wo 3ameepoxye ) > IAIRRTY
3aTBepmreHo
3BefieHNi KOLLITOPUCHWUI PO3paxyHOK Y cymi 915,469 Tuc. rpH.
B Tomy uucni 380potHux cym 4,038 TUC. rpH.
( nocunans Ha GOKyMeHm npo 3ameepoxeHHs ) ‘
A 20 p.
3BEJEHUW KOLUTOPUCHWUI PO3PAXYHOK BAPTOCTI OB €KTA BYAIBHULITBA Ne
KanitanbHuit peMOHT BOAONPOBOAIB LIEHTPanbHOT YaCTUHM MIiCTa M.CTNOB'SHCLKA (BCTAHOBNEHHSI PErynsTopiB TUCKY)
CknageHuii B NOTO4HMX LiHax CTaHOM Ha 29 yepsHs 2017 p.
Homepu KowropucHa BapTicTb, TUC.IPH.
Ne KOLUTOPWCIB i * HaiimeHyeanHs rmas, 6yaukis, Gyaisens, cnopya, NiiiHux o6'ekTis ByaiBenbHUX | yCTaTKyBaHHA, HLIMX 3ararnbHa
n/n KOLLTOPUCHUX IH)KEHEePHO-TPAHCNIOPTHOI iHPPacTpyKTYpU, PoBIT | BUTPaT pobiT mebnis Ta BUTpaT BapTICTb
PO3paxyHKiB iHBEHTapO
1 2 3 4 5 6 24
maga 2. 06'€KTU OCHOBHOIO NPU3HAYeHHA
1 241 KanitanbHuit peMOHT BOAONPOBOAIB LIEHTPanbHOT YaCTUHN MicTa 267,177 240,570 - 507,747
M.CnoB'siHCbka (BCTaHOBNEHHS PerynaTopis TUcKy) (Byn.AepoapomHa)
2 2-2 KanitanbHui peMOHT BOAONPOBOAIB LIEHTParnbHOI YaCTUHN MicTa 119,999 63,155 - 183,154
M.CroB'siHCbka (BCTaHOBNEHHS perynaTopis Tucky) (Byn.A.Myaporo)
Pasom no rnasi 2: 387,176 303,725 - 690,901
Pazom no rnasax 1- 387,176 303,725 - 690,901
Pa3som no rnasax 1 387,176 303,725 - 690,901
Pazom no rnasax 1-9: 387,176 303,725 - 690,901 |
nasa 10. YTpumaHHs cnyx6u 3amoBHMKa
3 ACTY B .1.1-  |Kowmu Ha yTpumaHHs cnyx6bu 3amoBHIKa: (BKAOYaIOUM BUTPaTH HA At Ve - 17,273 17,273
1:2013 loa. K n. [rexHiuHuii Harnsag) (2,5 %) Ll *
44 | 4
@
Pa3zom no rnasi 10: - - 17,273




[image: image13.jpg]T

2 Nporpamwii komnnexc ABK-5 (3.2.2) -2- 159_CfL_CCP
1 2 3 4 5 6 8
Raiien . |rnasa 12. NpoekTHo-BUWYKyBanbHi poboTk Ta aBTOPCbKWIA Harnan
4 ACTY b [1.1.1-  |BapTicTb BULLYKYBANbHAX pobiT (Tonorpacpiuxa 3iomka) - - 11,086 11,086
1:2013 floa. Kn.
49
5 |. ACTY BA.1.1- [BapticTe npoekTHIX pobit - - 14,984 14,984
1:2013 floa. K n.
49
6 ACTY B [1.1.1-  |BapTicTb excneptusn NPOEKTHOI AoKyMeHTaul - - 2,305 g 2,305
1:2013 floa. Kn.
50
7 ACTY B .1.1-  |KowTy Ha 3AiCHEHH: aBTOPCLKOrO Harnsaay - - 2,565 2,565
1:2013 foa. Kn.
51
Pasom no rnasi 12: - - 30,940 30,940
Pa3om no rnasax 1-12: 387,176 303,725 48,213 739,114
OCTY B A.1.1- Kowrropuchui npubyTok (1) 4,154 - - 4,154
1:2013n.5.8.16
ACTY B .1.1-  |KowTu Ha NOKPUTTA aAMiHICTPaTUBHUX BUTPAT GyAiBeNbHUX - - 1,885 1,885
1:2013 n.5.8.16 |opraHizauii (AB)
OCTY BA.1.1- |KOWTH Ha NOKPUTTA PU3NKY BCix yyacHukis GyaiBHuuTBa 9,292 7,289 1,157 17,738
1:2013n.5.8.16
Pazom 3 400,622 311,014 51,255 762,891
OCTY B 1.1.1-  |[oaaTok Ha AoAaHy BapTicTh - - 152,578 152,578
1:2013n.5.8.16
BCLOro Mo 38eAeHOMY KOWITOPUCHOMY PO3PaxyHKy 400,622 915,469
3BOPOTHI CyMU - 4,038
y TOMY YMcni:
ACTYBA1A- |- 3WWYKHB peanisaljito matepianis i BUpobiB y - 4,038
4 poawip, to: e 1 32 PO3PAXYHKOM
s
*Orica 7

7 )
c:x{_‘;wi“':”lgg%\

1Mporoamuuni komnnexe ABK-S (3.2.2) W) A e
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@opma Ne 1
KanitanbHuii peMoHT BoAoNpoBosis UHTPaNLHOT YaCTAHM MicTa M.CroB'AHCbKa (BCTAHOBNEHHS DerynsTopis TUCKY)

97-06/17
_NokansHui kowTropuc Ha GyaisensHi po6oTu Ne 2-1-1
Ha peMOHTHO-6yaiBenbHI po6oTn
KanitanbHuit peMOHT BOAONPOBOAIB LEHTPaNbHOT YaCTHHM MicTa M.CHOB'AHCLKA (BCTAaHOBNEHHS PerynaTopis Tucky) (Byn.AepoapomHa)

OcHoga: KowwuTopucHa saprictb 267,177 TwC. rpi.

KkpecneHHs (cneumdikavii ) Ne KowropucHa TpYAOMICTKICTb 1,01267 Tuc.nioA.-roa.
Kowwropucha sapobitha nnata 23,312 TUC. IpH.
CepeaHiin pospsia pobiT 3,8 pospsag

CKnageHuin B NOTOYHUX LiiHax CTaHOM Ha “29 yepsHs” 2017 p.

BapTicTe oanHuML, ¢ Butpatu Tpyaa
PH. Sarllei sapTiciE DY, POGITHUKIB, NMIOA.-TOA.
ekcnnya- excnnya- -
O6rpyHTY- Beworo Tauil Tauil oﬁ::yiz:;‘:;::m
i bl HaiimeHysaHHsi po6iT i BuTpaT Onutnug | | Kine- ki X watnl MaLMH
n/n (wucpp BUMIDY KicTb Bboro 3apobiT- X, WO
HOpMK) i ; 8 TOMy Hoinnat | 8 Tomy oBCnyroByioTh
3apoGiT- | umcni 3a- uucni 3a- MaLRN
Hoi nnatu | poBiTHoT poBiTHOT
nnatn nnamm | M@ ‘:ﬂ:""' BCbOO
1 2 3 4 5 6 74 8 9 10 1 12
Po3gin 1. 3emnsxi po6otu
1|PH1-11-9 Po3apobka rpyHTy Bynbao3epamm NOTYXHICTIO 100 m3 0,0694| 403,77 403,77, 28 - 28 - -
79 kBT npu nepemiteHHi fo 10 m, rpyna = 52,74 4 1,8216 0,13]
rpyHTY 1 (3pi3aHHsa poAioyoro Lwapy)
2|PH1-11-13  |Ha koxHi HacTynHi 10 m nepemilenHs rpynty, | 100 m3 0,0694 321,85 321,85, 22 - 22| - -
po3pobneHoro GynbAo3epom NoTyXHICTIO 79 - 42,04 3 1,452 0,1
kBT, rpyna rpyHTy 1, AoAaBaTh
3|PH1-9-2 Po3pobka rpyHTY B TPaHLUEsX Ta KOTNoBaHax 100 m3 0,595| 233598 2287,50 1390, 28 1361 2,55 1,52
exckasaTopamu MICTKICTIO Kublua 0,5 M3 3« ~eait * 46,54 330,70, A A 197|° 11,9478 7w
HaBAHTEXEHHSAM Ha aammodlnl-camucxu,uu, | 5 g
rpyna I'pyity 2 | . i [ | }
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i 2 3 4 5 6 T 8 8 10 1 12
4|C311-10 MepeseaeHHs rpyHTy Ao 10 kv ¥ 104,125/ 50,62 50,62 5271 - 5211 - -
- 3,95 § 411 0,161 16,76
5(PH1-10-1 Po6ora Ha Bigsani, rpyna rpyHTy 1 100 m3 0,595/ 186,11 175,55, 11 6| 104 0,53| 0,32]
- 9,59 22,93 14] 0,792 0,47|
6|PH1-8-2 Po3pobka r'PyHTY B TPaHLLEAX Ta KOToBaHax 100 m3 0,346| 1491,64| 1450,76 516 14 502 2,24 0,78]
lekckasaTopamm MicTkicTio kosiua 0,5 m3 y 40,88 217,86 75| 7,992 2,771
BifBan, rpyna rpyHty 2
7|PH1-17-6 P0o3pobka rpyHTY BPYUHY B TPAHLIEAX 100 m3 0,023| 13400,35 - 308 308 - 693,6 15.95|
TeX. Y. LWwmpnHOIO GinbLue 2 M Ta KOTNIoBaHax NoLleio 13400,35 - - - -
n.3.3 nepepisy A0 5 M2, rnubuHoto Ao 3 M, 3
Tabn.2 KpinneHHsIMU, rpyna rpyHTy 2
n.4 [nopoGka BpyuHy, po3poGneHoro
k=1,2 MexaHi3oBaHuM cnocobom]
8|PH1-16-6 P0o3po6ka pyHTY BPYUHY B TpaHLIesx 100 m3 0,236 11482,26 - 2710 2710 - 594,32 140,26
Tex.u. LUMPUHOIO A0 2 M, FUGMHOK A0 3 M, 3 11482,26| - e = =
n.3.3 KpinneHHsIMK, rpyna rpyHTY 2, B MiCLaX, WO
Tabn.2 3HaxoAATbCA HA BiACTaHi A0 1 M BiA kabenis, |
n.6 npoknagexux y Tpybonpoeosax abo kopobkax, |
k=1,15 a TakoX Bifl BOAOMPOBIAHUX | KaHANI3aALAHUX
TpY6
9|PH1-25-2 KpinneHHsi AOLLIKaMK CTIHOK KOTNOBaHIB Ta 100 m2 0,9606| 3253,42| - 3125 919 - 48,68 46,76
TPaHLLei LW1puHOIO Ginblue 2 M, rubuHo Ao 957,05 - - - -
3 M B CTiliKkux r'pyHTax
10|PH1-20-2 BacunaHHs BPYu4HY TpaHLUen, nasyx 100 m3 0,206/ 3410,06| - 702 702 - 190.4/ 39,22
KOTMIOBAHIB Ta AIM, rpyna rpyHTy 2 Nickom 3410,086 - - - -
11{C1421-10634|Micok NpupoAHUI, PAACBUIA m3 20,6 309,97 - 6385 - - - -
12|PH1-12-7 BacunaHHs TpaHLLei Ta KoTNoBaHis 100 m3 0,605 225,29 225,29 136 - 136 - -
Gynbao3epamu NOTYXHICTIO 79 KBT npu - 29,43 18| 1,0164 0,61
nepemiLLeHHi rpyHTy 10 5 M, rpyna rpyHTy 1
13|PH1-12-10  |Ha KoXHi HACTYNHi 5 M NepemileHHs rpyHTy 100 m3 0,605 . 272,11 272,11 165 - . 165 - -
k=3 Npw 3acunawxHi TPaHLLei Ta KOTNoBaHIB - 35,54/ 22, 1,2276| 0,74

||Bynbao3epom notyxxictio 79 kBT, rpyna
r'pyHTy 1, AoAaBaTM

earaannul ouManews ABK-S (32 1) 11000

MU R B
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14|PH1-14-1 YUWinbHEHHs DYHTY NHEBMATAYHUMN 100 m3 0,605 2807.54| 2393.11 1699! 251 1448| 21 08| 12,75
Tpambiskamu, rpyna rpyrTy 1-2 S i e Y 414,43 ' 513,22 Ll '310)" 23,6555 14,31
15|PH1-12-7 3acunka TpaHLLen Ta KOTNOB&HIB 100 m3 0,0694 225,29 22529 18| - 16 - -
Gynbaoaepamu NOTYXHICTIO 79 kBT npu & - 29,43 & 2 1,0164| 0,07]
nepemilLeHHi rpyHTy Ao 5 M, rpyna rpyHTy 1
(BIJHOBNEHHSI POAIOHOTO LUapy)
16|PH1-12-10  |Ha KoXHi HAacTynHi 5 M nepemilLieHHs 'pyHTY 100 m3 0,036 90,70] 90,70 3| - 3| ‘- -
NPV 3acunaxHi TpaHLWei Ta KOTNoBaHiB - 11,85 - 0,4092 0,01
Bynbao3epom noTyxHicTio 79 kBT, rpyna
'pyHTY 1, AopaBaTh
17|PH1-12-10  |Ha KoXHi HACTYMNHi 5 M NEPEMILLEHHS IPYHTY 100 m3 0,0334] 272,11 272,11 9 - 9 - -
k=3 Npy 3acvnLii TPaHLLei Ta KOTNOoBaHiB - 35,54 1 1,2276 0,04
6ynbao3epom NoTyxHicTio 79 kBT, rpyna
r'pyHTy 1, AoAaBaTh 40 20 M
Pasom npsmi BuTpaTy no posginy 1 22596 4938 9065 257,56
1057 43,12
Pasom BypisenbHi poboTy, rpH. 22596
B TOMY yucni:
BapTiCTb Marepianis, BUPOGIB Ta KOHCTPYKUIA, rPH. 8593
BCbOro 3apobiTHa nnara, rpH. 5995
BaranbHoBMPOGHUYI BUTPATH, FPH. 3315
TPYAOMICTKICTb B 3aranbHOBUPOBHNYMX BUTPaTaX, MIoA.MoA. 29,46
3apobiTHa nnara B 3aranbHOBUPOBHUYMX BUTPaTaX, MPH. 1013]
Bcboro GyaiBenbHi po6oTu, rpH. 25911
Bcboro no posainy 1 25911
Po3pin 2. YnawTtyBaHHs Kamepu
18|EH6-1-16 Ob6nawmysanHs hyHOaMeHmHux naum 100m3 0,0106|194267,19| 4224,79 2059 62 45| 286.8215 3,04
k=1,15 3811306 MOHHUX NI0CKUX(3a 8UPaXY8aHHSIM 5859,76 929,09 10) 37,632 0,4]
06'emy 6emoHy 3 PH16-32-3) I
19(C124-22 [apsvekataHa afJMaTypHa crans knac A300, | i P 0,183. 14792,02| - 2797 - - - -
BapiaHT 1 \AiameTp 12 mm - - - - -
NN T—
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1" 12
20|C147-29 B'azanbHuin ApiT 100kr 0,0179| 3622,50 - 55 - - & iy
21(C124-37 Hapbasku [0 WiH 3aroToBOK 3a CKNafaHHa Ta T 0,183| 5280,20 - 966 - - < -
3BAPIOBAHHS KAPKACIB Ta CITOK NNOCKUX - - A T e
\niameTpom 12 Mm
22|PH2-6-2 O6naluTyBaHHs ropu3oHTanbHoT rigpoisonsauii | 100 M2 0,0375| 6693,54 - 251 20| - 25,98 0,97}
((hyHA@MEHTIB pynoHHUMM MaTepianamu B 1 544,02 - & 5 -
wap (nig LernsHi CTiHKU KONOARA3A) 7
23|C111-1624  |IpyHTOBKa GiTyMHa T 0,003| 20412,70 - 61 - - - -
24|C111-858 Py6epoiia nigknagHuii 3 NUAOBUAHOK M2 4,125 15,99 - 66 - - - -
3acunkoto PrM-300A - - = - 5
25|PH16-32-3  |YnawmyeaHHs K0/100s3ie 8000MPOBIOHUX M3 15,212| 1921,68| 140,42 29233 3372 2136 10,72 163,07
ye2nsHUX NPSIMOKYMHUX 3 Nepexpummsm 3i 221,69 23,52 358 0,8854 13,47)
36ipHO20 3ani306eMOHy 6 Cyxux epyHmax
26|C1424-11613|Cymilui GeTOHHI roTosi Baxki, knac 6eToHy m3 1,353868| 1776,29 - 2405 - - - -
BapiaHT 1 C16/20 B20 [M250] - - 2 3 =
27|8& K585821- |Mnwtv nepexputs MTIN 36-16 wr 3| 3344,69 - 10034 - - - -
11001-1 - - 2 x %
BapiaHT 1
28|K585521- KinbLs onopri KO6 3anizobeToHHi cepis wr 4 106,51 - 426 - - - -
11052 3.900.1-14 Bunyck 1 - - = = =
29|C111-1789 |Ckobm xop0Bi Kr 41,44 20,73 - 859 = S = =
30(& C113-753- [Iliok noniMepHuii i3 3anopHUM NPUCTPOEM wr 4| 1500,25 - 6001 - - - -
1-B1 - - & 2 &
BapiaHT 1 0
31|EH22-8-10  |YknadarHs cmarnesux 8000MposioHux mpyo, 1000m 0,00045| 8182521| 45209,22) 37| 11 20| 104604 0.47]
k=1,15 diamemp mpy6 400 mm (2inb3a) 24989,90| 796,13 - 32,3857 0,01
32|C113-220  |Tpybm cranesi enekTpo3BapHi NPSIMOILIOBHI Ta M 0,45 271062 - 1220} - - - =
CriipanbHOLLOBHI 3 ONOPOM PO3PUBY HE MEHLLe - - it = =
38 krc/MM2, 30BHILLHIN AiameTp 426 mm,
ITOBLLMHA CTiHKM 9 MM
¢
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33|EH22-8-11  |YknadarHs cmasibHuy 6000NpOGIOHUX mpy6 3 . 0,0009|135122,94| 90374,83| 122| . 29 1368,385| 12
x=1,15 2i0pasriiyHum euiipobysaiiksim, Olamemp mpy6 e enes | 32690,72) 4568, 50; kg 69,6249 0,1
500 mm (2inb3a) |
34/C113-229  |Tpy6m cranesi enekrpo3sapHi NPSAMOLLIOBHI Ta ™M 09 291124 - 2620 - - - L2
CNiparnbHOLLOBHI 3 ONOPOM PO3PUBY HE MEHLLE - - - - -
38 krc/Mm2, 30BHILUHIRA giameTp 530 MM,
'TOBLUMHA CTiHKM 9 MM
35|EH8-4-1 3aknafeHHs rinb3 rMuHoK 1m3 0,26 614,87 76,26 160} 44 20| 9,315 2,42
k=1,15 168,51 16,35 4 0, 7538 0,2]
36|E13-16-3 [ pyHmMyeaHHs Memanesux nosepxoHb 3a 100m2 0,0105| 989561 20.90| 104 7] - 30,0817| 0.32)
mex.y. (00UH pa3 noniMepueMeHmHuM 698,20, 3,80 - 0,1713] -
n.1.3.16 laHmukoppositiHum posyurom Ceresit CD 30,
k=1,1k=1,15 |kucmio (2 pasu) /zpamyacmux noO8EPXoHL/
K=2 (xodoei ckobu)
37|E46-27-2 Mpo6ueaHHs NPopI3iB B KOHCTPYKLIisX 3 GETOHY M3 0,24 2141,67| 124836 514 214 300 43,197 10,37]
Tex.y. (npu npobueaHHi oTeopiB | GoposeH y 893,31 269,90 65| 12,4981 3
n.1.3.4 3ani306€TOHHUX KOHCTPYKLIisIX)
k=1,1 5
38|PH2-6-7 YnalutysaHHs BEpTUKansHOI rigpoisonsuii 100 m2 0,4496| 4530,34 - 2037 479 - 48,58 21,84
cbyHAaMeHTiB GiTyMHOI MacTuko 1066,33| - - - -
39|PH2-6-5 YnawTysaHHs BepTUKanbHOT rigpoisonsuii 100 m2 0,4496| 7889,49 - 3547 622 - 63,01 28,33
(byHAaMEHTIB pynoHHUMKU martepianamu B 1 1383,07| - - - -
wap
40(C111-1624 |IpyHTOBKa GiTyMHA i 0,035968| 20412,70| - 734 - - - -
41|C111-858  |PyGepoiig niaknaaHuii 3 NUNOBUAHOK M2 51,704 15,99 =
3acunkoto PIM-300A 3 =
42|C111-812 [piT cTaneBui HU3bKOBYrNELEBUN PISHOTO w 0,0012| 27926,65| -
NPU3HAYEHHS OLIMHKOBAHWIA, AiameTp 1,6 MM £
43|PH11-25-1 |llpocma wmykamypka noeepxoHb Cmi 0,419 3459,84 24,37|
ycepeduHi 6ydie Bi LgmelmHUM PO3YUHOM No " 1668, 03| 19,30
KkameHio | Gemony (korodase acepeBuMu ma

nidcmaexi! 7id ghacom
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44|PH12-66-1  |[pocoyerHs yuemeHmHoi wmykamypku 100m2 0,419| 13162,96| - 5515 61 - 8,09 339 :
\yHisepcansHum audpoghobusamopom Ceresit 144,89 - - E -
CT 13
BuMoOLLEHHS
45|PH7-16-3 YnawrysaxHs NiACTUNLHOrO wapy WwebeHesoro m3 2,32| 1276,26 172,03 2961 251 399 5.5 12,76
108,13 35,31 82, 1,6057 3,73
46|PH7-16-4 YnawrysaHHs NiACTUNBHOrO Lwapy 6eTOHHOro M3 0,68 180591 - 1228 86 - 6,42 4,37]
126,22 - - # s -
Pasom npsimi BUTpaTH no poaginy 2 78243 5957 3011 285,18
531 21,31
Pasom GyaisensHi po6oTu, rpH. 78243
B TOMY 4mcni:
BaPTICTL MaTepianis, BUPOGIB Ta KOHCTPYKLi, FPH. 69275
BCbOro 3apobiTHa nnara, rpH. 6488
3aranbHoOBMPOGHNYI BUTPATH, rPH. 3550
TPYAOMICTKICTb B 3aranbHOBUPOBHUYMX BUTPATAX, MKOA.MOf. 30,96
3apo6iTHa nnata B 3aranbHOBUPOBHUYMX BUTPaTaX, MPH. 1065
Bcboro GyaisenbHi po6oTw, rpH. 81793
Bcboro no posainy 2 81793
Po3pain 3. Cantexxiuni po6otn
47|EH22-8-16 | [Jlemormax cmanegux 8000MposioHUX mpys, 1000m 0,00942| 176257,09| 121123,55) 1660 339 1141 1506,78| 14,19
x=0,6 diamemp mpy6 1000 mm 35996,97| 6129,74 58| 229,975 2,17
48|C1545-104  [BpyxT MeTanesuit T 1,884 1594.04 - 3003, - - - -
(380pOTHI (380pOTHI MaTepiarnu) - - - - -
marepianu)
49|C311-20-M  [Mepesoska 6pyxty Metanesoro 4o 10 kM T 1,884 94,82 94,82 179 - 179 - -
BapiaHT 1 - 7,05) 13 0,287 0,54
50/PH16-40-1  |YnawTyBaHHs nilyaHoi ocHoBM nig M3 3,4 419,96 47,80 1428 106 163] 1,66 564
TpyGenposoau A 31,19] 10,43 « 35 0,4305 1,46
51|PH16-4-9 YknagarHs Tpy6 cranesux BOAONPOBIAHMX 100m 0,0512| 5108,50| 2474,04 262| 79 127 65,68 3,36
i AR Aiamerpom 200 MM y Tpariuel 6es posnopis ¥ 1546,11 117,05] T 6 ©°4,4304| i+ - 0,23] |
.
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52|C113-192  |Tpy6bu cranesi enekTpo3BapHi NPSMOLLIOBHI i3 M 5,14048| 1155,21 - 5938 - - - -
cTani Mapki 20, 208HilHIA AiameTp 215 MM, - G Ce it Exavs - 4 - - -
TOBLYMHA CTiHKki & M ¥
53|EH22-8-8  |YKnapaHHs cTanesux BOAONPOBIAHUX TPY6 3 1000m 0,00274( 89204,76| 55998,24 244 55| 153| © 836,74 2,29
k=1,15 rigpaBniuHum BUNPoByBaHHSM, AiameTp Tpy6 19989,72| 2927,25 8| 127,181 0,35
300 Mm
54/C113-487  [Tpybu cTanesi 6e3LwoBHi rapsyeaedopMoBaHi M 2,75096| 2292,08 - 6305 - - - -
ia crani mapku 15, 20, 25, 30BHIlLHIA AiameTp - - = - -
325 MM, TOBLYWHA CTiHKK 10 MM
55|EH22-38-1  |BpisyBaHHs B iCHylOUi Mepexi 3i cTanesux Tpy6 wr 3| 188,19 121,76, 565 176 365 2,392 7,18
k=1,15 cTanesux WryLepis [naTpy6kis] aiameTpom 50 58,72] 8,80| 26 0,3964 1,19
MM
56(C113-140  |Tpy6bu cTanesi enekrpo3saploBaHHsi M 0,4] 113,35 - 45| - - - -
BapiaHT 1 NPSIMOLLIOBHbIE i3 CTani Mapki 20, 30BHILLHIA - = = = =
\niameTp 57 MM, TOBLLMHA CTiHKN 4 MM
(wryuep)
57|C113-13 Tpy6n cranesi 3BapHi BOAOra3onposiaHi, ] 0,8 31,87] - 25| - - - -
BapiaHT 1 |aiaMeTp yMOBHOrO npoxoay 15 MM, ToBLUMHA - = ¢ > 5
CTiHKM 2,8 MM (WiTyLep- 2 wT.)
58|PH16-30-1 |[MpusapiosarHs ¢hnauie diamempom 50 mm wm 1 52,63 40,61 53] 8| 41 0.33] 0,33
0o cmanesux mpy6onposodie 8,44 0,32 - 0,0145] 0,01,
59|C130-966  |®naHLi nnocki npusapHi i3 crani BCT3cn2, wr 1 124,92 - 125 - - - -
BCt3cn3, Tuck 1,0 MrMa [10 krc/cm2), piameTp - = = > -
50 Mm
60|PH16-25-1  |YCcTaHOBNEHHS YaByHHUX 3aCYBOK Ta KnanaHis wr 1 70,28 2,87 70 33 3| 1,62 1,62
3BOPOTHUX AiameTpom 50 Mm 33,10] 0,59 1 0,0266 0,03]
61|& C1630-65- [3acysku tbnauuési 30466p Ans BoAwW | napu, wr 1 795,81 - 796 - - - -
2 Tuck 1 MMa [10 krc/cm2], aiametp 50 mm - - - - -
BapiaHT 1 "
62|PH16-27-1  |YCTaHOBNEHHS O/ HAPHUX BaHTY3IB . WTiines w1 265593 2656 62 2,98
i [ [ 6240, | i 0,09l
63|PH15-104-2 |YcTaHOBNEHHA MEHOMETPIB 3 TPUXOA0BUM KOMMANEeKT 2| 17,25 35) 18 0,82
KpaHOM 9,24 - - - -
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64|& C1630- ManomeTtpi Afriso a.1/2" of. 2 398,16 - 796 - - - -
113-1 : - B ST - -
BapiaHT 1 >
65|C130-1106  [BeHTuni 3ancpHi, giametp 15 mm wr 2 83,41 - 167 - t- - -
66|PH16-30-6  |MpusaptosatHs (naHuis Aiametpom 200 Mm wr 2 298,09 210,05 596 135 420 2,63 5,26
\A0 cTanesux TpyGonpoBopis 67,25 1,67] 3| 0,075 0,15}
67(C130-972 dnanui nnocki npueapHi is crani BCt3cn2, wr 2 432,92 - 866 - - - -
BCt3cn3, Tuck 1,0 MMa [10 krc/cm2], AiameTp - - - - -
200 MM
68|PH16-25-6  |YCTaHOBNEHHS YaBYHHWUX 3aCyBOK Ta KnanaHis wr 1 487,24 256,62 487 118 257| 5,59 5.59
3BOpOTHUX fAiameTpom 200 Mm 118,45 42,59 43| 1,5458 1,55
69|& C1630-70- |3acyeku chnaHuesi 30466p Ana Boaw i napu, wr 1| 566285 - 5663 - - - -
1 Tuck 1 MMa [10 krc/cm2], piameTtp 200 Mm - - - - -
BapiaHT 1
70|EH22-40-8 |lMpuBapioBaHHs hnaHuis A0 cTanesux wr 5 426,34/ 277,37 2132 501 1387 3,92 19,6
'TpyGonposoais AiameTpom 300 MM 100,23 3,05 15) 0,1374] 0,69
71|C130-974 ‘dnaHui nnocki npusapHi i3 crani BCt3cn2, wr 5 657,10 - 3286 - - - -
BCt3cn3, Tuck 1,0 MrMa [10 krc/cm2], piameTp - - - - -
300 Mm
72|EH22-35-8  |YcTaHOBMEHHS YaBYHHUX 3acyBok abo wr {l 875,81 465,32 876 179 465 8,46 8,46
knanaHie 380poTHUX AiameTpom 300 Mm 179,27, 88,75 89 3237 3,34
73|& C1630- 3acyBky KMHOBI (hriaHLiesi, Ans BOAW i napy, wr 1] 1411892 - 14119 - - - -
528-1 30466p, Tick 1 Ma [10 krc/cm2], aiameTp 300 - - - - -
BapiaHT 1 MM
74|PH16-23-2 |YcmaHoenekHs YasyHHUX GhaCoHHUX YacmuH m 0,04 438375 255899 175 47| 102 60,17 2,41
diamempom 125-200 mm 1182,94 423,12 17| 15,2826 0,61|
75|& C1630-65- [[lemoHTaxHa BCTaBKka Tahs PAS 20, piameTtp wr 1 7991,83 - 7992 - - - -
3 200 MM - - = - -
BapiaHT 1
76|PH16-23-3 |YcmaHo6eHHHs Ya8yHHUX d:acmmux qacmuH m 0,062| 405864 2440,04 252 70| 151, 57,41 3 Sq-
diamempom 250-400 mm 1128,68| 404,41 ¢ " 25F . 14,6506 3 P

i T
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77|& C1630-65- [lemonraxra BcTaska Talis PAS 20, Alamenm o | 1| 11850,32 - 11850 - A - - -
4 300 it L M i - z | A 2N | &
BapiaHT 1 ! |
78|PH16-23-4  |Yemanosnenns cmaneeux 38apHux (acoHHuxX 0,1564| 30602,60| 16973,66 4786| 1627| 2655 406,87| 63,63|
yacmu diamempom 100-250 Mm i 10403,67| 206,09 £ 32| 9,2831 1,45
79|& C1534-  [TpiitHukv nepexiaHi, AiaMeTp yMOBHOTO 2| 281364 - 5627 - - - =
205-1 npoxopy 300x200 mMm W 3 <3 I > &
BapiaHT 1
80|{C1534-42 Biasoaw cTanesi, AiaMmeTp yMOBHOrO Npoxoay 2| 1026,60 - 2053 - = = =
BapiaHT 1 200 MM, 30BHILLHIA AiameTp 219 MM, TOBLUMHA - - - = =
CTiHKN 8 MM
81|/C130-972  |®nanui nnocki npusapki i3 ctani BCT3cn2, 6 432,92 - 2598 - - = =
BCt3cn3, Tvck 1,0 MMa [10 krc/cm2], AiameTp - - = 7 %
200 Mm
82/C130-974  |®naHui nnocki npusapi i3 crani BCt3cn2, 3 657,10 - 1971 - - - -
BCt3cn3, Tuck 1,0 MMa [10 krc/cm2], AiameTp - - - - =
300 Mm
83|PH16-23-5 |YcmaHoeneHHs cmanesux 38apHux (hacoHHUX 0,2052| 22152.88| 15471.70) 4546 930 3175 177.2| 36,36
yacmuH diamempom 300-500 MM 4531,00 903,27 185 33,1706 6,81,
84(& C1534- Mepexoay CTanesi, 30BHILUHIA ApiameTp i 2| 9487,24 - 18974 - - = -
322-1 ToBLYMHa CTiHKM 630x14-325x10 MM - = i < 3
BapiaHT 1
85|PH16-23-6  |YcmakosnenHs cmanegux 38apHux hacoHHUX 0,3868| 18346,62| 12911,34 7096 1409; 4994 142,49 55,12
yacmuH diamempom 600-800 MM 3643,47| 769,37| 298 28, 1845 10,9
86|& C1534- TMepexopw cTanesi, 30BHiLH AlaMeTp i 2| 17869,28 - 35739 - - - -
322-2 IToBLyMHa CTiHkM 1020x15-630x15 MM 3 2 = ® ki
BapiaHT 1
87|M11-350-9  |[punaam, WO MOHTYIOTbCA HA TEXHONOrYHOMY 1| 111445 212,01 1114 492] 212 224 22,4
prﬁonpoeom [pacxopomip 06'eMHuUiA, 491,68 41,21 41 1,6225| 1,62]
LBMAKICHWIA, IHAYKUIAHWA, poTameTp, knanax
Perynioloumit; PerynsTop TUCKY Ta
TemnepaTypy NPAMOI Ail; NOKAKUNK NOTOKY: ! 6
PiauHW; MPOTOHHI ABTUMKN KoHuenTpa‘lipIB i ‘I‘ 1 i
winsHoMIpie, "H_rmvnna‘ niagieTp 2] MM " { X
TpyBonposoay A0 300 Mm (perynsTop mcxy, gty o |
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77|& C1630-65- |[lemontaxna acrapka Talis PAS 20, aiavetp: - | 1 - 11850 =l - - -
4 300 e % 4 R i - i = " 5
BapiaHT 1 | ' )
78|PH16-23-4  |YcmaroesieHHs cmarneeux 36apHux hacoHHUX 0,1564 16973,66| 4786 1627|2655 406,87| 63,63|
vacmuH diamempom 100-250 mm i 206,09 % 32 9,2831 1,45|
79|& C1534- I TpiitHMKW NepexigHi, AiaMeTp YMOBHOMO 2| - 5627 - 2 = =
205-1 npoxopay 300x200 Mm 14y - - & < ®
BapiaHT 1
80{C1534-42 Biasoau cranesi, AlaMeTp yMOBHOO NpoOXoAy 2| 1026,60 - 2053 - - - =
BapiaHT 1 200 MM, 30BHiLLHIA AiameTp 219 MM, TOBLUMHA - = # = =
CTiHKN 8 MM
81|C130-972  |dnaHui nnocki npuBapHi i3 ctani BCt3cn2, 6| 432,92 - 2598 - = - o
BCt3cn3, Tck 1,0 MMa [10 krc/cm2], AiameTp - - - - -
200 Mm
82|C130-974  |dnauui nnocki npusapHi i3 crani BCT3cn2, 3 657,10 - 1971 - - - =
BCt3cn3, Tuck 1,0 MMa [10 krc/cm2], aiameTp - - - = &
300 Mm
83|PH16-23-5 |YcmaHoseneHHs cmaneeux 36apHux hacoHHUX 0,2052| 22152,88| 15471,70 4546| 930 3175 177,2 36,36
yacmu+ diamempom 300-500 mm 4531,00| 903,27 185 33,1706 6,81
84/& C1534- Mepexoau cranesi, 30BHILUHINA AiameTp i 2| 948724 - 18974 - - - -
322-1 TOBLUMHA CTiHKM 630x14-325x10 MM - - & & =
BapiaHT 1
85|PH16-23-6 |YcmarosneHHs crmaneeux 36apHux (hacoHHux 0,3868| 18346,62| 12911,34 7096 1409} 4994, 142,49 55,12
wacmuH diamempom 600-800 mm 3643,47| 769,37| 298| 28,1845 10,9
86|& C1534- Mepexoau cranesi, 30BHILUHIA AiameTp i 2| 17869,28 - 35739 - - - -
322-2 'ToBLMHA CTiHkM 1020x15-630x15 MM - - - = -
BapiaHT 1 4
87|M11-350-9  [[punaau, WO MOHTYIOTbCS Ha TEXHONOTIYHOMY 1| 1114,45| 212,01 1114 492 212| 22,4 224
'Tpy6onpoBoai [pacxoaomip 06'eMHMIA, 491,68 41,21 41 1,6225 1,62
LUBWAKICHWIA, IHAYKLIAHWIA, poTameTp, knanax
PEeryniolounii; perynsitop Tucky Ta
'Temneparypy NpAMOT Ail; NOKAMUUK NOTOkY: |
PIAMHY; MPOTONHI NATUNKI KOHLIEHTPaTOMIp! A I '
winbHoMipie, PHmerpia), AiaMaTp jus IR e ! !
'TpyEonposogy A0 300 MM (PerynaTop TUGKY) ¢ . W |
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88|EH22-35-8  |YcTaHoBKa YaByHHWX 3aCyBOK abo knanais wr 1 972,50 535,12, 973 206 535 9,729 9.73|
k=1,15 380poTHMX AiameTpom 300 MM (dinbTp - * X 206,16 102,06 % 102|- 3,8376|" 3,84
ocafosmit) i
89|PH16-21-6  |[pomuBaHHs 3 AesiHdekuieo Tpybonposoais 100m 0,0592 607,04 - 36 13 - 11,37 0,67
\aiameTpom 200 mm 221,49 - - - -
90|EH22-31-8  |MpomuBaHHs 3 AesiHdekLieto Tpy6onposoAis 1000m 0,00942| 11303,36 - 106} 24 - 132,664 1,25
k=1,15 [niameTpom 300 MM 2584,29 - - - -
91|PH12-54-3  |dapbysaHHs cranesux 6anok, Tpyo 100m2 0,0402| 276881 0,32 111 59 - 69,63 2.8
\niameTpom Ginbiue 50 Mm Towo Ginrnom 3 1458,05) 0,25 - 0,0111 -
\nonaBaHHsM Konepa 3a 2 pasu [
92|PH16-10-6  |HaHeceHHs nocuneHol aHTUKOpOSiiHOT 100m 0,0192| 6215,18| 114569 119 16/ 22| 37,35 0,72] |
6iTyMHO-ryMOBOI [GiTyMHO-MONIMEPHOI] 810,12 178,67 3 6,636 0,13
isonsuii Ha cTanesi TpyGoONpoBOAN AiaMETPOM
200 MM
93|EH22-14-8 |HaHeceHHs NocureHol aHTUKOPOSiAHOT 1000m 0,0013|115568,91| 9640,94 150 14, 13| 483,92 0,63
k=1,15 6iTyMHO-TyMOBOI i30n1sLil Ha CTanesi 10496,22| 1676,83! 2| 65,2135 0,08
'TpyBonposoan Aiametpom 300 MM
94|EH22-17-11 |HaHeceHHs nocuneHol aHTUKoposiiHOT 1000m 0,0015| 20057,60 635,49 30 8 1| 219,328 0,33
k=1,15 6iTyMHO-ryMOBOI i30N1sILil Ha CTUKM i hacoHHi 5018,22 55,87 - 2,5264 -
YacTuHW cTanesux TPYGONPOBOAIB AlaMeTPOM
500 MM
95|EH22-17-14 |HaHeceHHs nocuneHoi aHTMKOpOosiiHoT 1000m 0,00188| 30547.68 805,56 57 15 2| 339,848 0,64
k=1,15 (GiTyMHO-ryMOBOT i30M1sILIii HA CTUKN | (ACOHHI T775,72 74,70 - 3,3765 0,01 [
yacTuHM cTanesux TPYGONPOBOAIB AiaMETPOM ‘
800 MM |
Pa3om npsimi BUTpATH no po3ainy 3 155729 6739 16574 277,57
1004 38,16
Pasom GyaisensHi poboTy, rpH. 165729 |
B TOMY YunCni: " % ‘
BapTICTL Marepianis, BUPOGIB Ta KOHCTPYKLIA, FPH. 132416
BCbOro 3apobiTHa nnara, rpH. 7743
BaranbHoBUPOBHUY BUTPaTH, FPH. e 3744 | |
TPYAOMICTKICTb B 3aranbHOBUPOOHU4MX BATPATaX, MIOA.MOA. 29,35
3apobiTHa nnara B 3aranbHOBUPOGHUUMX BUTPATaX, IPH. 1008
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| Beboro Gyaisenkhi poGoTw, rpH. 159473 4
BapTicTb 380pOTHUX MaTepianis, rpH 3003 =
Bcboro no posainy 3 159473 i
Pa3som npsiMi BUTPATH NO KOLITOPUCY 256568 17634 28650 820,31
2592 102,59
Pasom GypisenbHi poboTu, rpH. 256568
B TOMY 4mCHi:
BapTICTb MaTepianis, BUPOGIS Ta KOHCTPYKLIA, TPH. 210284
BCbOro 3apobiTHa nnara, rpH. 20226
3aranbHOBNPOGHNYI BUTPATH, PH. 10609
TPYAOMICTKICTb B 3aranbHOBMPOBHUUMX BUTPATAX, MiOA.roA. 89,77
3apo6iTHa nnara B 3aranbHOBMPOOHUUMX BUTPATAX, FPH. 3086
Bcboro GyaisenbHi po6oTH, rpH. 267177
BapTicTb 3BOPOTHUX MaTepianis, rpH. 3003
BCbOro No KOWTOPUCY 267177|
KowTopucHa TPYAOMICTKICTb, NIOA.FOA. 1012,67|
KowTopucHa 3apobiTHa nnara, rpH. 23312
Cknas % T.B.Cemigonoc
[nocada, nidnuc w.nume Vi
Mepesipns / 0.B.Bonowmx
[nocada, nidnuc ((‘ﬂjﬁ&u, npizeuwye )]
¢
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KanitanbHui PEMOHT BOAONPOBOAIB LIEHTPaNbHOT YacTuHn Micta M.CRoB'aHCbKa
(BCTAHOBNEHHsI PerynsTopis TUCKY)

JIoKanbHMit KOWTOPUC Ha NPUAGAHHS yCTaTKyBaHHs, Me6niB Ta inBenTapio Ne 21-2

npuAGAHHS yCTaTKyBaHH:

KanitanbHuii PEMOHT BOAONPOBOAIB LIEHTPANbHOI YacTuHI MicTa M.CrioB'sHCbka (BCTAHOBMNEHHS PerynsTopiB TUCKY) (BYN.AepoapOMHa)

OcHoga: kpecnetHs (cneuudikauii ) Ne BiAOMOCTI TOLLO
CKnaaeHui B NOTOYHNX LiiHax CTaHoM Ha ‘29 yepsHa" 2017 p.

KowrTopucHa BapTicTb

®opma Ne 2

240,57 TiC. rpH.

Ne %%?Mi:;:;o HaiimeHyBaHHs | xapakTepucTika ycTaTkyBaHHs, OpvHnua Kinsiders OB:;:I'E“" ::;:?;r:a
n/n poBy mebnis Ta iHBEHTapIO, Maca OANHWLY YCTaTKyBaHHA BUMIpY y i
UiHy TPH. TPH.
1 2 3 4 5 6 i
1 |&1704-20641- wr 204960,00 204960
1 Perynstop Tucky TIS Tun M3100 PN16 , [ly=300 mwm; ( macca=0,28)
BapiaHT 1
2 |&1704-20641- wr 26520,00 26520
2 ®insTp ocaposwii TIS Tun G032 PN16 4.300 mm;  ( Macca=0,2)
BapiaHT 1 -
Pazom 231480
TpaHcnopTHi Ta 3aroTisenbHO-CKNaaCkKi BUTPaTH 9090
BcbOro no KOWTopucy 240570
Cx}ma j ) T.B.Cewmisonoc
[nocada, nidnuc ( iHiuie W Vi
Mepesipus. 72" 0.B.Bonowmn
[nocada, nionuc ( iniyianG, npissuwe )]
)
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®opma Ne 1
KanitanbHuit PEMOHT BOAOTPOBOAIB LEHTPaNLHOI YacTMHY MicTa M.CNOB'AHCHKA (BCTAHOBNEHHS PerysToDiB TUCKY)

97-06/17
TlokanbHuMiA KOWTOPUC Ha GyaiBenbHi poboTu Ne 2-2-1
Ha peMOHTHO-ByAiBenbHI poboTn
KanitanbHuit PeMOHT BOAONPOBOAIB LEHTPANILHOT YaCTUHM MicTa M.CTIOB'AHCLKA (BCTaHOBMNEHHA PErynATOpiB TUCKY) (Byn.A.Myaporo)
OcHosa: KowTopucHa BapTicTb io'd 119,999 TUC. IpH.
KkpecnerHs (cneuydikauii ) Ne KowToprcHa TpyAOMICTKICTb 0,52017 TUC.NIOA.-TOA.
KowropucHa 3apobitHa nnara 11,776 TMC. TPH.
CepeaHii po3psia pobiT 3,6 pospsia
CKNafeHuil B NOTOYHMX LiiHAX CTAHOM Ha “29 YepBHA" 2017 p.
BaprticTb oAvHWL, 2 Butpatu TpyAa
TPH. SaranbHa eapTicTe, rpH. POBITHWKIB, NIOA.-rOA.
ekcnnya- excnnya- ;
O6rpyHTYy- g Beboro Tauii Taulr oG::y::g:;:;::m
Ne BaHHs! H A Opunnug | Kinb- MaLunH MaLmH
alimeHyBaHHs pobiT | BuTpaT : ; 3 MawmH
(i Qen BUMIBY. |} RETR Besorp, | 22Po0T THX, WO
HOpMK) ) B TOMY Holnnat | e Tomy oﬁcnyréaymb
3apobiT- | uncni 3a- uucni 3a- MaLIWHH
Hoi nnatn | poBiTHOT POBITHOT =
nnati nnatm M OIf':""' BCLOIO
1 2 3 : 4 5 6 i 8 9 10 11 12
Po3pin 1. 3emnsaHi po6otn
1|PH1-11-9 Pospobka rpyHTy 6ynbao3epami NOTYXHICTIO 100 m3 0,0455 403,77, 403,77, 18 - 18| - -
79 kBT npu nepemilienni o 10 m, rpyna - 52,74 2| 1,8216 0,08
rpyHTY 1 (3pi3aHHs POAIOYOro Lwapy)
2|PH1-11-13  |Ha KkoxHi HacTynHi 10 M NepeMiLLeHHs IpyHTY, 100 m3 0,0455 321,85 321,85 15 - 15| - -
Po3poBneHOro GynbA03EPOM NOTYKHICTIO 79 - 42,04 2| 1,452 0,07}
kBT, rpyna rpyHTy 1, Aopasati %
3|PH1-9-2 Po3pobka I'pyHTy B TPaHLLeAX Ta KoTnoBaHax 100 m3 0,4099| 233598 2287,50 958 19 938 2,55 1,05
exckasaTopanu MicTKicTIo kosiwa 0,5 M3 '3 s " 46,54, 330,7C "a 1136[ 11,9478 4.9
HaBaHTaXeHHAM Ha asTomobini-camockuan, | I
rpyna rpysty 2 1 ! erwnz Ay ol |
B | |
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1 2 3 i
4|C311-10 MepeseseHHs rpyHTy A0 10 km T
5|PH1-10-1 PoGorta Ha sigsani, rpyna rpyHTy 1 100 m3
6|PH1-8-2 Po3pobka rpyHTy B TPaHLIEeAX Ta KoTnoBaHax 100 m3

ekckaBaTopamu MICTKICTIO koBLua 0,5 M3 y
BiABan, rpyna rpyHTy 2
7|PH1-17-6 Po3pobka r'pyHTy BPYUHY B TPaHLLESX 100 m3
Tex.u. LUMPUHOIO GinbLue 2 M Ta KOTNOBaHaX NoLLeo
n.3.3 nepepisy Ao 5 M2, rubuHoto Ao 3 m, 3
Tabn.2 KpinneHHsMK, rpyna rpyHTy 2
n.4 [nopobka BpyyHyY, po3pobneHoro
k=1,2 MexaHi3oBaHWUM crnocobom]
8|PH1-16-6 Po3po6ka I'pyHTY BPY4HY B TPAHLLESX 100 m3
Tex.u. LLIMPUHOIO 710 2 M, IMUGUHOIO 10 3 M, 3
n.3.3 KpiNneHHsIMK, rpyna rpyHTy 2, B MiCLsiX, WO
ITabn.2 3HaxoAATLCS Ha BiACTaHi Ao 1 M Bin kabenis,
n.6 npoknapaexux y Tpy6onposoaax abo kopobkax,
k=1,15 a TakoX Bif, BOAONPOBIAHMUX i KaHarni3auiiHux
TPYG
9|PH1-25-2 KpinneHHsi AoLLKaMu CTIHOK KOTNOBaHIB Ta 100 m2
ITPaHLLel WipnHOt Ginblue 2 M, rMbuHo A0
3 M B CTillkuX I'pyHTax
10{PH1-20-2 BacunaHHs Bpy4Hy TpaHLLEA, nasyx 100 m3
KOTNOBaHiB Ta AiM, rpyna rpyHTy 2 nickom
11|C1421-10634Micok npupoAHMiA, PSAOBHIA M3
12|PH1-12-7 [BacunaHHsi TpaHLLel Ta KOTNOBaHIB 100 m3
Oynbao3epamu NoTyxHicTio 79 kBT npn
nepemiLLeHHi FpyHTy A0 5 M, rpyna rpyHTy 1
A3|PH1-12-10  [Ha KoxHi HAacTynHi 5 M nepeMilleHHs FpyHTy 100 m3
k=3 NPy 3acunanHi TpaHLUei Ta KOTNoBaHiB
Bynbao3epom noTyxHicTio 79 kBT, rpyna
I'pyHTY 1, fofasatu
)

5 6 7 8 10 11 12
71,7325| 50,62 5062 3631 5 3631 - 5

< 3,95 283 0,161| 11,55

0,4099|  186,11] 175,55 76 4] 72 0,53 0,22

959 22,93 9 0792 0,32)

02116 149164| 1450,76) 316 9 307| 2,24 0,47,

40,88| 217,86 46| 7,992 1,69

006| 1340035 - | 804 804 g 6936 4162
13400,35 = 2 2 <

0,035 1148226 = 402 402 2 594,32 20,8
11482,26 = = 2 2

06122 325342 - 1992 586, - 48,68 29,8
957,05 = £ b 2

0203 341006 _ - | 692 692) - 1904| 3865
3410,06 z = = <
203 309,97 5 6292 = . - -
0,3066| 22529 22529 69 - 69 e ’

2 29,43 9 10164 0,31
03066 27211 272,11 83 = 83|, : -

: 35,54 11| 12278 0,38

Aporpamiuit komnneke ABK-S (3.2 2)
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L 2 3 4 5 6 i 8 9 10 11 12
14|PH1-14-1  [YWinbHEHHA FPYHTY NHEBMATUYHAMA ¢ 100 m3 0,3066/ 28C7,54| 239311 861 274 734 21,08| 6.46
'Tpambiskamu, rpyna rpyHiy 1-2 = * % 414,431 ' 513,22 41499 - =467| 23,6558] ' 7.25)
15(PH1-12-7  |3acumka TpaHLuei Ta KOTNoBaHIB 100 m3 0,0455| 22529 225,29 10 B 10 - -
Gynbac3epamu NOTyXHICTIo 79 kBT npu Ve - 29,43 1 1,0164 0,05| *
nepemilLeHHi rpyHTy A0 5 M, rpyna rpyHTy 1
(BIAHOBNEHHS POAIOYOrO LWapy)
16|PH1-12-10  |Ha KOXHi HAcTynHi 5 M NepemiLLeHHs rpyHTy 100 m3 0,0282, 90,70 90,70 3 - 3| - -
Npu 3acvnaHi TpaHLLeit Ta KoTnosaHis - 11,85 - 0,4092 0,01
6ynbAo3epom noTyxHicTio 79 kBT, rpyna
rpyHTy 1, AopasaTn
17|PH1-12-10  |Ha KoXHi HAacTynHi 5 M nepemilLeHHs rpyHTy 100 m3 0,0173] 272,11 20241 5 - 5 - =
k=3 NPy 3acvnui TpaHLUei Ta KOTNOoBaHIB - 35,54 4 1,2276 0,02}
6ynbao3epom NOTYXHICTIO 79 KBT, rpyna
rpyHTy 1, AoAasaTyv A0 20 M
Pasom npsimi BuTpaTu no poaainy 1 16227 2643 5885 139,07
657 26,63
Pasom GyaiBenbHi poboTy, rpH. 16227
B TOMY YUCTIi:
BapTicTb Marepianis, BUPOGIB Ta KOHCTPYKLM, FPH. 7699
BCbOro 3apobiTHa nnarta, rpH. 3300
3aranbHOBUPOGHNYI BUTPaTH, PH. 1826
TPYAOMICTKICTb B 3aranbHOBMPOBHNUMX BUTPATaX, MIOA.FOA. 16,23
3apobiTHa nnara B 3aranbHOBUPOBHUYMX BUTPATAX, TPH. 556
Bcboro byaisensHi poboTu, rpH. 18053
Bcboro no posainy 1 18053
Po3pin 2. YnawTyBaHHA kamepyn
18|EH6-1-16 Ob6nawmyeakHs hyHOamMeHmHuX naum 100m3 0,0067|194267,19| 4224,79 1302 39 28| 286,8215 1.9
k=1,15 3a11306€MOHHUX 10CKUX (38 8UpaxysaHHIM 5859,76) 929,09 6| 37,632 0.2:
06'emy 6emoHy 3 PH16-32-3) 4
|
19(C124-22 lapsyekaraHa ahma‘ryp‘ua crans Kknac.A300, T 0,113| 14792,02| - 1671 £ - - -
BapiaHT 1 \niameTp 12 Mm - - - - -
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1 2 3 4 5 6 il 8 9 10 11 12
20|C147-29 B'asanbHuii ApiT 100kr 0,0111| 3622,50 - 40 - - s -
21|C124-37 Hap6aeku A0 LiH 3aroToBOK 3a CKnafiaHHs Ta i 0,113| 5280,20 - 597| - - L - -

3BapIOBaHHs Kapkacis Ta CiTOK NNOCKUX - - 47 o &
\niameTpom 12 Mm

22|PH2-6-2 (OGnalTyBaHHsi ropu3oHTanbHoI riapoisonsyii | 100 m2 0,029| 669354 - 194 16, - 25,98 0,75]
cbyHAAMEHTIB pynoHHUMK maTepianamu B 1 544,02 - = & =
wap (nif UernsiHi CTiHKK KONoasias)

23|C111-1624  |pyHToBKa GiTymHa T 0,00232| 20412,70 = 47 - - = s

24/C111-858 Py6epoia niaknaaxuii 3 NUNoBUAHO M2 3,19 15,99 - 51 - - - -
3acunkoto PIM-300A - - > - B

25|PH16-32-3  |YnawmyeaHHs Konodsiie 8000MpO8IOHUX m3 9,44| 1921,68 140,42 18141 2093 1326 10,72 101,2]
Ue2/IsIHUX NPSMOKYMHUX 3 Nepexpummsm 3i 221,69 23,52 222| 0,8854| 8,36
136ipHO20 3a11i306€MOHyY 8 CyXuxX 2pyHmax

26|C1424-11613|CymiLUi GETOHHI roToBi BaXKi, Knac GETOHY M3 0,84016| 1776,29 - 1492 - - - =

BapianT 1 C16/20 B20 [M250] - - L = =
27|& K585521- |Mnuta nepekputts T 26-16 wr 2| 347593 - 6952 - - - =
71001-2 - - = = .
28|& K585521- |Mnuta nepekputtsi MTM 26-4 wr 1 868,81 - 869 - - - -
71001-3 | - - & = <
29|K585521- Kinbus onopHi KO6 3anizo6eToHHi cepist wr 2| 106,51 - 213 - - - -
11052 3.900.1-14 Bunyck 1 - - = = X
30|C111-1789 |Ckobu xoposi Kr 35,52 20,73 - 736 - - - -

31(& C113-753- |liok noniMepHuii i3 3anopHUM NPUCTPOEM wr 2| 150025 - 3001 - - - -

1-B1 - - B & 3
BapiaHT 1

32|PH16-4-9 Yknadants mpy6 cmarnesaux 6000npogioHUX 100m 0,0045| 4476,93| 1961,98| 20| 7| 9 65,68 0.3

diamempom 200 MM y mpaHwel 6e3 po3nopie 1546,11 21,52 - 0,9719| -
* \feinb3u/ ¢ : . N
33|C113-192 "Tpybu cTanesi enekTpo3sapHi NPSIMOLLIOBH i3 M 0,45 115521 - _..520 - - Il -
( i cTani mapku 20, 30BHiLUHIN giameTp 219 MM, - - 7 3 -
ITOBLUMHA CTiHKN 8 MM .
1l i A TS
BMporpamHA Komnnexo ABK-B (3 2 IE SN han g ARIRE ( —
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1 2 3 4 5 6 T 8 10 i 12
34|EH22-8-9 YknadanHs cmaibHux 8000MpoeioHUx mpyo , 1000m 0,0009: - 73352,33| 3796515 66} | 21 34 996,13 0.9
k=1,15 Giamemp mpy6 350 mm /zisb3a/ i e | 23797,89) 680,50, ' Uil ¢ 1 27,6288 0,02
35(C113-212  (Tpybu cranesi enekTpo3BapHi npsiMOLLIOBHI i3 ™M 09" 1575,36 - 1418 - - - -
% crani mapku 20, 30BHILLHIR AiameTp 377 MM, - T - - -
ITOBLUMHA CTiHKN O MM
36|EH8-4-1 3aknazieHHs rinb3 ruHoK 1m3 0,22! 614,87 76,26 135 37 17| 9,315 2,05
k=1,15 168,51 16,35 4 0,7538| 0,17
37|E13-16-3 I pyHmyeaHHs Memaneseux noeepxoHsb 3a 100m2 0,0084| 989561 20,90 83| 6] - 30,0817 0,25
mex.y. l00uH pa3 nonimepyemeHmHUM 698,20 3,80| - 0,1713] -
1.1.3.16 aHmukoppo3itiHum posyurom Ceresit CD 30,
k=1,1k=1,15 |kucmio (2 pa3u) /zepamyacmux noeepxoHs/
K=2 (x0008i ckobu)
38|E46-27-2 MpoGuBaHHs NPOPI3iB B KOHCTPYKLisiX 3 6ETOHY m3 0,1| 214167 124836 214 89 125 43,197 4,32
Tex.u. (npn npousaHHi oTBOpIB | GOpo3eH y 893,31 269,90/ 27| 12,4981 1,25
n.1.3.4 13ani306€TOHHMX KOHCTPYKLifX)
k=1,1
39|PH2-6-7 YnawryBaHHs BepPTUKanbHOI riapoisonsuii 100 m2 0,3087| 4530,34] - 1399 329 - 48,58 15]
(hyHAAMEHTIB GITYMHOI MacTUKOI 1066,33 - - - -
40|PH2-6-5 Y naluTyBaHHs BEPTUKANbHOI riapoisonsuil 100 m2 0,3087| 788949 - 2435 427 - 63,01 19,45
(hyHAAMEHTIB PYNOHHUMK MaTepianamm B 1 1383,07| - ) - &
wap
41|C111-1624  |IpyHToBKa BiTymHa T 0,024696| 20412,70 - 504 - - - -
42(C111-858  |PybGepoita nigknaaHui 3 NUNOBUAHOK M2 35,5005 15,99 - 568 - - - -
3acunkoto PrM-300A - - = > »
43|C111-812  |[lpiT CTanesuii HU3LKOBYrNELEeBUi Pi3HOTO T 0,001| 27926.65 - 28] - - - &
NpU3HaYeHHs OLMHKOBaHWiA, AiameTp 1,6 MM - - - - )
44|PH11-25-1  |[Tpocma wmykamypka nosepxoHs CmiH 100m2 0,2436| 345984 24,37| 843 406| 6 77,8 18,95
ycepeduHi Gydieni uemeHmHumM po3yuHoM no 1668,03] 19,30 ; 5| 0,8436 0,21,
KameH1o | 6emoHy (konodsib 3cepeduHuU ma
nidcmaexu nid haconni demani) |
45|PH12-66-1  |[TpocoueHHs UeMeHINHOr Lmykamypiasozusesy A00m2r o :0;243618162,96 820616) 1rip38p L = 8,081
yHieepcansHum 2udpogpobusamopom Ceresit 5 7 144,89] - 4 - - -
CT 13
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4 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ‘
BUMOLLEHHS ¥ 3
46|PH7-16-3 VRalLTyBaHHA NACTUNBHOTO Wapy WebeHeBoro m3 1,16| 1276,26 172,03 1480 125] 200 55| 6,38 ‘
i 108,13 35,31 41 1,6057| | 1,86
47|PH7-16-4 Y naluTyBaHHs NiACTUILHOTO Wapy 6eToHHOro M3 0,34| 180591 - 614 43| - 6,42 o |-
126,22! - - - -
Pa3om npsMi BUTPATY N0 Po3Ainy 2 48839 3673 1745 + 175,62
306 12,12
Pasom GyaisenbHi poboTH, rpH. 48839
B TOMY Yucni:
BapTiCTL MaTepianis, Bupobis Ta KOHCTPYKLiiA, FPH 43421
BCbOro 3apobiTHa nnara, rpH. 3979
3aranbHOBMPOGHWHI BUTPATH, FPH. 2176
TPYAOMICTKICTb B 3aranbHOBUPOBHUUNX BUTPATAX, MIOA.FOA. 18,97
3apobiTHa nnara B 3aranbHoBUPOGHUUUX BUTPATAX, TPH. 652!
Bcboro GyaisenbHi po6oTu, rpH. 51015
Bcboro no posainy 2 51015 ‘
Po3pin 3. CanTexHiuHi po6oTu
48|EH22-8-11  |[lemoHmax cmajibHUX 8000MPOSIOHUX mpy6, 1000m 0,0059| 53243,75| 28953,29 314 101 171 713,94 4,21
k=0,6 diamemp mpy6 500 mm 17056,03 490,33 3| 20,1345 0,12]
49|C1545-104 |BpyxT MeTanesuit b 0,649 1594,04] - 1035 - - - -
(3BOPOTHi (380POTHI MaTepiani) - - - - -
marepiani)
50/C311-20-M |Mepesoska Gpyxty Meranesoro Ao 10 kv T 0,649 94,82 94,82 62| - 62 - -
BapiaHT 1 - 7,05 5 0,287 0,19
51|PH16-40-1 |YnawTyBaHHs nilaHoi oCHOBM NiA m3 0,3 419,96 47,80 126 9 14 1,66 0.5
'TpyGonNpoBOAK 31,19 10,43 3 0,4305 & 0,13
52|PH16-4-7 VknaaaHHs Tpy6 cTanesux BOAONPOBIAHNX 100m 0,0488| 206964 710,02 101 54 35| 472 2.3
\niametpom 100 MM y TpaHLuel Ges poanopia 1111,09 6,20 - 0,2791 0,01
53|C113-163  [Tpybu cTanesi enekTpo3sapHi NPAMOLLIOBHI i3 Y] 4,9 271,63 - 1331 - - - ¢ -
crani mapku 20, 30BHILLHIA AlameTp 108 mMm, - - - - 1 -
TOBLLMHA CTiHKM 5 MM 3 H _ i

Moaroammini komnnexc ABK-S (3.2.2)
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Mporpamnui komrinekc ABK-5 (3.2.2) 1o i Tl A

1 2 3 4 5 6 T 10 11 e
54|PH16-4-8  |YknapaHHs Tpy6 cranesux BOAONPOBIAHNX 100m | 0,0262| 3678,68| 1604,06 96 34 42| 5575 1,46
|niameTpom 150 Mm y TpakiLe! 6es posropis” o e 1812,36| 95,60 SR gt 13,5391 0,09
55|C113-178  |Tpybu cTanesi enekTpo3BapHi NPsIMOLLIOBHI i3 M 2,63 602,31 - 1584 - - : -
cTani Mmapku 20, 30BHILUAIA AiameTp 159 mm, - - - - -
ITOBLYMHA CTiHKK 6 MM
56|EH22-38-1  |BpisyBaHHs B iCHyloui Mepexi 3i cTaneBux Tpy6 wr 3| 188,19 121,76 565 176 365 2,392 7,18
k=1,15 cranesux LwryLepie [naTpy6kis] AiameTpom 50 58,72 8,80| 26 0,3964 1,19
MM
57|C113-140  |Tpybu cranesi enekrpo3BapioBaHHs M 0,4] 113,35 - 45 - - - -
BapiaHT 1 NPAMOLLIOBHbIE i3 cTani Mapku 20, 30BHILLHIA - - = s -
\AiameTp 57 MM, TOBLUMHA CTIHKW 4 MM
(wryuep)
58/C113-13 ' Tpybu cranesi 3BapHi BOAOrasonpoBiaHi, M 0,8] 31,87 - 25) - - - -
BapiaHT 1 [AiameTp yMOBHOro npoxoay 15 Mm, ToBLuHa - - - - -
CTiHKM 2,8 MM (LTyLep- 2 wr.)
59|PH16-30-1  |lpueapiogaHHs ghnaHyie diamempom 50 mm wm 1] 52,63 40,61 53 8| 41| 0,33 0.33]
0o cmanesux mpy6onposodie 8,44 0,32 - 0,0145) 0,01
60[{C130-966  |dnaHui nnocki npusapHi i3 crani BCT3cn2, wr 1 124,92 - 125 - - - -
BCt3cn3, Tuck 1,0 MNa [10 krc/em2], piametp - - - - -
50 Mm
61|PH16-26-1 |YcTaHOBNEHHA CTaneBux 3aCyBOK Ta knanaHis wr | 83,55 8.62| 84 42 9 1.97| 1.97|
3BOPOTHMX AiameTpom 50 Mm 41,74 177 2 0,0798 0,08
62|& C1630-65- [3acysBku cbnaHuesi 30466p Ans Boaw i napu, wr 1 795,81 - 796 - - - -
2 'Tuck 1 MIMa [10 kre/em2], piametp 50 Mm - 2 - L3 =
BapiaHT 1
63|PH16-27-1  [YcTaHOBNEHHS OfUHAPHUX BaHTY3IB wr 1 2655,93 11,06 2656 62| ki 2,98 2,98
62,40 1,90| 2 0,0854 0,09
64|PH15-104-2 |YcTaHOBNEHHA MaHOMETPIB 3 TPUXOA0BUM KomnnekT 2 17,25 - 35 18, - 0.41 0,82
KpaHoM 9,24 - - - -
65|& C1630- MaromeTtpu Afriso 4.1/2" on. 2 398,16 - 796, - - - -
113-1 i Nt » » a X
BapiaHT 1 1
66/C130-1106 |BexTuni 3anopHi, Aiametp 15 Mm wr 2 83,41 - 167| - - - -
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67|PH16-30-3  |MpusapiosanHs dnaHuis giametrpom 100 mm wr 2 119,74 81,22 239 56 162 il 22
/A0 cTanesux TpybonpoBoais 28,13 0,64 f 1 0,029 0,06 &
68(C130-969  |®naHui nnocki npusapHi is crani BCt3cn2, wr 2 223,60 - 447 - - - -
BCT13cn3, Tuck 1,0 MMa [10 krc/cm2), piameTp - - - - -
100 mm
69|PH16-30-5 |MpusapioaHHs naHuie giameTpom 150 mm wr 5 173,04, 114,82 865 212 574 1,66 8,3
\Ao cranesux TpyGonposoais 42,45 0,91 5 0,041 0,21
70/C130-971  |®naHui nnocki npusapHi i3 crani BCt3cn2, wr 5 343,51 | 1718] - prrsmiel| - -
BCt3cn3, Tuck 1,0 MIMa [10 krc/cm2], piametp - - - - -
150 Mm
71|PH16-25-3  |YcTaHOBNEHHs YaByHHUX 3acyBOK Ta KnanaHis wr it 126,37, 8,62 126 53 9| 2,58 2,58
3BOPOTHUX AiameTpom 100 mm 852,71 177 2 0,0798 0,08
72|C1630-67  |3acyeku napanensHi hnaHuesi 3 BUCYBHUM wr 1 146564 - 1466 - - - -
wninaenem 30466p Ans Boaw Ta napw, TUcK 1 - - - - -
MnMa [10 krc/cm2], piametp 100 mm
73|PH16-23-2  |YcmaHoeneHHsl 4agyHHUX ¢haCoHHUX YacmuH m 0,03 438375 255899 132 35| 77| 60,17 1,81]
diamempom 125-200 mm 1182,94 423,12 13| 15,2826 0,46]
74|& C1630-65- |[JlemoHTaxHa BcTaska Talis PAS 20, aiameTp wr 1| 6064,03 - 6064 - - - -
3 150 Mm g e 3 < -
BapiaHT 2
75|PH16-25-5 |YcTaHOBNEHHs YaByHHUX 3acCyBOK Ta KnanaHis wr 2 332,02 166,66/ 664 150 333 3,55 =M
3BOPOTHUX AiameTpom 150 mm i 75,22 27,75 56 1,0107| 2,02
76|C1630-69  |3acysku napanenbHi hnaHuesi 3 BUCYBHUM wr 2| 293037 Ll 5861 - - - -
wninaenem 30466p Ans Boan Ta napu, Tuck 1 - - - - -
M0a [10 krc/cm2], piameTtp 150 mm
77|\PH16-23-4 |YcmaHoeneHHs cmanegux 38apHux ¢hacoHHux m 0,0656| 30602,60| 16973,66 2008| 682| 1113 406,87 26,69
- 'yacmur diamempom 100-250 mm 10403,67| 206,09 14| 9,2831 0,61]
78|& C1532-27- |Bigeoa cranesui , fiaMeTp yMOBHOIO POXOAY wr 2] 385,13 - 770 - - - -
1 150 MM - - s - Wi
79|& C1530- TpiiiHUK CTanesui, AiameTp 150x100 mm oa. 2| 517,72 - 1035 - - - -
165-7 - - - - - ol

GnporpamHud komnnexc ABK-5 (3.2.2)
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80|& C1534- Mepexin cranesuit 377x12-159x6 mm or 2 4361 - Tt - ]
270-6 ‘ w4 : T s L

81/C130-969  |dnaHui nnocki npusapHi ia crani BCt3cn2, wr 6 1342 - - - -
BCt3cn3, Tuck 1,0 MIMa [10 krc/cm2], piameTtp i - - - - -
100 MM

82|C130-971 dnaHui nnocki npueapHi is crani BCt3cn2, wr 3 343,51 - 1031 - - - -
BCt3cn3, Tuck 1,0 MIMa [10 krc/cm2], aiametp - - - - -
150 mm

83|PH16-23-5 |YcmaHoeneHHsi cmaneeux 36apHUxX (hacoHHUX m 0,1158| 22152,88| 15471,70 2565 525| 1792 177.2] 20,52
yacmuH diamempom 300-500 mm 4531,00| 903,27 105 33,1706 3,84

84|& C1534- Mepexip cranesuin 530x14-377x12 Mm oA. 2| 4405,82) - 8812 - - - -

270-8 i A = - -

85(M11-350-6  |Mpunapm, O MOHTYIOTBCS HA TEXHOMOTYHOMY wr 1 497,38 114,99, 497 246 115 112 112
TpyGonpoBozi [pacxoAoMip 06'eMHMiA, 245,84 22,35 22| 0,88 0,88
LIBUAKICHWIA, IHAYKLIAHWIA; poTameTp, knana
peryniolunit, perynsaTop TUCKY Ta
Temnepatypu NpsiMoi Aii; NOKaXYMK NOTOKyY
PiAVIHM; NPOTOYHI JATHMKIA KOHLEHTPATOMIPIB i
winbHomipie, PH-meTpis], AiameTp
ITpy6onposoay Ao 150 MM (perynaTop TUCKy)

86|PH16-25-5 |YCTaHOBNEHHS YaByHHUX 3aCyBOK Ta KnanaHis wr 4 332,02 166,66 332 75| 167 3,55] 3.55|
380pOTHUX AiameTpom 150 MM (dinbTp 75,22 27,79 28 1,0107| 1,01
ocanoBuit)

87|PH16-21-3  |[pomuBaHHs 3 AesiHcbekielo Tpybonposoais 100m 0,059 281,01 - 17| 1 - 9,48 0,56
\niameTpom 100 Mm 184,67 - - - -

88|PH16-21-5  [MpomusanHs 3 AesiHdekuielo Tpybonposoais 100m 0,04772 442,54, - 21 1 - 11,37 0,54
\AiameTpom 150 Mm 221,49 - - - -

89|PH12-54-3 |dapbysaHHs cranesux 6anok, Tpyd 100m2 0,0182| 2768,81 0,32 50 27 - 69,63 1,27
\niameTpom GinbLue 50 mm Towo Ginunom 3 4 1458,05| 0,25 - 0,0111 -
\AoAaBaHHAM Konepa 3a 2 pasu

90|PH16-10-3 |HaneceHHs nocuhescot AWTUKOPOSIiAHOT .0,0175| 3576,03| 767.98| 63 1" 0,52
6iTynHO-ryMoBO [GiTyrHO-noNIMEPHET]. v« ot 850,16 116,48 ren 0,08
isonsuii Ha ctaner! TpybonposeaAu AiamMeTpom ' .
100 mm
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91|PH16-10-5  |HaHeceHHs NoCUneHoi aHTUKOPO3iiHOT 100m 0,012 4860,42| 1004,47| 58 9 i 34,04 0,41
GiTyMHO-rymoBoi [6iTyMHO-noniMepHoi] 738,33 154,21 4 2 5,6925 0,071
i3onAuil Ha cTanesi TpyGoNpoBOAV AiaMeTpoM
150 Mm
92|PH16-13-7  [HaHeCeHHs NOCUNEHOI aHTUKOPOSiHOT 100m 0,0044 746,18 45,20 3 1 - 13,86 0,06} o
6iTyMHO-ryMoBoi [6iTyMHO-noNIMepHOI] 317,12 3,17] - 0,1436 -
i3onsii Ha CTUKK Ta hacoHHI YacTUHN
cTanesux Tpybonposoais AiameTpom 250 Mm
|
93|EH22-17-10 |HaHeceHHs nocuneHoi aHTKOpOSinHOI 1000m 0,0006| 15578,58 471,92 9 2 - 144.8 0,09 |
6iTYMHO-ryMOBOI i30M151Lii HA CTUKN | (hACOHHI 3313,02 38,50 - 1,7418] -
4acTuHK cTanesux TpybonpoBsoaiB AlaMETPOM
400 MM |
Pasom npsimi BUuTpaTK no poaginy 3 49517 2610 5117 109,15 |
294 11,23
Pasom 6yaisenbHi po6oTu, rpH. 49517
B TOMY 4uChi:
BapTiCTb MaTepianis, BUPOGIB Ta KOHCTPYKLIN, rPH. 41790
BCbOro 3apo6iTHa nnara, rpH. 2904
3aranbHoBUPOGHMI BUTPATU, IPH. 1414
TPYAOMICTKICTb B 3aranbHOBUPOGHUYMX BUTPATAX, MI0A.MoA,. 11,15
3apobiTHa nnara B 3aranbHOBUPOBHUUMX BUTPATAX, MPH. 385 |
Bcboro 6yaiBenbHi po6oTH, rpH. 50931
BapricTs 380pOTHIX MaTepianie, rpH. 1035
Bcboro no posainy 3 50931
Pasom npsmi BuTpaTK No KoLuTopucy 114583 8926 12747 423,84
1257 49,98
Pasom ByaisenbHi po6oTy, rpH. 114583
B TOMY uucni: A 4
BapTiCTL MaTepianis, BUPOGIB Ta KOHCTPYKLi, rPH. 92910
BCbOro 3apobiTHa nnara, rpH. 10183
3arankHoBUPOGHUHI BUTPATH, FPH. ' 5416 i A i
TPYAOMICTKICTb B 3aranbHOBUPOGHUYNX BUTPATAX, MIOA.FOA. 46,35 :
3apobiTHa nnara B 3aranbHOBUPOBHUUMX BUTPATAX, MPH. 1593

186_CANG 2

1NporoaMuit xomnnako ABKS (3 2 2)
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. Bcboro byaisensHi po6oTu, rph. 5 4 “ L 119999 !
BapTicTb 3BOpOTHUX MaTepiaris, rpH. 1035
Bcboro no Kowropucy 119998
KowTopucHa TpyaoMicTKICTb, Ntoa.roa. 520,17}
KowTopucha 3apo6iTHa nnara, rpH. 11776

Cknas /ﬁ T.B.Cemisonoc
[nocada, nidnuc ( iHiyianu, npizeuwe )]

lNepesipus ! 2 0.B.Bonowut
[nocada, niz)@(i)liw'anu. npizsuwe )]
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KanitanbHuii PeMOHT BOAONPOBOAIB LEHTPANLHOT YacTuHI MicTa M.Crios'aHChKa
(BcTaroenents perynswapla TUCKY)

TokanbHui KOWTOPUC Ha npuabaHHs yeTaTKyBaHHs, mebnis Ta inBenTapio Ne 2-2-2

npuaGaHHs yCTaTkyBaHHs
KanitanbHuii peMOHT BOAONPOBOAIB LIEHTPanbHOI 4acTuHn Micta M.CrioB'aHcbKa

OcHoBa: kpecneHHs (cnetmdikauii ) Ne siaomocTi Towo
CknaAeHuit B NOTOYHNX LiiHax CTaHOM Ha “29 yepsHs” 2017 p.

(BCTAHOBNEHHS PErynsTopis TUCKY) (eyn.s.Myaporo)

KowwuropucHa BapTicTb

®opma Ne 2

63,155 Tic. rpH.

[loKyMeHT, Lo ! BapricTb BaranbHa
Ne HaiiMeHyBaHHs | xapakTepucTika yCTaTkyBaHHs, OavHULS G 5 -
nin oﬁn‘py_n-r i Mebnis Ta iHBEHTapIo, Maca OAMHULI yCTaTKyBaHHA BUMIpY nexlcrs oL, ERpNICTY,
Uity TPH. IPH.
i) 2 3 4 5 6 7
1 g‘ 1704-20641- Perynsiop Tvcky Tis mun M3100 PN16 [ly 150 mm; ( macca=0,07) i 284000 54840
28 1704-20641- |0\ 15 ocaposmit Tis mun G032 PN16 Jly150 mm;  ( macca=0,05) e 5928,00 5928
Paszom 60768|
TpaHcnopTHi Ta 3aroTiBenbHO-CKNaACkki BUTPaTH 2387
BCbOro no KowTopucy 63155

Cknas / T.B.Cemigonoc

[nocada, nionuc ( iHiyianu, npissuwe )]

O -

[nocada, nionuc ( iniuiéne, npiseuue )]

Mepesipus 0.B.Bonowm






1.2.1.2. Реконструкція водопроводу від фільтрувальної станції на с.Північне
Забезпечення населення міста Слов’янська в достатній кількості якісною  питною водою , якісними послугами з централізованого водопостачання є однією з головних проблем, розв’язання якої необхідне для збереження здоров’я людей. У місті Слов’янську централізованим питним водопостачанням забезпечено  94,6 тис. осіб. Наявність високоякісної питної води в кількості, що задовольняє основні потреби людини, є  однією з умов зміцнення здоров’я людей. Але у місті є частка  вулиць та житлових будинків, розташованих в сел. Північне , на які подається технічна вода, яка  не відповідає нормативній якості питної води. На цих вулицях мешкає 660 чоловік.
Перелік вулиць, на які подається технічна вода 

	№
	Назва вулиці
	Кількість населення, чол.

	1
	Пр. Тургенєва 
	35

	2
	Вул. Янтарна(Блюхера)
	115

	3
	Вул. Тениста(Якира)
	123

	4
	Вул. Светлова
	104

	5
	Вул. Калужська
	73

	6
	Вул. Рибалко
	135

	7
	Вул. С.Ковалевської
	75

	
	Всього
	660


Заходом планується прокласти  водопровід Ду-110 мм загальною довжиною 3200 п.м. від  водогону на території фільтрувальної станції на сел.Південне.

Загальна кошторисна вартість робіт по об’єкту «Реконстркція водопроводу від фільтрувальної станції на с.Північне» складає 1729,0 т.грн (без ПДВ).

Джерело фінансування інвестиційного заходу у 2019 році – амортизаційні відрахування.
Додатки  до розділу :
1.2.1.2. Реконструкція водопроводу від фільтрувальної станції на с.Північне
	ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА

	
	

	Реконструкція водопроводу  від  фільтрувальної станції на с.Північне

	
	

	Будівництво розташоване на території ........................... області.
	

	Кошторисна документацiя складена iз застосуванням:
	

	 - Будівельні роботи. ДСТУ Б Д.2.2-2012;
	

	 - Монтаж устаткування. ДСТУ Б Д.2.3-2012;
	

	 - Будівельні роботи. ДСТУ Б Д.2.2 - 2012;
	

	 - Будівельні матеріали, вироби і конструкції;
	

	 - Каталог поштучних виробів, конструкцій, типових вузлів і деталей;
	

	Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за регіональними поточними цінами станом на дату складання  документації та  за усередненими

даними Мінрегіонбуду України .
	

	Загальновиробничi витрати розрахованi вiдповiдно до усереднених показникiв Додатка Б до ДСТУ-Н Б Д.1.1-3-2013.
	

	При складаннi розрахункiв iнших витрат прийнятi такi нарахування:
	

	1.
	Усереднений показник лiмiту коштiв на додатковi витрати при виконаннi будiвельних робiт у зимовий перiод

(К = 0,9), ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п. 26
	1,17000
	%

	2.
	Показник ліміту коштів на утримання служби замовника (включаючи витрати на технiчний нагляд), ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод.

К п. 44
	2,50
	%

	3.
	Показник для визначення вартості проектних робiт, ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п. 49
	7,39
	%

	4.
	Показник витрат на покриття ризиків усіх учасників будівництва, ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16
	2,00
	%

	5
	Кошти на покриття витрат, пов'язаних з iнфляцiйними процесами, визначенi з розрахунку закiнчення будiвництва у

..
	
	

	6.
	Прогнозний рiвень iнфляцiї в будiвництвi першого року будiвництва, коефiцiєнт, ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16
	1,017
	

	7.
	Усереднений показник для визначення розмiру кошторисного прибутку, ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16
	6,20
	грн./люд.-г

	8.
	Усереднений показник для визначення розмiру адмiнiстративних витрат, ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16
	1,60
	грн./люд.-г

	
	

	Загальна кошторисна трудомiсткiсть
	8,4937
	
	тис.люд.-г

	Нормативна трудомiсткiсть робiт, яка передбачається у прямих витратах
	7,417
	
	тис.люд.-г

	Загальна кошторисна заробiтна плата
	369,696
	
	тис.грн.

	Середньомiсячна заробiтна плата на 1 робiтника в режимi повної зайнятостi (при середньомiсячнiй нормi тривалостi

робочого часу 166,08 люд.-г та розрядi робiт 3,8)
	7407,00
	
	грн.


	
	

	Всього за зведеним кошторисним розрахунком:

  у тому числi:
	2074,788
	
	тис.грн.

	  будiвельнi роботи -
	1556,946
	
	тис.грн.

	  вартiсть устаткування -
	  -    
	
	тис.грн.

	  iншi витрати -
	172,044
	
	тис.грн.

	  податок на додану вартiсть -
	345,798
	
	тис.грн.

	
	

	

	
	

	Примiтка:
	
	
	

	1. Данi про структуру кошторисної вартостi будiвництва наведенi у документi "Пiдсумковi вартiснi параметри".
	

	

	Склав:
	
	
	Перевірив:
	
	


	  ( назва  організації,  що затверджує )



	
	

	Затверджено   

	
	

	Зведений кошторисний розрахунок у сумі  2074,788 тис. грн.  

	В тому числі зворотних сум  60,322 тис. грн.  

	

	  ( посилання  на документ про затвердження )



	"___" ______________________ 20__ р.


	
	

	ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ`ЄКТА БУДІВНИЦТВА  №  

	
	

	Реконструкція водопроводу  від  фільтрувальної станції на с.Північне

	
	

	Складений в поточних цінах станом на 5 вересня 2017  р.  

	№

п/п
	Номери

кошторисів і

кошторисних

розрахунків
	Найменування глав,  будинків, будівель, споруд, лінійних об'єктів

інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат
	Кошторисна вартість, тис.грн.

	
	
	
	будівельних

робіт
	устаткування,

меблів та

інвентарю
	інших

витрат
	загальна

вартість

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	Глава 2. Об'єкти основного призначення
	
	
	
	

	1
	2-1
	Реконструкція водопроводу
	1433,837
	  -    
	  -    
	1433,837

	
	
	----------------------------------------------------------------------------------------------------
	--------------------
	--------------------
	--------------------
	--------------------

	
	
	Разом по главi 2:
	1433,837
	  -    
	  -    
	1433,837

	
	
	Разом по главах 1-7:
	1433,837
	  -    
	  -    
	1433,837

	
	
	Разом по главах 1-8:
	1433,837
	  -    
	  -    
	1433,837

	
	
	Глава 9. Кошти на іншi роботи та витрати
	
	
	
	

	2
	ДСТУ Б Д.1.1-

1:2013 Дод. К п.

26
	Додатковi витрати при виконаннi будiвельних робiт у зимовий перiод (1,

3Х0,9)%
	16,776
	  -    
	  -    
	16,776

	
	
	----------------------------------------------------------------------------------------------------
	--------------------
	--------------------
	--------------------
	--------------------

	
	
	Разом по главi 9:
	16,776
	  -    
	  -    
	16,776

	
	
	Разом по главах 1-9:
	1450,613
	  -    
	  -    
	1450,613


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	Глава 10. Утримання служби замовника
	
	
	
	

	3
	ДСТУ Б Д.1.1-

1:2013 Дод. К п.

44
	Кошти на утримання служби замовника (включаючи витрати на

технiчний нагляд) (2,5 %)
	  -    
	  -    
	36,265
	36,265

	
	
	----------------------------------------------------------------------------------------------------
	--------------------
	--------------------
	--------------------
	--------------------

	
	
	Разом по главi 10:
	  -    
	  -    
	36,265
	36,265

	
	
	Глава 12. Проектно-вишукувальнi роботи  та авторський нагляд
	
	
	
	

	4
	ДСТУ Б Д.1.1-

1:2013 Дод. К п.

49
	Вартiсть проектних робiт
	  -    
	  -    
	107,200
	107,200

	5
	ДСТУ Б Д.1.1-

1:2013 Дод. К п.

50
	Вартiсть експертизи проектної  документацiї (К=1,1)
	-    
	  -    
	6,080
	6,080

	6
	ДСТУ Б Д.1.1-

1:2013 Дод. К п.

51
	Кошти на здійснення авторського нагляду
	-    
	  -    
	5,802
	5,802

	
	
	----------------------------------------------------------------------------------------------------
	--------------------
	--------------------
	--------------------
	--------------------

	
	
	Разом по главi 12:
	  -    
	  -    
	119,082
	119,082

	
	
	Разом по главах 1-12:
	1450,613
	  -    
	155,347
	1605,960

	
	ДСТУ Б Д.1.1-

1:2013 п.5.8.16
	Кошторисний прибуток (П)
	52,661
	  -    
	  -    
	52,661

	
	ДСТУ Б Д.1.1-

1:2013 п.5.8.16
	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних

організацій (АВ)
	  -    
	  -    
	13,590
	13,590

	
	ДСТУ Б Д.1.1-

1:2013 п.5.8.16
	Кошти на покриття ризику всiх учасникiв будiвництва
	29,012
	  -    
	3,107
	32,119

	
	Розрахунок

N П-145
	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з iнфляцiйними

процесами (І)
	24,660
	  -    
	  -    
	24,660

	
	
	Разом
	1556,946
	  -    
	172,044
	1728,990

	
	ДСТУ Б Д.1.1-

1:2013 п.5.8.16
	Податок на додану вартість
	  -    
	  -    
	345,798
	345,798

	
	
	Всього по зведеному кошторисному розрахунку
	1556,946
	  -    
	517,842
	2074,788

	
	
	Зворотнi суми

  у тому числi:
	-    
	  -    
	  -    
	60,322


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	ДСТУ Б Д.1.1-

1:2013 п.5.8.18.1
	- Зворотні суми, що враховують реалізацію матеріалів і виробів  у

розмірі, що  визначається за розрахунком
	-    
	  -    
	  -    
	60,322

	
	
	
	
	
	
	

	

	Керівник проектної організації 
	__________________________
	

	
	
	

	"Реконструкція водопроводу

	РП

	

	Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1

	Реконструкція водопроводу

	

	Основа:
	
	Кошторисна вартість
	1433,837
	 тис. грн.

	креслення (специфікації ) № 
	
	Кошторисна трудомісткість
	8,12285
	 тис.люд.-год.

	
	
	Кошторисна заробітна плата
	369,696
	 тис. грн.

	
	
	Середній розряд робіт
	3,3
	 розряд

	Складений в поточних цінах станом на “5 вересня” 2017 р.

	№

п/п
	Обґрунту-

вання

(шифр

норми)
	Найменування робіт і витрат
	Одиниця

виміру
	Кіль-

кість
	Вартість одиниці,

грн.
	Загальна вартість, грн.
	Витрати труда

робітників, люд.-год.

	
	
	
	
	
	Всього
	експлуа-

тації

машин
	Всього
	заробіт-

ної плати
	експлуа-

тації

машин
	не зайнятих

обслуговуванням

машин

	
	
	
	
	
	заробіт-

ної плати
	в тому

числі за-

робітної

плати
	
	
	в тому

числі за-

робітної

плати
	тих, що

обслуговують 

машини

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	на одини-

цю
	всього

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Роздiл 1. Фільтровальна 


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	М12-1500-1

Вказiвки

щодо засто

сування

РЕКНМУ

Таб.Б1.2

к=1,2
	Виготовлення фасонних деталей

трубопроводiв на умовний тиск не бiльше 2,

5 МПа [25 кгс/см2], зовнiшнiй дiаметр

трубопроводу 108 мм (патрубок)

кількість: r2((11,96х0,5)/1000)


	т
	0,01
	84685,25

71106,32
	4480,12

286,51
	847
	711
	45

3
	1557,3

6,0115
	15,57

0,06

	2
	С113-397
	Труби сталевi безшовнi гарячедеформованi

iз сталi марки 15, 20, 25, зовнiшнiй дiаметр

102 мм, товщина стiнки 5 мм


	м
	0,5
	424,55

  -    
	__-__

  -    
	212
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	3
	М12-754-3

Вказiвки

щодо засто

сування

РЕКНМУ

Таб.Б1.2

к=1,2
	Врiзування трубопроводiв умовним тиском

до 2,5 МПа [25 кгс/см2] у дiючi магiстралi,

дiаметр зовнiшнiй врiзуємої труби 108 мм


	врiзання
	1
	951,42

876,67
	32,18

1,63
	951
	877
	32

2
	19,2

0,0355
	19,2

0,04

	4
	М12-1301-10

Вказiвки

щодо засто

сування

РЕКНМУ

Таб.Б1.2

к=1,2
	Виготовлення вузлiв для технологiчних

цехових трубопроводiв iз труб вуглецевих

та якiсних сталей iз фланцями та зварними

стиками на умовний тиск не бiльше 2,5 МПа

[25 кгс/см2], зовнiшнiй дiаметр

трубопроводу 108 мм

кількість: r2((11,96х14)/1000)


	т
	0,17
	15758,05

8065,38
	6724,76

1685,80
	2679
	1371
	1143

287
	176,64

29,0707
	30,03

4,94

	5
	С113-397
	Труби сталевi безшовнi гарячедеформованi

iз сталi марки 15, 20, 25, зовнiшнiй дiаметр

102 мм, товщина стiнки 5 мм


	м
	12
	424,55

  -    
	__-__

  -    
	5095
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	6
	С113-1627

варіант 1
	Колiно стальне Ду =100мм, L=1,0 м


	шт
	4
	523,22

  -    
	__-__

  -    
	2093
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	7
	М12-2-9

Вказiвки

щодо засто

сування

РЕКНМУ

Таб.Б1.2

к=1,2
	Трубопроводи зi сталевих труб iз фланцями

та зварними стиками на умовний тиск не

бiльше 2,5 МПа [25 кгс/см2], що монтуються

з готових вузлiв, дiаметр зовнiшнiй 108 мм

кількість: r2((11,96х14)/1000)


	т
	0,17
	21372,82

12454,22
	8424,32

1908,99
	3633
	2117
	1432

325
	272,76

36,8422
	46,37

6,26

	8
	М12-802-3

Вказiвки

щодо засто

сування

РЕКНМУ

Таб.Б1.2

к=1,2
	Засувки чавуннi фланцевi на умовний тиск 1

МПа [10 кгс/см2], дiаметр умовного проходу

80 мм


	10 шт
	0,1
	5131,10

3506,69
	278,74

90,11
	513
	351
	28

9
	76,8

1,7268
	7,68

0,17

	9
	С1630-66
	Засувки паралельнi фланцевi з висувним

шпiнделем 30ч6бр для води та пари, тиск 1

МПа [10 кгс/см2], дiаметр 80 мм                                                                    
	шт
	1
	1320,89

  -    
	__-__

  -    
	1321
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	10
	Е16-12-3

Н15=1,3
	Установлення фланцевих з'єднань на

стальних трубопроводах дiаметром 80 мм


	шт
	1
	629,94

148,33
	58,96

13,91
	630
	148
	59

14
	3,107

0,3045
	3,11

0,3


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	11
	М12-802-3

Вказiвки

щодо засто

сування

РЕКНМУ

Таб.Б1.2

к=1,2
	Засувки чавуннi фланцевi на умовний тиск 1

МПа [10 кгс/см2], дiаметр умовного проходу

100 мм


	10 шт
	0,2
	5131,10

3506,69
	278,74

90,11
	1026
	701
	56

18
	76,8

1,7268
	15,36

0,35

	12
	С1630-67
	Засувки паралельнi фланцевi з висувним

шпiнделем 30ч6бр для води та пари, тиск 1

МПа [10 кгс/см2], дiаметр 100 мм


	шт
	2
	1689,87

  -    
	__-__

  -    
	3380
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	13
	Е16-12-4

Н15=1,3
	Установлення фланцевих з'єднань на

стальних трубопроводах дiаметром 100 мм


	шт
	2
	770,94

148,33
	58,96

13,91
	1542
	297
	118

28
	3,107

0,3045
	6,21

0,61

	14
	ЕН22-38-1

Н15=1,3
	Врiзування в iснуючi мережi зi сталевих труб

сталевих штуцерiв [патрубкiв] дiаметром 15

мм


	шт
	1
	290,60

136,55
	148,16

20,47
	291
	137
	148

20
	2,704

0,4481
	2,7

0,45

	15
	С113-129

варіант 1
	Труби сталевi, Ду 15 мм, товщина стiнки 2

мм


	м
	0,3
	27,25

  -    
	__-__

  -    
	8
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	16
	Е18-22-2

Н15=1,3
	Установлення манометрiв з триходовим

краном


	комплект
	1
	30,69

22,02
	__-__

  -    
	31
	22
	__-__

  -    
	0,468

  -    
	0,47

  -    

	17
	С1630-113

варіант 1
	Манометри загального призначення 


	комплект
	1
	122,81

  -    
	__-__

  -    
	123
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	18
	Е24-109-3

н=1,3
	Установлення байпаса зi стальних труб

дiаметром 80 мм


	шт
	1
	1931,88

231,04
	1160,06

229,17
	1932
	231
	1160

229
	4,394

4,9903
	4,39

4,99

	19
	Е16-26-4

Н15=1,3
	Установлення лiчильникiв [водомiрiв]

дiаметром до 100 мм


	шт
	1
	870,84

188,44
	68,28

18,66
	871
	188
	68

19
	4,225

0,4043
	4,23

0,4

	20
	С1630-1456

варіант 3
	Лічильник "PoWoGaz S.A. "MWN-100-NК"


	шт
	1
	6906,05

  -    
	__-__

  -    
	6906
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	21
	Е16-15-3

Н15=1,3
	Установлення буртової муфти на

трубопроводах iз стальних труб дiаметром

до 100 мм


	шт
	1
	428,64

244,17
	82,45

23,32
	429
	244
	82

23
	5,538

0,4952
	5,54

0,5

	22
	С113-1121-

13П

варіант 1
	Муфта буртова сталь-поліетилен  дiам.

110/110 мм 


	шт
	1
	1606,55

  -    
	__-__

  -    
	1607
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	23
	Е16-12-4

Н15=1,3
	Установлення фланцевих з'єднань на

стальних трубопроводах дiаметром 100 мм


	шт
	1
	770,94

148,33
	58,96

13,91
	771
	148
	59

14
	3,107

0,3045
	3,11

0,3

	24
	Е46-27-3
	Пробивання прорiзiв в конструкцiях з цегли

кількість: 0,5х0,15х0,15


	м3
	0,01125
	1062,82

743,67
	319,15

115,48
	12
	8
	4

1
	17,49

2,6015
	0,2

0,03

	25
	Е16-30-1

Н15=1,3
	Зароблення сальникiв при проходженнi труб

через фундаменти або стiни пiдвалу,

дiаметр труб до 100 мм


	сальник
	1
	239,45

165,17
	__-__

  -    
	239
	165
	__-__

  -    
	3,835

  -    
	3,84

  -    

	
	
	  Разом прямі витрати по роздiлу 1
	37142
	7716
	4434

992
	
	168,01

19,4

	
	
	  Разом будівельні роботи, грн.
	37142
	
	
	
	

	
	
	       в тому числi:
	
	
	
	
	

	
	
	       вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.
	24992
	
	
	
	

	
	
	       всього заробiтна плата, грн.
	8708
	
	
	
	

	
	
	  Загальновиробничi витрати, грн.
	3799
	
	
	
	

	
	
	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.
	15,76
	
	
	
	

	
	
	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
	1112
	
	
	
	

	
	
	  Всього будівельні роботи, грн.
	40941
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Всього по роздiлу 1
	40941
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Роздiл 2. Прокладка трубопроводу 


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Земляні роботи
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	26
	Е1-13-2

тех.ч.

п.1.3.36

к=1,25
	Розроблення грунту у вiдвал екскаваторами

"драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом

мiсткiстю 0,4 [0,3-0,45] м3, група грунтiв 2,

траншей прямокутного перерiзу

кількість: 1х(1,5-0,1)х(3200-40х5)


	1000м3
	4,2
	15226,70

566,72
	14659,98

4933,29
	63952
	2380
	61572

20720
	15,3875

95,0513
	64,63

399,22

	27
	Е1-13-2

тех.ч.

п.1.3.37

к=1,2
	Розроблення грунту у вiдвал екскаваторами

"драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом

мiсткiстю 0,4 [0,3-0,45] м3, група грунтiв 2

при об'ємi котлована до 300 мз/

кількість: (2,5-0,1)х2х5х40


	1000м3
	0,96
	14617,63

544,05
	14073,58

4735,96
	14033
	522
	13511

4547
	14,772

91,2492
	14,18

87,6


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	28
	Е1-164-2
	Розробка грунту вручну в траншеях

глибиною до 2 м без крiплень з укосами,

група грунтiв 2

кількість: 1х0,1х3200


	100м3
	3,2
	9427,42

9427,42
	__-__

  -    
	30168
	30168
	__-__

  -    
	261,8

  -    
	837,76

  -    

	29
	Е1-27-5
	Засипка траншей i котлованiв бульдозерами

потужнiстю 79 кВт [108 к.с.] з перемiщенням

грунту до 5 м, група грунтiв 2

кількість: 4200+960-320


	1000м3
	4,84
	3452,90

  -    
	3452,90

815,08
	16712
	  -    
	16712

3945
	__-__

13,6884
	__-__

66,25

	30
	Е1-134-1
	Ущiльнення грунту пневматичними

трамбiвками, група грунтiв 1, 2


	100м3
	48,4
	1377,41

742,48
	634,93

228,24
	66667
	35936
	30731

11047
	18,36

5,1175
	888,62

247,69

	31
	Е1-145-1
	Планування площ механiзованим способом,

група грунтiв 1

кількість: 3200х5


	1000м2
	16
	537,84

  -    
	537,84

114,12
	8605
	  -    
	8605

1826
	__-__

1,9166
	__-__

30,67

	
	
	труба
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	32
	Е23-1-1
	Улаштування пiщаної основи пiд

трубопроводи

кількість: 1х0,1х3200


	10м3
	32
	4244,10

630,60
	__-__

  -    
	135811
	20179
	__-__

  -    
	16,32

  -    
	522,24

  -    

	33
	ЕН22-11-3
	Укладання трубопроводiв iз полiетиленових

труб дiаметром 110 мм з гідравличним

випробуванням                                                                    
	1000м
	3,2
	20143,31

13685,54
	5996,95

2037,39
	64459
	43794
	19190

6520
	310,4

46,327
	993,28

148,25

	34
	С113-1380
	Труби полiетиленовi для подачi холодної

води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнiшнiй

дiаметр 110х6,6 мм

кількість: 3200х1,01                                                                    
	м
	3232
	187,99

  -    
	__-__

  -    
	607584
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	35
	ЕН22-6-6

Н1=0,6;

Н6=0
	Демонтаж водопровiдних чавунних напiрних

розтрубних труб, дiаметр 200 мм

кількість: 5х40


	1000м
	0,2
	29704,15

15381,16
	14322,99

3429,49
	5941
	3076
	2865

686
	357,12

68,9075
	71,42

13,78

	36
	С113-637

варіант 1

(зворотнi

матерiали)
	Труби чавуннi напiрнi розтрубнi, дiаметр

умовного проходу 200 мм, товщина стiнки

10,1 мм

(зворотнi матерiали)


	м
	200
	298,33

  -    
	__-__

  -    
	59666
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	37
	ЕН22-47-1
	Протягування у футляр труб дiаметром 100

мм


	100м
	30
	6408,06

3764,24
	13,98

4,86
	192242
	112927
	419

146
	84,4

0,1064
	2532

3,19


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	38
	ЕН22-50-10
	Улаштування постiйних бетонних упорiв на

трубопроводi


	1000м
	0,002
	34690,36

3734,64
	3360,19

888,64
	69
	7
	7

2
	91,2

15,6643
	0,18

0,03

	39
	ЕН22-31-3
	Промивання з дезінфекцiєю трубопроводiв

дiаметром 100 мм


	1000м
	3,2
	4303,74

3301,77
	__-__

  -    
	13772
	10566
	__-__

  -    
	82,4

  -    
	263,68

  -    

	
	
	Колодязь новий
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	40
	ЕН22-41-1
	Улаштування круглих колодязiв зi збiрного

залiзобетону у сухих грунтах


	10м3
	0,1
	18603,16

5883,04
	8198,05

2616,13
	1860
	588
	820

262
	141,76

47,7098
	14,18

4,77

	41
	К585521-

Л048
	Плити днищ ПН10 залiзобетоннi серiя

3.900.1-14 випуск 1


	шт
	1
	1044,71

  -    
	__-__

  -    
	1045
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	42
	К585521-

Л032
	Плити покриття ПП10-2 залiзобетоннi серiя

3.900.1-14 випуск 1


	шт
	1
	805,36

  -    
	__-__

  -    
	805
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	43
	К585521-

Л015
	Кiльця КС10.9А залiзобетоннi серiя 3.900.1-

14 випуск 1


	шт
	2
	1177,13

  -    
	__-__

  -    
	2354
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	44
	С113-754

варіант 1
	Люк чавунний для колодязiв важкий


	шт
	1
	2931,13

  -    
	__-__

  -    
	2931
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	45
	С121-650

варіант 9
	Скобы

кількість: (30*2,68)/1000


	т
	0,0804
	55035,31

  -    
	__-__

  -    
	4425
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	46
	ЕН22-34-10
	Установлення полiетиленових трійників

діаметром до 110 мм


	10 шт
	0,1
	3859,27

1649,70
	2209,57

751,76
	386
	165
	221

75
	35,6

17,1849
	3,56

1,72

	47
	С113-1046

варіант 1
	Трiйники рiвностороннi з полiетилену дiам.

110 мм для зварювання ПЕ труб 


	шт
	1
	1195,94

  -    
	__-__

  -    
	1196
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	48
	ЕН22-35-3
	Установлення чавунних засувок або

клапанiв зворотних дiаметром 100 мм


	шт
	1
	169,04

94,10
	8,74

3,04
	169
	94
	9

3
	2,24

0,0665
	2,24

0,07

	49
	С1630-67
	Засувки паралельнi фланцевi з висувним

шпiнделем 30ч6бр для води та пари, тиск 1

МПа [10 кгс/см2], дiаметр 100 мм                                                                    
	шт
	1
	1689,87

  -    
	__-__

  -    
	1690
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	
	
	Колодязь існуючий
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	50
	ЕН22-34-1
	Установлення полiетиленових фасонних

частин: вiдводів, колiн, патрубкiв, переходiв

діаметром до 110 мм


	10 шт
	0,2
	2613,01

1139,96
	1473,05

501,18
	523
	228
	295

100
	24,6

11,4566
	4,92

2,29


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	51
	С113-1121-

13П

варіант 1
	Муфта буртова сталь-поліетилен  дiам.

110/110 мм 


	шт
	1
	1606,55

  -    
	__-__

  -    
	1607
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	52
	С1630-562

варіант 1
	Фланцеве з'єднання


	шт
	1
	682,31

  -    
	__-__

  -    
	682
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	53
	ЕН22-33-5
	Установлення сталевих зварних фасонних

частин дiаметром 100-250 мм

кількість: 11,96/1000


	т
	0,01196
	104022,85

18602,80
	14950,06

369,24
	1244
	222
	179

4
	353,8

8,0707
	4,23

0,1

	54
	С113-1627

варіант 1
	Колiно стальне Ду =100мм, L=1,0 м


	шт
	1
	523,22

  -    
	__-__

  -    
	523
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	55
	Е16-12-4

Н15=1,3
	Установлення фланцевих з'єднань на

стальних трубопроводах дiаметром 100 мм


	шт
	1
	770,94

148,33
	58,96

13,91
	771
	148
	59

14
	3,107

0,3045
	3,11

0,3

	56
	ЕН22-35-3
	Установлення чавунних засувок або

клапанiв зворотних дiаметром 100 мм


	шт
	1
	169,04

94,10
	8,74

3,04
	169
	94
	9

3
	2,24

0,0665
	2,24

0,07

	57
	С1630-67
	Засувки паралельнi фланцевi з висувним

шпiнделем 30ч6бр для води та пари, тиск 1

МПа [10 кгс/см2], дiаметр 100 мм


	шт
	1
	1689,87

  -    
	__-__

  -    
	1690
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	
	
	  Разом прямі витрати по роздiлу 2
	1244085
	261094
	155204

49900
	
	6222,47

1006

	
	
	  Разом будівельні роботи, грн.
	1244085
	
	
	
	

	
	
	       в тому числi:
	
	
	
	
	

	
	
	       вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.
	827787
	
	
	
	

	
	
	       всього заробiтна плата, грн.
	310994
	
	
	
	

	
	
	  Загальновиробничi витрати, грн.
	148735
	
	
	
	

	
	
	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.
	690,08
	
	
	
	

	
	
	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
	48829
	
	
	
	

	
	
	  Всього будівельні роботи, грн.
	1392820
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	_  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	   Вартість зворотних матеріалів, грн.
	59666
	
	
	
	

	
	
	 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Всього по роздiлу 2
	1392820
	
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Роздiл 3. Інші роботи 


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	58
	ЕН22-6-5

Н1=0,6;

Н5=0
	Демонтаж водопровiдних чавунних напiрних

розтрубних труб із забиванням розтрубiв

азбестоцементом, дiаметр 150 мм


	1000м
	0,003
	18280,53

13915,97
	4304,03

1388,23
	55
	42
	13

4
	319,32

24,6907
	0,96

0,07

	59
	С113-636

варіант 1

(зворотнi

матерiали)
	Труби чавуннi напiрнi розтрубнi, дiаметр

умовного проходу 150 мм, товщина стiнки 9,

2 мм

(зворотнi матерiали)


	м
	3
	218,55

  -    
	__-__

  -    
	656
	  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    
	__-__

  -    

	
	
	  Разом прямі витрати по роздiлу 3
	55
	42
	13

4
	
	0,96

0,07

	
	
	  Разом будівельні роботи, грн.
	55
	
	
	
	

	
	
	       в тому числi:
	
	
	
	
	

	
	
	       всього заробiтна плата, грн.
	46
	
	
	
	

	
	
	  Загальновиробничi витрати, грн.
	21
	
	
	
	

	
	
	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.
	0,1
	
	
	
	

	
	
	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
	7
	
	
	
	

	
	
	  Всього будівельні роботи, грн.
	76
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	_  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	   Вартість зворотних матеріалів, грн.
	656
	
	
	
	

	
	
	 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Всього по роздiлу 3
	76
	
	
	
	

	
	
	  Разом прямі витрати по кошторису
	1281282
	268852
	159651

50896
	
	6391,44

1025,47

	
	
	  Разом будівельні роботи, грн.
	1281282
	
	
	
	

	
	
	       в тому числi:
	
	
	
	
	

	
	
	       вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.
	852779
	
	
	
	

	
	
	       всього заробiтна плата, грн.
	319748
	
	
	
	

	
	
	  Загальновиробничi витрати, грн.
	152555
	
	
	
	

	
	
	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.
	705,94
	
	
	
	

	
	
	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
	49948
	
	
	
	

	
	
	  Всього будівельні роботи, грн.
	1433837
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
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	12

	
	
	_  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	   Вартість зворотних матеріалів, грн.
	60322
	
	
	
	

	
	
	 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Всього по кошторису
	1433837
	
	
	
	

	
	
	Кошторисна трудомісткість, люд.год.
	8122,85
	
	
	
	

	
	
	Кошторисна заробiтна плата, грн.
	369696
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	

	

	                                     Склав               _____________________________________

	                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

	

	                                     Перевірив        _____________________________________

	                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]


1.2.8 Інші заходи:

1.2.8.1.Реконструкція  покрівлі адмінбудівлі КП «Словміськводоканал»
Адміністративна будівля КП «Словміськводоканал», яка розташована за адресою вул.Вчительска,9, побудована в 70- ті роки минулого століття. В зв’язку з тяжким фвнансовим  станом на підприємстві дана будівля використовується без капітальних ремонтів  та належної реконструкції. Внаслідок тривалого терміну експлуатації шиферна  покрівля будівлі прийшла в непридатність, протікає під час випадіння осадів, внаслідок чого вода потрапляє на комп’ютерну техніку служби реалізації , на стінах утворилася цвіль , що негативно впливає на стан здоров’я робітників служби реалізації , цегляна кладка стін руйнується.

Заходом передбачається виконати роботи по реконструкції покрівлі адмінбудівлі КП «Словміськводоканал» площею 330,5 м2, що  дозволить уникнути подальше руйнування будівлі, подовжить термін експлуатації основних фондів, виключить можливість потрапляння дощьової води через порушену покрівлю в будівлю.

Загальна кошторисна вартість робіт по об’єкту «Реконструкція  покрівлі адмінбудівлі КП «Словміськводоканал» складає 235,3 т.грн (без ПДВ).

Джерело фінансування інвестиційного заходу у 2019 році – амортизаційні відрахування.
Додатки  до розділу :

1.2.8.1. Реконструкція  покрівлі адмінбудівлі КП «Словміськводоканал»
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2. ВОДОВІДВЕДЕННЯ
2.2.1.Заходи зі зниження питомих витрат,  а також втрат ресурсів, з них:

2.2.1.1.Технічне переоснащення каналізаційних насосних станцій з заміною насосних агрегатів
На даний час на  каналізаційній насосній станції №3, яка розташована за адресою вул.Командирська,23,А,  встановлений насосний агрегат СД 450-22,5  потужністю електродвигуна -75 кВт, на каналізаційній насосній станції № 5 , яка розташована за адресою  вул.5 Липня,2-А, встановлений насосний агрегат СМ200х300х500 потужністю електродвигуна -200 кВт, які  не були замінений при реконструкції КНС.
Також на КНС №12 по вул.Комяхова,15 та КНС по вул.Л.Товстого встановлені насосні агрегати  СМ 100х65-200/2, потужністю електродвигунів -11 кВт.

Дані  насосні агрегати експлуатуються понад 30 років, капітальний ремонт не проводився, морально застарілі, ККД насосів  низьке , що зумовлює збільшення часу роботи обладнання та  надмірне  споживання електроенергії .
            Заходом передбачається  придбання насосних  агрегатів:

1. NMVX 100-250  потужністю електродвигуна-72,6 кВт в робочій точці-1 од.(замість насосного агрегату СМ 200х300х500на КНС №5)

2. ENDUROPro 150-315 потужністю електродвигуна 40кВт. В робочій точці( замість насосного агрегату СД 450-22,5 на КНС №3)

ENDUROPro 80-250 -2 од. потужністю електродвигуна 8 кВт.( замість насосних  агрегатів СМ 100х65-200/2на КНС №12 та КНС по вул..Л.Товтсого)

        За період  експлуатації у 2017 році  наработка насосного агрегатута витрати електроенергії на КНС склали: 

	КНС
	Старе насосне обладнання,робота в 2017році
	Нове обладнання, план
	Різниця витрат електроенергії, кВт/рік

	
	Найменування обланання
	Час роботи агрегатів
	Витрати електроенергії , кВт/рік
	найменування обладнання
	Планові витрати електроенергії.кВт/рік
	

	КНС №3
	СД 450-22,5
	1080
	81000
	ENDUROPro 150-315
	54000
	27000

	КНС №5
	СМ200х300х500
	348
	69600
	NMVX 100-250 
	25280
	44320

	КНС №12
	СМ 100х65
	730
	8030
	ENDUROPro 80-250
	5840
	2190

	КНС по в.Л.Товстого
	СМ 100х65
	730
	8030
	ENDUROPro 80-250
	5840
	2190

	
	ВСЬОГО
	
	
	
	
	75700


Після   встановлення та вводу в експлуатацію нових насосного агрегатів на КНС №3,КНС №5,КНС №12 та КНС по вул..Л.Товстого   витрати електроенергії зменшаться на 75700 кВт/год/рік

         Сума витрат, пов'язаних з переоснащенням КНС складає  732,1 тис.грн.
        Враховуючи вартість 1 кВт-години електроенергії 2,138грн., загальна вартість  економічного ефекту складе:

75700 кВт-год х 2,138=  176,8 тис. грн.

        Термін окупності складе :  732,1 : 75,7 =9,7  рік  або 116 місяців.

Комунальним підприємством «Словміськводоканал» для вибору насосних агрегатів була прийнята комерційна пропозиція ТОВ «КВАНТ-В» м.Київ  з найменшою загальною вартістю 732,1 тис.грн. без ПДВ. Джерело фінансування інвестиційного заходу у 2019 році – амортизаційні відрахування.
Додатки до розділу:

2.2.1.1.Технічне переоснащення каналізаційних насосних станцій з заміною насосних агрегатів
Перелік фірм  постачальників обладнання
	Найменування обладнання
	кількість
	Найменування фірми

	
	
	ТОВ «КВАНТ-В» м.Київ
	ТОВ «ВОДОКОМФОРТ»,м.Київ

	Насосний агрегат
	
	Ціна , т.грн./од
	вартість, т.грн.
	Ціна , т.грн./од
	вартість, т.грн.

	
	
	
	
	
	

	ENDUROPro 150-315
	1
	277,1
	277,1
	321,5
	321,5

	NMVX 100-250 
	1
	283,2
	283,2
	319,0
	319,0

	ENDUROPro 80-250
	2
	85,9
	171,8
	99,7
	199,4

	ВСЬОГО
	
	
	732,1
	
	839,9


2.2.5.Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:

2.2.5.1.Будівництво дволанцюгової повітряної лінії від ГПП до ТП очисних споруд м.Слов’янська
Очисні споруди м.Слов’янська побудовані в 80-ті роки минулого століття. Існуюча лінія електропрердач -6кВ прокладена від ПС 110/6кВ та представвляє собою кабельні лінії КЛ-6кВ, прокладені в траншеї в землі. За час експлуатації даний  кабель піддавався поривам, що призводило до встановлення з’єднуючих муфт та кабельних вставок.Загальна кількість муфт на кабелі складає 35 од, що призводить  до постійного виходу з ладу КЛ-6кВ та до призупинення роботи очисних споруд. Перевірка стану ізоляції даних кабелів показуї їх критичний стан, що несе загрозу не тільки безперебійному електропостачанню очисних споруд, а й загрозу життю обслуговуючому персоналу.

Для запобігання виникнення аварійних ситуацій, пов’язаних з зупинкою роботи очисних споруд із-за відсутності електропостачання та забруднення неочищеними   стічними  водами навколишнього природного середовища необхідно виконати роботи по будівництву дволанцюгової повітряної лінії від ГПП до ТП очисних споруд м.Слов’янська.

В наявності є проектно-кошторисна документація по об’єкту «Будівництво дволанцюгової повітряної лінії від ГПП до ТП очисних споруд м.Слов’янська», яка пройшла державну експертизу та згідно якої передбачено прокладення  двухланцюгової  кабельно-повітряної лінії КЛ-6кВ -517 п.м. в траншеї в землі та одну дволанцюгову лінію електропередачі,побудовану на 2-х ланцюгових  високовольтніх опорах-2000 п.м.

Загальна кошторисна вартість будівельних робіт  складає 1477,4 тис.грн без ПДВ.

Джерело фінансування інвестиційного заходу у 2019 році – амортизаційні відрахування.
Додатки до розділу:

2.2.5.1. Будівництво дволанцюгової повітряної лінії від ГПП до ТП очисних споруд м.Слов’янська
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Krac macrinkis (BiamosinansHocTi)

3amMOBHUK Oy AIBHULTBA

FenepanbHuli IPOSKTYBANBHIK S S OIT Birynos O.M.

3a pesyssTaTaMi PO3IAY NPOSKTHOI JOKYMEHTALL | SHATTS 3ayBaKeHb 3a JHCTAMK
Bix 19.12.2017 Nel386/1 Ta Ne 1386/2 BcIaHaneHo IO 3a3Ha4eHa JOKYMEHTaIis po3podieHa
BIANMOBIAHO MO BHXiTHAX llaHPD( Ha uorpnmaﬂ‘x—ma BUMOL 710 MilocH,
HaziiHOCTI Ta JOBrOBiYHOCTI 06’eKTa i , ioro ekcrutyatauiiinoi Gesmexu Ta
lH/l\EHEPHOl‘O 33683]’]5'—]6}1?{2 cam'rapﬂoro I EHIR&MIOHOH‘EO]’O GHBJ‘OHOHYW HACEJICHHS,
OXOpOHH npam TIOXKEKHOT GCSHEKH KO]]JTOpHCHOl YaCTHHH | HPOEKT}/ OyJIIBHHI.lTBa 1 MOKe 6}'!1!
3aTBCP/DKCHA B YCTAHOBJICHOMY MOPSIKY 3 TAKHMH TEXHIKO-€KOHOMIYHUMH MOKA3HUKAMH:

ITokasHnkn : Oxn. BuMipy Kimpkiers
1 S 2 N 3

Bux OynisnuuTBa Hoge 6yniBrunTBO
3aranpHa KOMITOPHCHA BApTICTE Oy/iBHUIITBA TPH. 1772,923
ctanoM Ha 11.12.2017, B Tomy uncri: : S

- OyzisensHi podotn

- YCTaTKyBaHHS;

- inmi BuTpaTH
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PaGounii npoekt «CTpouTeNbCTBO ABYXUEMHOH Bo3aywHOH auHuu ot I'TIIT mo TIT
OUHCTHBIX coopyeHuii, r. Cnassuckay paspabotan ®JIIT burynos A.H. (kxBanmuduKammoRHbIH
ceprudurar AP Ne 001112, nara eutaun 09.07.2017) Ha ocHOBaHHH:

- 3a]1aHHs Ha MPOEKTHPOBAHNE, YTBEPKIACHHOTO 3aKa34HKOM;
- nuceMa 6/H m ©6/1 O IpamOCTPOMTENBHBIX YCIOBHMSX M OTPAaHHYEHHAX O0BEKTa
CTPOHMTENBCTBA.

IMpoexTHas 10KyMeHTalHs paspaboTana B 2017 roay.

3aka3yMKOM MpPOEKTHON noxymeHTauuu sensgercs KII CraBsHCKOro ropoackoro cosera
«CnaBropBONOKaHamNy, 3aka3ynkoM skcrepT3sl — OJIIT Burynos A.H.

Dkcrneprusa pabouero NpoeKTa BbIIOIHEHa Ha OCHOBaHKHU gorosopa ot 07.12.2017 Nel0-
01544-17.

PaspaBoTka npoexTa BbIIOIHEHA B CBA3H ¢ HEOOXOIMMOCTHIO CTPOUTENBCTBA BO3AYLHOM
JIMHHH 37IeKTPONepeay B3aMeH CYLIeCTBYIOMHX | BBIGAINX H3 CTPos KabenbHbIX munni KJI-
6 kB. Tpacca musnu nuTanus 6 kB mpoextupyemoit KBJI-6 kB npoxoauT B TpaHIlee B 3eMi1e 1
10 BHOBB yCTaHaBIHBaeMbIM ornopaM BJI-6kB mo TeppuTopnu PalroposoKCKOro mocenkoBoro
COBCTa H TEPPHTOPHH 3aKa3uHuKa.

DJIEKTPOTEXHHYECKHE PelleH s

Ipucoenunenue npoextupyemolt KBJI-6 kB npeaycmarpuBaeTcs K CYLISCTBYIOLHM
suefikam Ne9 (cexunst 1 3PY-6 kB IIC -110 kB IIC «Yepsounit Monoyap») u Ne26 (cexuus 2
3PV-6 kB IIC -110 kB I1C «Yepsonuit Monouapy).

Ot siueek NeNe9,26 3PV-6 kB I1C «Uepsonuit Monouap» KJI-6 kB mpoxnansiBaiores 10
onop NeNel-A, 1-b ¢ nuHeHHBIMH pa3beMHHTENSIMH, HA KOTOPBIX OCYLIECTBIAETCHA MEPEX0d
xabe/IbHBIX B BO3/YIIHbIC JIHHHUH, KOTOPbIE Jajlee CIEAYIOT [0 ABYXUEMHbIM oropam Ne2-Nel2.
Jlnuna Tpaccel aByxuenuoi BJI-6 kB - 1000m.

Ha onopax Nel3-A, b Bo3aylIHble THHHH IEpexXoIaT B KabelbHble M MO TEPPHTOPHH
OUYHCTHBIX COOPYKeHMH crneayloT kabenem no BBoza B PY-6xB cymectsyromeit TIT-112 KIT
«CnaBropeoJoKaHa.

ITpoexTom mpexycMarpuBaercs MonepHisauus PY-6 kB TII-112, sakmouatomascs B
3ameHe sueek 6 kB B PY-6 kB M BO3MOKHOCTH IepeKiodeHHs BBOZOB 6 kB, T.e.
pe3epBHPOBaHHs MUTaHUs 1o ctopoHe 6 kB TII-112.

3anpoeKTHPOBaHa TakKe 3aMeHa 000pyN0BaHUs (ABTOMATHYECKHX BBIKITHOUATENCH CEpUM
ABM) PV-0.4 kB TII-112 ¢ ycranoskoii nauesneit [I{090.

3asemsnenne. [lpenycmarpuBaercs 3asemiuenwe omop 6kB, a Takke Bcero
ycTanasiuBaeMoro obopynosanus B PY-6xB u PY-0,4 kB TI1-112.

Oxpana Tpyaa
H.’lﬂ obecrieyeHus OXpaHbl H TEXHUKH 6S3OH'L]CHOCTH MPOSKTOM HPeJyC.\lanHEaETCXZ
- UCIIOJIB30BAHNE TEXHHUYECKH COBEPLICHHOIO OGOP)'JUBHHHﬂZ
- pa3melrieHne 060py10BaHHs C BOSMOKHOCTBIO CBODOIHOTO €ro 00CIyKHBaHHSA;
- YCTPOFCTBO HaIeXKHOTO 3a3eMJICHHs ¢ HOPMHPYeMOH BETHYHHOH CONPOTHBIIEHH;
- IPHMEHEHHEe KOMIJIRKTHOro 000py10BaHHUs 3aBOJCKOTO H3TOTOBJIEHHS U 1Ip.



[image: image49.jpg]CneTHasi 4aCTh MPOEKTA CTPOHTEILCTBA o1
3asBieHHAs ~ CMETHas  CTOMMOCTh  OOBEKTA  CTPOMTENBCTBA,  MPEAYCMOTPEHHAs
[EICTABIICHHON CMETHOI JOKYMEHTalHell. B TeKylUX LeHaX Mo COCTosHMIO Ha 05 1exabps
2017 roza coctapnsna 2319,358 TeiC. IH., B TOM HHCIe: CTPOMTENbHbIE paboThl — 1589,747
ThIC. IPH.; 000pynoBanus — 198,319 Teic.rpH; npoune 3aTpatsl — 531,292 TEIC. rpH.
CwmeTHast JOKyMEHTAIlHs COCTAB/IeHa C IPHMEHEHHEM:

- JACTY B 1. 1. 1-1:2013 «IIpaBuna ompeneneHns CTOMMOCTH CTPOUTETBCTBAY;

- Crpourenssie Hopmsl. JICTY B J1.2.2-2012;

- MonTax obopyrosanns. ICTY B 1.2.3-2012;

OB11enpou3BONCTBEHEBIE  PACXOILI  PACCYMTAHBI B COOTBETCTBHH C YCPEIHEHHBIMH
nokasatenamu  Tabmuuel b.1 nmpuiokenns B, JICTY-H B J1.1.1-3:2013 «PyxoBoacTeo 1o
OnpesiesieHuio OBLIENPOU3BOICTBEHHBIX U aTMHHUCTPATHBHBIX PAcXO0B, @ TaKKe MPHOBLIH B
CTOMMOCTH CTPOHTEIIbCTBA.

Cpennenmecsiunas 3apadoThas n1aTa Ha | paGOTHUKA B peskuMe TOMHOH 3aHATOCTH (TpH

CPEIHEMECAYHOM HOPME NIPOI0JIKHTEIbHOCTH pabouero BpeMerH 165,5 yen.-4 u paspaie padot
3.8) - 5153 rph.

(]

OuenKa npoeKkmubIX pewteHuil

I IIpounocTh, HATEKHOCTH H 10.1T0BEUHOCTH 3ANPOEKTHPOBAHHBIX 3AaHHiT,
COOpYZKeHHIl, HX IKCILTYATAIHOHHAS §€30MaCHOCTh I HHZKEHePHOE ofecreuenie
o 3ameyanusm mucema oT 19.12.2017 Ne 1386/1 paGoumit MpOeKT JOMONHEH  H
HCTIPaBJIIeH.
1L CyeTHas 9acTh [IPOEKTA CTPOHTEILCTBA.
[lo saveuanuam nucbma ot 19.12.2017 Ne 1386/2 B cMeTHYIO I0KYMEHTALHIO BHECHH
ZI0NIOJIHEHHS M H3MEHEHHUS, 110 YaCTH 3aMeyaHHii 1aHbl OACHEHHUS.

B pesyibTate 1MOBTOPHOrO paccMOTpeHHs OBIIAs CMETHAS CTOHMOCTh yMEHBLIMIACh B2
546,435 ThiC.IpH.

III.  Tlowapuas Ge3onmacHOCTH
Ilo pesynbraTam paccMOTpeHMs M CHSTHS 3ameuanuii o mucemy or 19.12.2017
1386/1 paGoumii NPOEKT COOTBETCTBYET NPOTHBONOKAPHBIM HOPMaM U TPABHIAM.

IV.  CanutapHo-3nHAeMHOI0rHYeCKOE 61ar0N0Iy He HACEICHHS

To pesyabTaTam  paccMOTpeHus paGoudii  HpPOEKT oTBeyaer Tpebos
ZeHCTBYIOLIEr0 3aKOHONATETbCTBA B YaCTH 00ECIIeUeHNs CAaHHTAPHOTO | IHIEMHOIOTHES
671aronony4us HaceaeHUs.

: V. Oxpana rpyna
o saveuanusam nucema or 19.12.2017 Ne 1386/1 paGoumit mpoexkT Iom
HCTIPaBJIeH. g

Tlocite BHECEHHBIX JIOMOTHEHUH COOTBETCTBYET TPeGOBAHHAM HOPMATHBHBN 5T
OXpaHe Tpyaa.

["1aBubIit 3KCIIEPT poekTa
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®opma N2 1
lyalsHnuTeo ABOMAHLIOrOBOI NOBITPAHOI NiHIT BiA MM ao T o4MCHUX CMIOPYA M. Cnos'sHcbKa
\
lokanbHMiA KOWTOPUC Ha ByaiBenbHi po6otm Ne 2-1-1
Ha Ji nekTponepeaay
ByAiBHULTBO ABONAHLIOrOBOI NOBITPAHOT ninii gig TN go TN o4nMCHUX CNOPYA M. Cnos’aHcbKa
OcHosa: KolwuTopucHa BapTicTe 1315,428 TUC. TPH.
Kpecnents (cneuudikauii ) Ne KoLTopucHa TPYAOMICTKICTb 3,42747 TUC.NIOA.-TOA.
Kouropucta 3apobitHa nnarta 109,823 TUC. IPH.
CepepHiit po3psa podiT 3,2 po3psn
(KNaeHiA B NOTOYHMX LiiHAX CTAHOM Ha “12 rpyaHs” 2017 p.
BapTicTb 0AMHUL, : Burpatu TpyAa
TPH. SarapisHa BARTICT, TPH: pOBITHWKIB, MIOA.-TOA.
excnnya- ¥ excnnya- T
O6rpyHTY- Bcboro Tauii Tauji o6
CNYroByBaHHSM
Lo HaiimeHyBaHHs pobiT | BUTPaT Opunua | - Kirio- Matin e MaLnH
(wwcpp BAMIpY Wew T —— | iBéceio 3apobiT- =
HOpMM) B TOMY Hoi Nnatv | B TOMY i
. 7 G obenyrosytoThe
3apobiT- | uucni 3a- yueni 3a-
3 Wbl b MaLLNHK
Hoi nnati | poBITHOI potiteol F—0s |
nnatu e OLﬁo W= gevoro
2 3 4 5 6 iz 8 9 10 " 12
Po3gin 1. fleMoHTaXHi po6oTH
1|M8-165-5 |\ Temormax Mycpmu Kiruesol ernoKcudHoT Onsl wm 4 467,38 378,62 1870 353 1514 2,4) 9,6}
k=0,3 kabens Hanpyzoto 00 10 KB, nepepis ooHiel 88,13 71,94 288 2,3057| 9,2
xunu 00 35 MM2
2|M8-147-4 \Hemormax kabesno do 35 kB, wo 100 m 0,04 665,57 333,82 27| 13| 13| 10,08 0.4
«=0,3 poknadaembCs 110 yCMaHo8EeHUX 313,89, 75,78 <] 2,1638| 0,09
KOHCMPYKUisiX i I0MKax 3 KpinneHHsm Ha
rogopomax i 8 KiHui mpacu, maca 1m0 6 ke
3|M8-53-1 | femormarx mpancgpopmamopa cmpymy wm 2 37,64 7.02] 75| 61 14| 0,96 1,92
«=0,3 Hanpyaoto 0o 10 kB TrIM-10 30,60 1,81 4 0,0495) 0,1
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2 3 4 5 6 7 8 9 10 b 12
MB-53-1 \Jemonmax mparcghopmamopa cmpymy wm 2| 37,64 7,02 75| 61 14| 0,96 1,92
K0, 3 nanpyaoio do 10 kB T/IM-10 30,60 1,81 4 0,0495 0,1
HMmB-27-1 \[lemoHmax icHyl04020 86€0eHHS wm 1 694,20 189,22 694 505 189 15,84 15,84
0,3 504,98 41,67 42| 1,0824| 1,08
0|M8-27-1 | Jemonmanx icryrouozo pacnpedycmpoticmea wm 1 694,20 189,22 694| 505 189 15,84 15,84
0,3 504,98 41,67 42| 1,0824 1,08
7|\M8-21-19 \[JemoHmax micma wuHHo20 npoziH ] 617,02 182,36 1234 857| 365] 13,44 26,88
R T T (NI ST - 2 42847) ! g ... 138  2,2735 4,59
Pa3om npsiMi BATPaTY No po3ainy 1 4669
Pagzom GyaisenbHi poboTy, pH. 4669
B TOMY HMCni:
BapTicTb MaTepianis, Bupo6is Ta KOHCTPYKLIiiA, FPH. 16|
BCLOro 3apobiTHa nnara, rpH. 2876
3ararnbHOBUPOBHUYI BUTPATH, PH. 1408|
TPYAOMICTKICTb B 3aranbHoBUpOGHWMX BUTPATaX, NIOA.MOA. 8,61
3apobiTHa nnara B 3aranbHoBUPOBHUUMX BUTPATAX, FPH. 425
Bcboro 6yaiBenbHi po6oTh, rpH. 6077|
Bcboro no posainy 1 6077
Po3ain 2. MoHTaXHi po6oT1
8|M8-165-7 MoHTax MychTH KIHLEBOT enoKkeuaHoT Anst wr 8| 281895 1852,53 22552 2820 14820 96| 76,8
kabens Hanpyroto Ao 10 kB, nepepia oAHiel 352,51 351,62 2813 11,2761 90,21
bkunu o 120 Mm2
0[2405-1508  |Mydptv KiHuesi KHTn10 KOMMNeKT 8| 953,81 - 7630 | - - -
papiaHT 1 - - - - -
10{M8-53-1 MoHTax TpaHcdopmatopa CTpymy Hanpyroio wr 2 171,19 233 342 204 47| 32 6.4]
no 10 kB 102,02 6,02 12 0,165 0,33
11/1503-5094  |Tparcdpopmatop cTpymy 6 kB TMNAM-10 100/6A wr 2| 354167 = 7083 - - = =
BapiaHT 1 E - - - -
12|M8-53-1 MoHTax TpaHcdopmaTopa CTpyMy Hanpyroto wr 2 i v 233 342 204 47 32 6.,4]
no 10 kB 102,02 6,02 12 0,165 0,33]
131503-5085  |TpaHcdpopmatop cTpymy 6 kB T/IM-10 100/5A wr 2| 354167 - 7083 - - - -
BapiaHT 1 ¢ | | - - |
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2 3 4 5 6 i 8 9 10 L&l 12
14(M8-84-2 MoHTax kamepy TpaHcdopmaropa Hanpyr, wr 4] 202717 442 80| 8109 3673 1771 28,8 115,2
nikinHoro BBOAY, po3psiaHuka abo 918,14 112,59 450 3,0878| 12,35

pos'eAHyBaqa 36ipHOro po3noAiNbHOrO
npuctpoto cepii KCO

16/1603-8571  |Kamepa KCO-393-04 i3 3anobixHukamu wr 2| 15333,33| - 30667 - - - -
napiaxT 1 - = E -] E
10/1503-8571  |Kamepa KCO-393-35 i3 3a3emnsiioinmm wr 2| 1291667 2 25833 . - - -
napiaHT 2 HbKKaMU - - + - g
17|1503-8610  |Manens Topuesa k KCO393 wr 4 812,50/ s 3250 3 - - -
BapiaxT 1 4 - -] ] ]
18|M8-21-19 MicT wuHHwiA [nporit - 3 chaau] Hanpyroto 35 nporiH 1| 22447 607,88 2245 1428 608 44,8 44.8]
B nepepisom A0 400 Mm2, 1 nposia B dhasi 1428,22, 230,57 231 7,5784] 7,58
10/1503-8586  |MicT wunHuiA LUIMP-1 wr 1| 8000,00; = 8000 & = = -
papiaHT 1 -] - -] E -]
20/1503-8586  |Maxens Topuesa LUMP-1 wr 2| 208333 = 4167 & - - -
papiaHT 4 -] 3 & A 5
21|M8-21-19 MicT WwuHHWiA [nporiH - 3 hasu] Hanpyroto 35 nporiH 2| 224476 607,88 4490 2856 1216 44 8] 89,6
B nepepizom 40 400 Mm2, 1 Nposi B asi 1428,22| 230,57 461 7,5784 15,16
22(1503-8586  [MicT wmHHwiA 0,4 kB wr 2| 666667 = 13333 N = = -
papiaHT 3 - ] - - E
23|M8-86-1 MoHTax Wwadu 3 BUMMKa4em KOMMANEKTHOro wr 1| 438128| 183247 4381 1428 1832 44,8 44,
pO3NoAINLHOr NPUCTpOto Hanpyroio 6-10 kB 1428,22 470,58 471 12,9029 12,9
Ha cTpym o 3200 A
24/11504-6395  |Marens LLIO090-2114 esiana 1000A, OnH wr 2| 17500,00 = 35000 - & <
BapiaHT 1 -| & 4 E |
26/1504-6395  |Manens LLIO090-2409Y3, 2x630A, 2x400A wr 2| 12500,00 = 25000 - = = -
BapiaHT 2 - - -] - g
26/1504-6395  |Marens LLIO090-2403Y3, 4x250A wr 2| 9583,33 - 19167 - = i -
papiaHT 3 4 - | o |
27115046395  |[Manens LLIO090-2314Y3, cexuinna wr 1| 7500,0¢ - 7500 B - - -
papiaHT 4 E - e -] -
28[1503-8610  |Manens Topuesa k LLO090 wr 2 500,01 - 1000 - - -
e || S b L, ) - 3 by
Pa3om Npsmi BUTPATK NO Po3Ainy 2 237174 12613
Pa3om ycTatkyBaHHs, rpH. 187083

TpaxcnopTHi Ta 3aroTiBeNbHO-CKNAAChK BUTPATK, MPH. 7347
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BcbOro ycTaTKyBaHHs, FPH. 194430
Pasom ByaiBenbHi poboTy, rpH. 50091
B TOMY “uCAi:
BapTicTb MaTepianis, BUpOGiB T KOHCTPYKUIRA, TPH. 17137
BCbOro 3apobiTHa nnata, rpH. 17063
3aranbHOBUPOGHUHI BUTPATH, FPH. 8337!
TPYAOMICTKICTb B 3aranbHoBUPOBHUYMX BUTPATax, JItOA.MoA. 50,71
3apobiTHa nnara B 3aranbHOBUPOBHIINX BATPATAX, FPH. 2505
Beboro GyaisensHi po6oTy, rpH. 58428
Bcboro no posainy 2 252858
Pozain 3. Onopa ¢ pa3beauHuTenem Net-A,
1-6,13-A, 13-
20|E33-103-2  |YemaHoereHHs 3ani306eMmOoHHUX onopa 4| 149567 121449 5983, 1046 4858| 8.8044] 35,22
mex.y. 0OHOCMOSIKOBUX OMOP 3 OOHUM MIOKOCOM ons 261,40 238,84 955 6,5007| 26
n.1.3.3.4 B/10,38 kB i 6-10 kB [i3 mpaeepcamu] /i3
k=0,92 2akamu-ckobamu abo 2aKkamu-kpoHwmedHamu/
140(C1416-8525 |Crosiku Ans onop BICOKOBOSTHUX NiHiA wr 8| 3377.32 - 27019 - - - -
enekrponepe/adi BiGpoBaHi, AOBXMHA 10,5 m, - - - -] 4
CB 105-3,5
41|& C1545-920 |KpoHuweitn PA1 wr 4 453,04 - 1812 - - - -
papiaHT 1 - - - - |
42|& C1545-920 |KpoHuwreitn PA2 wr 4 67,58 = 270 - - < *
BapiaHT 2 — - - - -
43|8 C1545-920 |Ban npusopy PA3 wr 8 3680 - 2944 - - - -
BapiaHT 4 - - - - -
14/8& C1545-920 |KpoHureiin PA4 wr 4 51,34/ - 205 - - - -
BapiaHT 5 - - -| - |
45(8 C1545-920 |Kpowwreitn PAS wr 12] 41,65 = 500 - - - =
BapianT 6 - - - - -
36|C1545-406 [ XomyT X7 wr 12 23,57 - 283 - - - -
papiaHT 1 -] -] -] | -]
27|C1545-406 | XomyT X8 wr 4 26,55 - 106 - - - =
BapiaHT 2 - - - - -
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18|C1545-547  [Mposiatuk 311 ™M 5| 30,67 - 153| - - -
papiaHT 1 - -] < -]
140(15102-13013 |IsonsTop LW®20-B 100wT 0,16| 70000 - 1120 - - - -
papiaHT 1 al - - 4
40(C1545-73 Kosnavok K-6 100wT 0,16 178,85 - 29 - - - =
papiaHT 1 - - el -]
41|C1545-280  |KpinnenHs ApoTy wr 4 11,4 - 46| - - - -
papianT 1 o - - 4
42/1504-1116  [3aTvcKay nnateuHuit NA2-2 wrr 2 20,0 - 40 | - - z
papiaHT 2 | 4 H 3
42C1545-413-7 |Pos'earysad PNIHA31 -10/400¥1 wr 4| 2346.0! - 9384 - - - -
BapiaHT 2 - - 4 -
44|C1545-413-7 |MpuBia MPH3-10Y1 wr 8 255,0 > 2040 - - = o
papiaHT 3 = 3 - 4l
45|C1545-413-7 |Pama nia obMmexyBavi nepeHanpyxerb wr 4 105,6: - 422 | - - -
papiaHT 4 = - N &
46|C1545-413-7 |OBMmexyBay nepeHanpyxexs OnHe6/7,2/1 wr 12 714,0 - 8569 “ - - =
BapiaHT 5 YXJ11 30BHILLHBLOI YCTAHOBKMA | 2 - -
47|1504-1116  |3aTuckad nnatuedHbii cnonyuHui NMC2-1 wr 12 12,00 - 144 | - - =
papiaHT 1 -] -] 4] =
48|M8-147-1 KaGenb A0 35 KB, L0 NPOKNAAAETLCA MO 100 m 0,24| 153259 3591 368 120 86| 16 3,84}
yCTaHOBNEHMX KOHCTPYKLiAX | NOTKax 3 498,24 75,03 18] 2,2584] 0,54]
KpiNneHHAM Ha NosopoTax i B KiHUi TPacK,
maca 1m0 1k
49|C157-276 MpoBoAM CUNOBI 3 NONIBIHINXNOPUAHO 1000m 0,024| 119104,72 - 2859 - - - -
BapiaHT 1 j30MALIEI0 3 MIAHOIO XUIOK0 niABNLLEHOT E - - 1
rHyukocTi, mapka MB3, nepepia 50 MM2
50(C1545-406 |HakoHeuHuK KabenbHUA MiaHWA nymkennin SC wr 36 21,36 - 769 | - - -
BapiaHT 3 Ans ppoTy nepepizom 50MMm2 - < - -
51/C113-2122  |BonT 3 raitkamu i wanbamu M8x50 3 NOKPUTTAM wr 12] 11,16 - 134 - - - -
BapiaHT 3 - - E &
52(C113-2122  |LLlai6a rposepHas M8 3 NOKpPUTTAM wr 24, 1,56 37| - - - -
BapiaHT 2 L -] -] -
53|C1110-175 |Ctank kyTosa 75X75 MM b 0,66144| 21473,46! - 14203 -] - - =
54/C115-125  |Tabnuka 3 BKa3IBKOIO inepa wr 16 10,64 - 170 : - - =

BapiaHT 2

v
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Bl 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12
§5|C115-125  |Tabnuuka enexTpobesnex1 wr 16| 20,84 - 333) | - - -
papiaHT 3 g - - - - e
§6/C1515-23  [3amok HaBiCHUA wr 16 127,56 - 2041 - - - -
papiaHT 1 -] | - -] E
47|M8-147-1 KaBenb Ao 35 kB, Wo npoKNaaaeTbes no 100 m 0,12 153259 359,10 184 60| 43| 16| 1,92]
ycraHoBneHmx KOHCTPYKUIAX i noTkax 3 498,24 75,03 9 2,2584 0,27]
KpinneHHAM Ha nosopoTtax | 8 KiHUI TPacH,
maca 1 m a0 1K

$8|C157-272 [poBOAv CUNOBi 3 NOAIBIHINXNOPUAHOKO 1000m 0,012| 21268.24] - 255 - -
papiaHT 1 {30MALIEI0 3 MIHOIO KUNOI0 niasuLLeHol - -]
rHy4KOCTI, Mapka B3, nepepia 10 MM2

149|C1545-406  |HakoHeuHuk KaBestbHMiA MiAHWA nymxeruit SC 32| 7.76! - 248, - -
papiaHT 4 ans ApoTy nepepiaom 10Mm2

60|C113-2122  |BonT 3 rakamm i \waitGamin M8x50 3 NoKpUTTAM
BapiaHT 3
61lc113-2122  |Wainba rposepHas M8 3 NOKPUTTAM

Pa3oM ycTaTKyBaHHs, rPH.
TpaHcnopTHi Ta 3aroTiBenbHO-CKNaACkKl BUTpaTh, rpH.

BcbOro ycTaTkyBaHHs, FPH. 1356
Pa3om GyaienbHi poboTy, rPH- 81823
B TOMY HuCni:
BapTiCTb matepianis, Bupobis Ta KOHCTPYKL#, FPH. 75610
BCboro 3apobiTHa nnara, rpH. 2208
3aranbHOBUPOBHNUHI BUTPATY, PH. 1183
TPYAOMICTKICTb B 3aranbHOBUPOGHMIMX BUTPATAX, NI0A.FOA. 7,99
3apobiTHa nnara B 3aranbHOBUPOBHMIMX BUTPATAX, PH. 395)
Bcboro GyaisensHi poBoTH, PH. 83006

Bcboro no po3ainy 3
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[Iporpamnit komnniekc ABK-5 (3.2.2)

£33-103-1

C1416-8530

C1110-192
papiaHT 1
(C1545-406
BapiaHT 5
C1545-406
BapiaHT 6
C1545-406
apiaHT 7
C113-2122
BapiaHT 4
C1545-547
BapiaHT 1
C1545-313
BapiaHT 1

1504-1116
BapiaHT 3

C115-125
BapiaHT 2
C115-125

3 4 5 6 7 8 9 10 k) 12
Po3pin 4. BosaywHas nuxus
anektponepesay BIl-6kB ot onop Net-A, 1-
B no onop Ne13-A, 136 Onopa
npomixkna 2M110-1 ans 2-x NaHLIOroBUX
niniv anetponepenaay 6 kB
YemaHoeneHHs 3a1ia06emoHHUX onopa 9| 718,47, 553,21 6466 1309 4979 4.9 441
odHocmosikoaux onop nsi BI1 0,38kBi6-10 145,48 111,27 1001 3,0222 274
kB [i3 mpasepcamu]
CTOSsIKW ANs ONOP BUCOKOBONBTHUX NiHiA wr 9| 1382364 - 124413 - - - -
enekTponepeaasi BiGposaH, AoBkMHa 16,4 m, g B - - R
CB 164-12
Tpasepcu TM19 wr 27| 1214,10] - 32781 - - - -
| XomyT X33 wr 9) 60,88 - 548 s - 5 2
XomyT X34 wr 9 67.6 - 608 g - = -
XomyT X35 wr 9 87,2 - 785) - - - -
Bont B1 wr 9| 19.9: - 179 -| - - -
Mposiatuk 3M1 M 54 306 - 1656 E - - -
Miggicka NiaTPUMYBaNbHa, WO i30M1108 3.407.1- | 1000w 0,054| 680850,14 - 36766 B - - -
143.6.11 - - | B £
3aTuckay nnatuednvin MA2-2 ans ApoTy wr 27 20,00 - 540 - - - -
AC70/11 - - - - -
Tabnuuka 3 Bkasiekoio diaepa wr 18 10,64 - 192] - - - -
TaGnuuka enekrpobesnekm wr 9| 20,8 | - - -
sl e e e e A M R "1309| 9 N
27,2
Pa3oM ycraTkyBaHHs, rpH 540
TpaHcnopTHi Ta 3aroTiBENbHO-CKNAACHKI BUTPATH, TPH. 21
BCcbLOro ycTaTKyBaHHs, rpH? 561
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Pagom GyaisenbHi poboTh, rpH. 204582
B TOMY yueni:
BapricTb Matepianis, BUPOGIE Ta KOHCTPYKLIA, FPH 198294
BCHOrO 3apobiTHa NNata, rpH. 2310
3aranbHOBUPOGHUI BUTPATH, MPH. 1255
TPYAOMICTKICTb B 3aranbHOBUPOBHUUMX BUTPATaX, NIOA.OA. 8,56
3apobiTHa nnara B 3aranbHOBUPOBHUUMX BUTPATaX, TPH. 423
Bcboro GyaiBenbHi po6oTH, rpH. 205837
Bcworo no posainy 4 206398
Po3pin 5. Onopa yrnosas npomeXxyTouHas
2YT110-1 ANs 2-X UenHbIX NMHKA
anexTponepenay 6xkB
74|E33-103-2 | YcmaHosneHHs 3ani306eMOHHUX onopa 3| 151840| 1214,49) 4555| 852 3643 9,57| 28,71]
(0OHOCMOSIKOBUX OMop 3 00HUM nidkocom Onst 284,13 238,84 717| 6,5007| 19,5
B/10,38 kB i 6-10 kB [i3 mpasepcamu]
75/C1416-8530 |CTosiku Ans onop BUCOKOBONBTHMX NiHIA wr 6| 1382364 - 82942 - - - -
enextponepesadi Bi6posaHi, AoBXUHA 16,4 M, - -l - -
CB 164-12
7/6/C1110-192  [Tpasepcu ™18 wr 18 537,84 - 9681 - = = =
BapiaHT 2 - E -| -|
77|C1545-406  |XomyT X33 wr 6 60,8 = 365 & - - e
BapiaHT 5 - -] -] E
78/C1545-406 | XomyT X34 wr 6| 67,6 - 406 : - - -
papiaHT 6 -] - - -
70|C1545-406  |XomyT X35 wr 6 87.2: - 523 - - - -
papiaHT 7 - - - -
golc113-2122  |BonT B1 wr 6| 19,92 - 120) E - - L3
BapiaHT 4 -| - - -
#1|C1545-547  |Mposiaruk 3M1 M 30 306 - 920 - = L3 =
papiaHT 1 - - - -
#2/C1545-313  |Migsicka NiATPUMYBaNbHA, WO isontoe 3.407.1- | 1000wt 0,018| 680850,14] - 12255 - - - -
BapiaHT 1 1436.11 - - - -




[image: image61.jpg]pamiuit xomnnexe ABK-5 (3.2.2)

©

12_CA_NC1_2-1-1

2 3 2 5 3 7 8 9 10 2 ]
1504-1116 | 3aTvckaq nnatueuHui MA2-2 ans apoty wr 18 20,00 - 360 - = i
apiaxT 3 ACT70/11 - - - 9 El
M{C115-125 Tabnuuka 3 Brazigkoio diaepa wr 12| 10,64 - 128 - - - —]
napiaHT 2 - - - k) 5
WHlC115-125  |Tabnuuka enektpoGesnex wr 6 20,84 - 125) - - _— —
papiant 3 | -
112380 852 3643 £
717 19,5}
Pa3som ycraTkyBaHHs, MpH. 360)
TpaHcrnopTHi Ta 3aroTiBenbHO-CKNaAChKi BUTPATH, FPH. 14
BCbOFO yCTaTKyBaHHs!, FPH. 374
Pasom ByaisenbHi poboTy, rpH. 112020
B TOMy 4vcri:
BapTiCTL MaTepianis, BMpOBIB Ta KOHCTPYKUW, FPH. 107525
BCbOro 3apobiTHa nnata, rpH. 1569
3aranbHOBUPOBHUHI BUTPATH, FPH. 850
TPYAOMICTKICT B 3aranbHOBUPODHUYNX BUTpATaX, MtoA.rOA. 5,79
3apobiTHa nnara B 3aranbHOBUPOBHUYUX BUTpATaX, MPH. 286
Bcboro GyaisenbHi po6oTH, rpH. 112870
- Bcboro no po3ainy 5 113244
Po3gin 6. Onopa KoHuesasi 2K10-1 ansa 2-x
LieNHbIX NUHKIA dniekTponepeaay 6xkB
861£33-103-1  |Vemanosnenns saniso6emonHux onopa 1| 71847 55321 718 145 553 4.9 49|
ooHocmosikoaux onop dns BJ10,38 kB i 6-10 14548 111,27 111 30222 3,02
kB [i3 mpaeepcamu]
#7/C1416-8530 |Crosikv Ans ONOp BUCOKOBOMBTHUX NiHiA wr 1| 1382364 - 13824 - - — —
enekrponepe/adi BiopoBaHi, AoBXMHa 16,4 m, - - | b i
CB 164-12
88/C1411-103  |Ankep ALI-1 wr 2 987,32 - 1975 - b = —
BapiaHT 1 - - - i g
89/C1110-192  |Tpasepcu TM20 wr 3| 14599 - 4380 | = ] —
BapiaHT 3 - - - il A
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1645-406  |BinTsukka OT4 wr 2| 54,51 - 109 - - - -
aplanT 8 - - -] - E
11{C1545-406 | XomyT X33 wr 2 60,88 - 122 . - - -
BaplanT 5 - - - - ]
P2|C1645-406  |XomyT X34 wr 2| 67,61 - 135) g - - -
naplant 6 E - B - E
04|1545-406 | XomyT X35 wr 2 87,24 = 174] - - - -
haplanT 7 - - 2 - -
1A|1545-406  [CTsikka oT5 wr 2 6971 - 1394 - - - -
hapiaHT 9 - | - - E
Whlc113-2122  |BonT B1 wr 6| 19.9; - 120 - - - -
hapianT 4 - B B E R
00| 1545-547  |pOBIAHMK 3m Y] 4 30,67 - 123 - - - -
napiaHT 1 - E - - E
07|C1645-313 Migsicka niaTpUMyBanbHa, wo izontoe 3.407.1- 1000wt 0,012|680850,14 - 8170 - - - -
papiaT 1 143.6.11 - - - - -
06/1504-1116  |3atuckay nnaweyHuit MA2-2 ans ApoTy wr 6 20,00 - 120 - - - -
papiaHT 3 AC70/11 | E - - |
00/1504-1116  |3aTuckad nnaweyruit NMC-3 ans ApoTy wr 2 12,50 - 25 | - - -
papiaHT 4 ACT70/11 - & - | |
£33-109-1  |MligBiwyBaHHA nposogis [3 nposoAv Npu 10 KM 2| 1001958 7695.29 20039 4267 15391 67,68 135,36
lonopax Ha 1k nikii] B HeHaceneHin 213327| 122838 2457| 34,9036 69,81
MicLieBOCTi 33 A0NOMOroK MexaHiamie,
nepepisom nposoais A0 35 mmM2 ans BJ1 6-10
kB
15091-1082 |Mposia AC70 1000m 6| 2229840 - 133790 - - - -
papiaHT 1 | - - - -
E7-1-1 YknapaHHa nauT nig onopw, mMaca KOHCTPYKLY#A 100wt 0,01 10526,94| 7787, 17] 105| 27 78 94,54 0,95
no 05T 2739,77| 2385,05) 24| 61,6842 0,62]
K581321- Mty N-3V1 3ani306eToHHI wr - 318 - - - -

2150

Pa3oM ycTaTkysaHHsi, rpH.
TpaHcnopTHi Ta 3aroTiBenbHQ-CKNACHK BUTPATH, FPH.
BCbOrO YCTaTKyBaHHs, IPH.

1 318,30

4439
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2 3 4 | 7 8 9 10 11 12
Pasom GyaisenbHi poboTu, rpH. 185496
B TOMY YuChi:
BapTICTb MaTepianis, BUPOGIE Ta KOHCTPYKLA, FPH. 165035
BCbOro 3apobiTHa nnara, rpH. 7031
3aranbHoBUPOGHWYI BUTPATH, TPH. 3444
TPYAOMICTKICTb B 3aranbHoBUPOGHUIMX BUTPATaX, JIOA.FOA. 21,04
3apobiTHa nnara B 3aranbHoBMPOBHUUNX BUATPATAX, FPH. 1039
Bcboro GyaiBenkHi po6oTw, rpH. 188940
Bcboro no po3ainy 6 189091
Po3ain 7. Kabenbhasn nunus Kil-6kB ot
sveiikn Ne9, Ne26 no onop Ne1-A, 1-B, ot
onop Ne13-A, 13-6 go BBOAa B PY-6kB Tn-
112
E1-164-2 Po3spobka rpyHTY Bpy4Hy B TPaHLLEAX 100m3 1,71 658165 - 11255 11255 - 261.8 447,68
rMuGUHOIO 0 2 M 63 KpinneHb 3 ykocamu, 6581,65 - - | -
rpyna rpyHTis 2
E1-166-1 3acunka Bpy4Hy TPaHLLUEN, Nasyx KOTNOBAHIB i 100mM3 1,4733| 372514 - 5488 5488 - 150,45 221,66
AM, rpyna rpyHTie 1 372514 R B = 4
M8-142-1 VnaluTysaHHs nocteni npu oaHomy kabeni y 100 m 49| 341541 311647 16736 1465 15271 96| 47,04
TpaHwei 298,94 815,36 3995 22,2955 109,25
C1421-10634 |[Micok NpUpOAHMIA, PAROBHUA m3 14,7| 326,90 - 4805 - - - #
M8-141-4 Kabenb 0o 35 kB, wjo npoknadaemscs y 100 M 49| 2501,76| 10230 12259 4394 5013 28, 1411
20moeux mpaHwesx 6e3 nokpummis, maca 1 896,83 250,37 1227|  6,8244 33,44
M do 6 ke
C1545-4 KaGenbHe CTaryBaHHs 100wT 1.2 680,05 - 816 - - - -
BapiaHT 1 E.NEXTe.ct stand.300.5.black 4opHa, - - - - -
nosxuHa 300 MM
C1545-4 Bipka mapkysanbHa 100wT 1.2 62,25 - 75) - - - -
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111|E34-101-1  |Ynawmyeanks mpy6onposodie 3 KM 0,08 10434,51 - 835 638 - 285
[azbecmouemeHmHux mpy6 3i 3'eOHaHHAM 7974,30| - - -
] marxxemamu cmansHumu, 00 2-x KaHanie
112|C113-697 Tpy6u asbectouemeHTHi GesHanipHi, aiameTp Y] 80 89,38 - 7150 - - -
ymoBHoro npoxogy 100 Mm - E - -
113|C113-1285 [Mycbra ans Tpy6m asboLiemeHTHOI, AiameTpom wr 30 48,54 - 1456 - - -
BapiaHT 1 100 mm 3 4 m 4
114|M8-148-4 KaGenb o 35 kB y npoknasaexux Tpybax, 100 m 08| 261797 927,72 2094 957 742 38,4 72
Griokax i kopobax, maca 1 m 4o 6 kr 1195,78 238,71 191 6,545 4
115[15093-28041 [Kabenb ACBn-10kB, nepepizom 120mMm2 1000m 0,6| 382687,25 - 229612 - - - -
BapiaHT 2 - - - - -
116|M8-143-1 MokpuBaHHs Liernoto oAHoro kabens, 100 m 4,9 2950,71| 26517 14458 1465 12993 9,6
NPOKNaAEHoro y TpaHLuel 298,94 693,78 3400 18,971
117|C1422-10936 |Lierna kepamiuHa oauHapHa noBHOTINa, 1000w 4,084| 4627,31 - 18898 - - -
po3mipu 250x120x65 mm, mapka M100 - | -] -
118|EH22-46-11 |MpopaenioBanHs Ge3 po3pobku rpyHTy 100m 0,3| 5267233 31958.49 15802, 4054 9588 4176
[npokon] Ha foBxuHy no 30 M TpyS aiameTpom 13513,54| 10752,56 3226| 277,8948
250 Mm
119|/C113-187 Tpybu cTanesi enekTpo3BapHi NPAMOLLIOBHI i3 ™M 30 508,51 - 15255| - - -

cTani mapkw 20, 30BHiLLHI giameTp 219 MM, E | | i
TOBLUWHA CTiHKK 4 MM

120|M8-148-4 Ka6enb no 35 kB y npoknasexux Tpybax, 100 m 03| 261797 927,72 785 359 278 384
6nokax i kopobax, maca 1 m 0 6 kr 1195,78 238,71 72 6,545

121|EH6-3-1 YnawmyearHsi 6emoHHUX ¢hyHOameHmie 100m3 0,12| 3864321 7174,15| 4637 1635| 861 464,44
3azanLHo20 npu3HayeHHs ob'emom 0o 5 M3 13622,03| 2251,99| 270| 55,8405|
(ocHoea nid nikem)

122|C1424-11600 |Cymitui 6eToHHI roTosi Bax«i, knac 6etoHy B15 M3 12,24| 1786,76 - 21870 - - -
[M200], kpynHicTb 3anosHioBava GinbLue 40 Mm - - - -

123|C115-125  [MikeT Ha GeTOHHii OCHOBI wr 10) 102,44 - 1024 - - -

f
|
|
|

BapiaHT 4

b

©
{2}

[~
(X3

;

o
9
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124|E33-120-6  |Po3BeaeHHs no Tpaci 3anisobeToHHNX CTOsIKIB wr 22 227,48 177,03 5005 465 3895 0,72 15,84
lonop ansa BN 6-10 kB 21,12 42,74] 940 1,0636| 234
125|E33-120-11  |Po3seseHHs no Tpaci matepianis [TpaBepcy, T 066| 1118,79] 800,33 738 121 528| 6,23 411
ieTani KpINneHHs, LWTWPI, i30M1STOpY Ta iH.] 182,73 144,55 95 4,4696 2,95
\ans BJ16-10 kB
301083 32206| agiee] | 117054
13416 3569,27|
Pa3som GyaiBensHi poboTy, rpH. 391053
B TOMY YuChi:
BapTICTL MaTepianis, BUPOGIB Ta KOHCTPYKLIA, FPH. 309588
BCbOro 3apobiTHa nnara, rpH. 45712
3aranbHOBUPOGHUYI BUTPATU, FPH. 23372
TPYAOMICTKICTb B 3aranbHOBMPOGHUIUX BUTPATaX, NI/ MOA. 150,39
3apo6iTHa nnara B 3aranbHoBUPOGHUYNX BUTpATaX, MPH. 7431
Bcnoro GyaiBenkHi po6oTy, rpH. 414425/
Bcboro no po3ainy 7 414425,
Po3pin 8. 3azemnenue
126|E1-164-2 Po3pobka rpyHTy Bpy4Hy B TpaHLLEAX 100m3 0,852| 6581,65 - 5608 5608 < 261.8] 223,05
rMuBKHOKO A0 2 M 63 KpinneHb 3 ykocamu, 6581,65 - - - |
rpyna rpyHTis 2
127|M8-472-1 3a3emnioBay rOpU3OHTamNbHIIA Y TpaHLLei 3i 100 m 8,52 372917 150,85 31773 6792 1285 256 21811
cTani kpyrnoi, AiameTp 12 Mm2 797,18 23,83 203 0,6639 5,66
128|E1-166-1 3acunka BpyuHy TPaHLLEN, Nasyx KOTNOBaHIB i 100m3 0,852| 372514 - 3174 3174 - 150,45 128,18
M, rpyna rpyHTis 1 372514 - - e -
Pa3om npsiMi BUTPATY NO Po3Ainy 8 R e TR i 40655 5574|288 | 569,34
203 5,66
Pasom GyaisentHi poboTy, rpH. 40555
B TOMY uucni:
BapTicTb Marepianis, BUPOGIB Ta KOHCTPYKUIA, FPH. 23696
BCbOro 3apobiTHa nnara, rpH. 16777

v
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3aranbHOBUPOGHWI BUTPATH, MPH. 8418
TPYAOMICTKICTb B 3aranbHOBUPOBHUIMX BUTPATaX, SOA.FOA. 56,13
3apobitHa nnara B 3aranbHOBMPOBHUUNX BUTPATaX, MPH. 2773
Bcboro 6yaisenbHi po6oTH, rpH. 48973
Bcboro no po3ainy 8 48973

Pa3om NpaMi BATPATW 10 KOLITOPUCY 1259721 70664| 102724 2451,28]

23882 666,97
Pa3oM ycTaTkyBaHHs, rpH. 189432
TpaHcnopTHi Ta 3aroTiBENbHO-CKNAfIChKi BUTPATH, FPH. 7440
BCbLOro yCTaTKyBaHHS, rPH. 196872
Pasom GyaisenbHi poboTy, rpH. 1070289

B TOMY “mCri:

BapTicTb MaTepianis, BupobiB Ta KOHCTPYKLIA, FPH. 896901
BCbOro 3apobiTHa nnara, rpH. 94546
3aranbHOBUPOGHUYI BUTPATH, FPH. 48267
TPYAOMICTKICTb B 3aranbHOBUPOBHMUMX BUTPATaX, NOA.MOA. 309,22
3apobiTHa nnara B 3aranbHOBUPOBHWUMX BUTPATaX, TPH. 15277
Bcboro GyaisenbHi po6oTH, rpH. 1118556
BCbOro M0 KOWTopucy 1315428|
KowTopuCHa TPYAOMICTKICTb, nioa.roa. 3427 47|
KowTopucHa 3apobiTHa nnara, rpH. 109823

Cknas % [.I.CanyHoBa
[riocadd o i e )]
Gy

MNepesipvs = /S —

i
C{ imiufant





2.2.6. Інші заходи

2.2.6.1.Реконструкція покрівлі  КНС №14, КНС №17.
Каналізаційна насосна стнація №14 , розташована за адресою вул.Богуна, 7 та КНС№17, розташована за адресоювул.Заводська,8-а, побудованів 70- ті роки минулого століття. В зв’язку з тяжким фінансовим  станом на підприємстві дані будівлі КНС використовуюєься протягом тривалого терміну без капітальних ремонтів  та належної реконструкції. Внаслідок тривалого терміну експлуатації рубероїдна покрівля будівель насосних станцій№14 та № 17 прийшла в непридатність, протікає під час випадіння опадів, внаслідок чого вода потрапляє на насосне обладнання , обладнання  електрощитової , що може призвезти до  виходу з ладу насосного обладнання та зупинки роботи КНС, що загрожує життю обслуговуючого персоналу.

Заходом передбачається виконати роботи по реконструкції покрівлі будівлі КНС №14 та КНС №17 загальною площею 81,5 м2, 

В наявності є розроблена кошторисна документація.Загальна кошторисна вартість робіт по об’єкту « Реконструкція  покрівлі КНС №14, КНС №17» складає 257,6 т.грн (без ПДВ).

Реалізація даного заходу  дозволить уникнути подальше руйнування будівель, надійне та якісне  перекачування стоків від  житлових будинків та підприємств району залізничного вокзалу та сел.Дарвіна,уникнути екологічної катастрофи, виникнення якої є питанням лише часу. Враховуючи низьку економічну ефективність даного заходу, необхідно зробити наголос на досягенні вкрай важливих цілей, які не можуть бути оцінені в грошовому еквіваленті: надійне водовідведення стоків від житлових масивів,уникнення аварійних ситуацій внаслідок виходу з ладу електробладнання та забезпечення безпечних умов праці обслуговуючому персоналу КНС. 

Джерело фінансування інвестиційного заходу у 2019 році – амортизаційні відрахування.
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Bakasume KM CrnassHekoro ropofckoro cosera «CnasropsoAoKaHan

(HAUMEHOBAHUE OP2aHU3aULU)

(HAuMEHOBaHUE Op2aHu3auuu)

AOroBOPHASA LIEHA

Ha CTPOUTENCTBO  Perconcerpykumst kposian KHC Neld, KHC Na17 KIT «Caasropsojokanain

1omy
BunA A0rOBOPHOI LEHBI: AVHAMWYHAR.
Onpepnenewa 6 cooteerctevn ¢ ACTY B [11.1-1-2013
CocTaBnena B TekyLX LeHaX Mo COCTOsHMIO Ha 25 mas 2018 1
CTONMOCTb, ThIC.TPH.
i ObocHoBaHWe HaumeHosanue 3atpat 8, 1O _ene |
nin BCero CTPOUTESbHBIX |
paboT npouwx 3aTpar
1 2 3 4 3 6
1 Mpsmble 3aTpaThl (CTOMMOCTY - U3 "VITOrOBOM BEAOMOCTY pecypcos") 205,353 205,353 |
B TOM uncne
Pacyer N1 BapaboThasa nnata 78,535 78,635
Pacuet N2 CTOMMOCTb MaTepuanbHbix pecypcos 124,335 124,335 |
Pacuer N3 CTONMOCTL 3KCNAYaTaLmn CTPOUTENEHBIX MALUMH U MEXAHU3MOB 2,483 2,483
Pacuer N4 OBLLENPONIBOACTBEHHBIE PACXOAL! 43,452 43,452
3 Pacuet NS 3aTpathl Ha BO3BeAEHe (NprCnocobnerne) n pasbopky TUTYNbHBIX BPEMEHHBIX 3naHni n - -
COOPYXEHWA
4 Pacuer N6 Cpe/iCTBa Ha 0NONHUTENbHBIE 3aTPATLI NPV BLINONHEHUN CTPOUTENBHBIX paboT B IMMHUA - -
nepuoa (Ha obvemsl paboT, NNAHNPYEMbIE K BLINONHEHKIO B 3INMHWA NEPUOA)
5 Pacuet N7 CpeAcTsa Ha [AONONHATENbHLIE 33TPATHI NPY BLINONHEHNNA CTPOUTENbHBIX paboT B neTHWin - - -
Neproz (Ha 0D bEeMbI PABOT, NNAHMPYEMBIE K BLINOMHEHWIO B NETHAN NEePUOA)
6 Pacuer N8 Mpoue conyTCTByIOLME 3aTPaTH! . -
Wroro @ ' 248,806 248,805 |
7 Pacuer N9 Npubbine 6,017 6,017 -
8 Pacuet N10 CPeACTaa Ha NOKPLITNE BAMIHNCTPATVIBHBIX PACXOAOB CTPOUTESNIHO-MOHTaMHBIX 2,731 - 2,731 L
opraHuaaumin
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NOACHUTENBbHAA 3ANMUCKA

Pexoncrpykins kposian KHC

4, KHC

7 KIT «CaaBropsogokanain

CTPOUTENLECTBO PACNONOKEHD HA TEPPUTOPUN obnacty.
CMeTHas AOKYMEHTaUMs COCTaBNeHa C NPUMEHEHNEM

- CtpoutensHble pabotel. AICTY b 122 - 2012,

- PemoHTHO-CTpouTenbHble pabotul. ACTY b [1.2.4 - 2012;

- CTpouTenbHble MaTepuarnsl, N3Aenus n KOHCTPYKUMK,

- Nepeso3aka rpyHTa n Mycopa,

- VHAVBKAYanbHbIE PECYPCHBIE ANIEMEHTHBIE CMETHBIE HOPMbI,;

CTOMMOCTL MaTepUanbHbIX PECYPCOB 1 MALLMHO-CMEH MPUHSATA N0 PErYOHamNbHBIM TEKYLLIMM LIEHAM N0 COCTOSHMIO Ha AATy COCTABNEHNA OKYMEHTALWMN 1 N0
YCPeiHEHHBIM AaHHbIM MUHpernoHbyaa YkpanHbl.

OBLUENPOM3BOACTBEHHBIE PACXOAL! PACCUNTAHBI B COOTBETCTBAN C YCPEAHEHHbIMI NokasaTensmm Mpunoxenns b k ACTY-H B [1.1.1-3-2013
TPV COCTABAEHUM PACHETOB NPOYNX IATPAT NMPUHATH CNEAYIOLUME HAUMCIIEHUS:

1 YepeaHerHslit nokasatens Ans onpeaenexns pasmepa cmetHon npubeinn, ACTY b/11.1-1:2013n.58.16 273
2 YepeaHeHHbIi nokasatens Ans onpejeneHys pasmMepa aaMuMHUCTpaTveHbIx pacxoaos, ACTY b /1.1.1-1:2013 n.5.8.16 1,23
Obujan cmeTHan TPYAOEMKOCTb 2,22033
HopmaTnsHas TpyAoeMKoCTb paboT, kOTopas NpeaycMaTpyBaeTcs B NPsiMblx 3aTpatax 2,043
Obwan cmeTHas 3apaboTHan nnara . 91,832
CpepHemecsuHas 3apaboTHast nnata Ha 1 paboTHUKa B PEXMME NONHOM 3aHATOCTU (MPY CPEAHEMECAYHO! HOpMeE 7000,00

ApoAoNXUTENLHOCTY pabodero Bpemeni 166,08 Yen.-4 v paspsge pabor 3,8)

Bcero fOroBopHas LieHa: 309,0636
8 T0M “ncne
cTpouTenbHbie paboTs! - . 254,822

CTOMMOCTb 060pyAOBaHNS - s
B TOM “ucne:
- PUCKU U MHNALMS OT CTOUMOCTY 0BopyaoBaHuS «

fpouve 3aTpatel - 2,731
HANOr Ha A0BABNEHHYIO CTOUMOCTS - 51,511
Npumesanne:

1 [JaHHbIE O CTPYKTYPE CMETHOM CTOMMOCTI CTPOMTENBCTBA NPUBEAEHS! B AOKYMEHTE "VITOrOBLIC CTOMMOCTHLIE NapameTpyi”
.

Coctasun MNposepun

19_Au AU

rpH./uen.-4
TpH./uen.-y

ThIC.Hen.-4
ThiC.Hen -4
THIC.TPH
pH

THIC.FPH.

THIC.IPH.
THIC.IH

THIC.PH
THICTPH
THIC PH
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NOACHUTENBHARA 3AMNCKA

PekonctpyKiist KPOBIIH AAMUHICTPATHBIONO 3, st KIT «Caasropsojokanan

CTDOUTENBCTBO PACNOROKEHD Ha TEPPUTOPMA obnacm

CueTHAA AOKYMEHTALWMS! COCTABNEHE C NPUMEHEHNEN

_ CrpourenbHbie pabote ACTY B [1.2.2-2012,
PemonTHo-CTpoUTENbHbIE paboTel. ACTY B 12 4 - 2012,
Nepesoaka rpyHTa u Mycopa,
WHAMBAAYANbHBIE PECYPCHDBIE INEMEHTHBIE CMETHbIE HOPMBI,

CTOMMOCTH MATEpHAMbHbIX PECYPCOB 11 MALUMHO-CMEH APUHATA NO PETVIOHATBHEIM TEKYLIMM LIEHaM N0 COCTORNVIO Ha AATY cocrasnenus AOKyMEHTaLmm v 1o

YCPEAHEHHBIM [AGHHbIM MuHpervoHbyaa YkpanHs!

OBWLENPONEOACTBEHHbIE PACXOfb! PACCUATAHS! B COOTBETCTBNM C yCpenHenHEMU nokasaTensmi Mpnnoxenus bk ACTY-H 6 [11.1-3-2013
[Py COCTABAEHNI PACHETOB NPOHNX 3aTpaT NPUHATEI CNEAYIOLLME HAUMCREHNA

1 YcpeHeHHbIi nokasaTent ans onpeaenenvs pamepa cmetroi npubeiny, ACTY 65/1.1.1-1:2013n58 16

2 YcpeaHeHHbli nokasatent Ans onpegenenus pasmepa AAMUHUCTPATUBHBIX PACXOA0B, ACTY BA11-12013n5 816

OBL@an cMeTHas TPYAOEMKOCTE
HopmaTtueHas TpyAoeMKOCTe paboT, KoTopan NpeycMaTpusaeTcs B npaAMbIX 3aTpaTax
ObLwas cmeTHas 3apaboTHas nnara

CpepaHemecsiHas 3apaboTHas nnara Ha 1 paboTHWKa B PeXVME ONHOM 3aHATOCTH (MPY CPEAHEMECSHHON HOPME
NPOACTIKATENBHOCTY PAbOo4Ero BpeMeHm 166,08 uen -4 n paspsine padot 3,8)

Bcero gorosopHas LeHa
8 TOM umMcne
crpouTenshbie paboTel -
CTOMMOCTE OBOPYAOBAHNA -
B TOM uncne
_ pUCKA W UHNALMA OT CTOUMOCTM 06OPYA0BAHUA
npouve 3aTparbl -
Hanor Ha AoBABMNeHHyo CTOMMOCTb -

Npnevarie
1 MauNmeut.lpymypc:(,/M

& AOKyMENTE "TOTOBbIE CTOUMOCTHHIE NAPAMETPH!"

|

Cocrasur Nposepun

a7y
123

1.16533
1,110
45,597
7000,00

282,396

233,897

1,433
47 066

rpHJuen 4
rpH.Men -4

ThIC Yen -4
ThIC Hen -4
THIC.FPH
pH

THIC.PH

THIC.IPH
THIC (PH

THIC.TPH
ThIC.TPH
THIC.FPH
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Macuer N13

CpeacTea Ha nokpeITue pucka

CPeAcTBa Ha NOKPLITAE AOMONHUTENBHBIX 3ATPAT, CBAIAHHBIX C MHCDNALIMOHHLIMM
npoueccammu

Wroro (nn. 1-10)

Hanory, cbopui, 06R3aTenbHLIe NNATeXM, YCTaHOBNEHHbIE ABACTBYIOLINM
3AKOHOAATENBCTBOM 1 HE YUTEHHBIE COCTABNSIOLIMMAU CTOUMOCTI CTPOMTENLCTBA (683 HEC)
WUroro porosopHas uena 6e3 HAC

Hanor Ha no6asneHHyio cTonmocTs

Bcero porosopHas uena

257,553

257,553
51,5106
309,0636

254,822

254,822

2,731

2,731
51,5106

PykosoauTens npeanpustvs

(oprannsauwnu) 3akasunka

PykosoauTesb reHepanbHoi
NOAPSAHOM OpraHn3aLm
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NokanbHas cMeTa Ha CTpouTeNLHLIe paboThl Ne 2-1-1

uepTexy (cneuvdukaunn ) Ne

CocraBrnesa 8 TekyLMX UeHax no COCTOsHuIO Ha "25 mas” 20181

* Nl 7 K «Caanropposokanam

Ha KpoBesbHLIe PaboTLl

KaHanuiauuoHHas HacocHas crantuy (Mawmer)

CmerHas CToumocTs

CmeTHan TpyAOEMKOCTL

CwmetHan sapabothas nnata

Cpeanni paspsa pabot

19 L NCT_2:1-1

@opwma Net

124585 ThiC. pH
1,12565 Thic. Hen -4

46,59 THIC PH
3,2 pa3spsa
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C1427.0604  |[i86eHD NOPMCTLIN U3 METANAYPHMHECKD!
wnaka, dpakuus 10-20 MM, Mapka M800

PH8-35-1 Yempoticmeo ueneHmHOI GbIPABHUEAIONIE
CsRKU

PH8-35-3 Ha kaxabie 5 mm uameHeHus MonuwuHesl cnos

K=8 UEMEHMHOL LD IEHUBAIOUWEH CINAXKKU
dobaensmes Uil UcKoYams /dobaeums 00
70mm/

PH20-14-3  |IIpUrOTOBNEHNE LEMEHTHOTO PACTBOPa
BPYUHYIO

C111-1324 LINakonopTiaHAUEMEHT OBLECTPOUTENBHOTO
W CNeunansHoro HasHadeHus, mapka 400

C1421-10634 |Mecok NpupoaHbIA, PAAOBOR

EH11-11-18 | ApMupoeanue crmsxex npoaonouHol cemKot

8 C111-874- |CeTka npoBOnotHas ¢ KBAAPATHEIMK

ni aueiikamu, 4 Bp1 100/100

PH8-40-3 Yempoliicmeo u3 nucmogod cmanu
KapHU3HBIX C8ECO8

C111-1799 CTanb NUCTOBAsi OLUMHKOBAHHAA, TONWMHA
nucta 0,75 Mm

PH8-32-3 Yempolcmeo Kposesib PyNoHHbIX U3
Hannaensembix Mamepuanos ¢ NPUMEHeHUem
2830MN1aMEHHBIX 20PEIIoK, 8 08a Cos

C111-861 | AkBan30N AN HWKHWX CHOeB

BapuaHT 1

C111-859 AkBau3on Ans BEPXHUX Croes

BapuaHT 1

Paapgen 1. Mpouue paboTbi

PH20-5-1 Yemaroeka u pa3bopka HapyXHbIx
Memannuyeckux mpy6uamsix UHEEHMapHbIX
necos, evicoma necos 00 16 M

PH20-40-1  |Morpyaka mMycopa Bpy-Hyio

C311-10-M  |Mepesoska mycopa Ao 10 km

Vitoro npAMbIe 3atparel no pasaeny 1
.
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CTOMMOCTb:MATEPUATIOR, U3AETNA Y KOHCTPYKIA, TDH 7000
acero 3apaGoTHan nnara, ipH 6971
OBLENPON3BOACTBEHHbIE PACXOAL, TPH 3952

TPYAOEMKOCTE B OBLLENPONIBOACTBEHHBIX PACKOAAX, HBN -4 16,54 |

3apaboTHaR NNaTa B COL{ENPOMBOACTBEHHEIX DACXOAAX, TPH. 1106 |
Bcero cTpouTentHbie paboTbl, TPH. 18318
Beero no pasaeny 1 18318

=i VITOro npAMBIE 3aTpaThl N0 CMeTe - 102409 39817 1150] 1017.7)
691 16,99)
WToro cTpoutensHble paBoTl, rpH 102409
8 Tom uncne

CTOMMOCTb MATEpUANOB, UIAENNIA U KOHCTPYKLIMA, FPH 61442]
gcero 3apaboTHas nnata, rpH 40508
OBWENpPON3BOACTBEHHBIE PACXOAbI, TPH 22176
TPYAOEMKOCTH B 0BLIENPONIBOACTBEHHBIX PACXOAAX, Hefl.-H 90,96
3apaboTHasi nnata 8 0bLLENPON3BOACTBEHHBIX PACXOAAX, PH 6082
Bcero cTpouTenbHbie paboTbl, rpH. 124585
Bcero no cmete 124585
CMeTHan TPYAOEMKOCTb, Hesl.-4 1125,65|
CmeTHan 3apaboTHan nnata, rpH. 46590

Cocrasun

[onmocms, nodnuce ( unuyyagbl, damunus ) |

Nposepun
[donxocms, faoriice (/m'uuuam pamunus ) |





2.2.6.2. Реконструкція покрівлі будівлі очисних споруд КП "Словміськводоканал
Очисні споруди м.Словянська побудовані в 80- ті роки. В зв’язку з тяжким фінансовим  станом на підприємстві покрівля будівлі повітряно-насосної станції очисних споруд використовуюєься протягом тривалого терміну без капітальних ремонтів  та належної реконструкції. Внаслідок тривалого терміну експлуатації покрівля будівлі прийшла в непридатність, протікає під час випадіння опадів, внаслідок чого вода потрапляє на насосне обладнання ,  що може призвезти до  виходу з ладу насосного обладнання , загрожує життю обслуговуючого персоналу.

Заходом передбачається виконати роботи по реконструкції покрівлі будівлі повітряно-насосної станції очисних споруд, що  дозволить, подовжить термін експлуатації основних фондів, виключить можливість  

В наявності є розроблена кошторисна документація.Загальна кошторисна вартість робіт по об’єкту «Реконструкція покрівлі будівлі очисних споруд КП "Словміськводоканал» складає 220,3 т.грн (без ПДВ).

Реалізація даного заходу  дозволить уникнути подальше руйнування будівлі,подовжить термін експлуатації основних фондів.Враховуючи низьку економічну ефективність даного заходу, необхідно зробити наголос на досягенні вкрай важливих цілей, які не можуть бути оцінені в грошовому еквіваленті:уникнення аварійних ситуацій внаслідок виходу з ладу електробладнання та забезпечення безпечних умов праці обслуговуючому персоналу. 

Джерело фінансування інвестиційного заходу у 2019 році – амортизаційні відрахування.
	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА

	
	

	 Реконструкция кровли здания очистных сооружений КП «Славгорводоканал»


	
	

	Строительство расположено на территории .................... области.
	

	Сметная документация составлена с применением:
	

	 - Ремонтно-строительные работы. ДСТУ Б Д.2.4 - 2012;
	

	 - Строительные материалы, изделия и конструкции;
	

	 - Перевозка грунта и мусора;
	

	Стоимость материальных ресурсов и машино-смен принята по региональным текущим ценам по состоянию на дату составления  документации и по
усредненным данным Минрегионбуда Украины. 
	

	Общепроизводственные расходы рассчитаны в соответствии с усредненными показателями Приложения Б к ДСТУ-Н Б Д.1.1-3-2013.
	

	При составлении расчетов прочих затрат приняты следующие начисления:
	

	1.
	Усредненный показатель для определения размера сметной прибыли, ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16
	2,71
	грн./чел.-ч

	2.
	Усредненный показатель для определения размера административных расходов, ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16
	1,23
	грн./чел.-ч

	
	

	Общая сметная трудоемкость
	1,70607
	
	тыс.чел.-ч

	Нормативная трудоемкость работ, которая предусматривается в прямых затратах
	1,626
	
	тыс.чел.-ч

	Общая сметная заработная плата
	68,423
	
	тыс.грн.

	Среднемесячная заработная плата на 1 работника в режиме полной занятости (при среднемесячной норме
продолжительности рабочего времени 166,08 чел.-ч и разряде работ 3,8)
	7000,00
	
	грн.

	
	

	Всего договорная цена:
  в том числе:
	266,3304
	
	тыс.грн.

	  строительные работы -
	219,844
	
	тыс.грн.

	  стоимость оборудования -
	  -    
	
	тыс.грн.

	    в том числе:
	
	
	

	    - риски и инфляция от стоимости оборудования
	  -    
	
	тыс.грн.

	  прочие затраты -
	2,098
	
	тыс.грн.

	  налог на добавленную стоимость -
	44,388
	
	тыс.грн.

	
	

	

	
	

	Примечание:
	
	
	

	1. Данные о структуре сметной стоимости строительства приведены в документе "Итоговые стоимостные параметры".
	

	
	

	Составил:
	
	
	Проверил:
	
	

	

	

	Заказчик    КП Славянского городского совета «Славгорводоканал»
	

	(наименование  организации)
	

	Подрядчик    ООО  "ВИРА"
	

	(наименование  организации)
	

	
	
	

	
	
	

	
	ДОГОВОРНАЯ ЦЕНА  
	

	
	
	

	
	на строительство  Реконструкция кровли здания очистных сооружений КП «Славгорводоканал»


	

	Вид договорной цены:  динамичная. 


	Определена в соответствии с ДСТУ Б Д.1.1-1-2013  


	Составлена в текущих ценах по состоянию на  2 мая 2018 г. 

	№
п/п
	Обоснование
	Наименование  затрат
	Стоимость,  тыс.грн.

	
	
	
	всего
	в  том  числе:

	
	
	
	
	строительных
работ
	прочих затрат

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	 
	Прямые затраты,
  в том числе
	190,414
	190,414
	  -    

	 
	Расчет N1
	Заработная плата
	62,13
	62,13
	  -    

	 
	Расчет N2
	Стоимость материальных ресурсов
	125,87
	125,87
	  -    

	 
	Расчет N3
	Стоимость эксплуатации строительных машин и механизмов
	2,414
	2,414
	  -    

	2
	Расчет N4
	Общепроизводственные расходы
	24,807
	24,807
	  -    

	3
	Расчет N5
	Затраты на возведение (приспособление) и разборку титульных временных зданий и
сооружений
	  -    
	  -    
	  -    

	4
	Расчет N6
	Средства на дополнительные затраты при выполнении строительных работ в зимний
период (на объемы работ, планируемые к выполнению в зимний период)
	  -    
	  -    
	  -    

	5
	Расчет N7
	Средства на дополнительные затраты при выполнении строительных работ в летний
период (на объемы работ, планируемые к выполнению в летний период)
	  -    
	  -    
	  -    

	6
	Расчет N8
	Прочие сопутствующие затраты
	  -    
	  -    
	  -    

	 
	 
	Итого
	215,221
	215,221
	  -    

	7
	Расчет N9
	Прибыль
	4,623
	4,623
	  -    

	8
	Расчет N10
	Средства на покрытие административных расходов строительно-монтажных
организаций
	2,098
	  -    
	2,098

	9
	Расчет N11
	Средства на покрытие риска
	  -    
	  -    
	  -    

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	10
	Расчет N12
	Средства на покрытие дополнительных затрат, связанных с инфляционными
процессами
	  -    
	  -    
	  -    

	 
	 
	Итого (пп. 1-10)
	221,942
	219,844
	2,098

	11
	Расчет N13
	Налоги, сборы, обязательные платежи, установленные действующим
законодательством и не учтенные составляющими стоимости строительства (без НДС)
	  -    
	  -    
	  -    

	 
	 
	Итого договорная цена без НДС
	221,942
	219,844
	2,098

	12
	 
	Налог на добавленную стоимость
	44,3884
	  -    
	44,3884

	 
	 
	Всего договорная цена
	266,3304
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 

	

	

	

	

	
	

	
	

	Руководитель предприятия
(организации) заказчика
	
	Руководитель генеральной
подрядной организации
	


	
	

	_________________
	
	_________________
	

	

	Реконструкция  кровли здания очистных сооружений КП «Славгорводоканал»

	б/п

	

	Локальная смета на строительные работы № 2-1-1 

	на общестроительные работы

	Кровля здания очистных сооружений

	

	Основание:
	
	Сметная стоимость
	215,221
	  тыс. грн.
	

	чертежи (спецификации ) № 
	
	Сметная трудоемкость
	1,70607
	  тыс. чел.-ч
	

	
	
	Сметная заработная плата
	68,423
	  тыс. грн.
	

	
	
	Средний разряд работ
	3,1
	  разряд
	

	Составлена в текущих ценах по состоянию на “2 мая” 2018 г.

	№
п/п
	Обоснова-
ние (шифр
нормы )
	Наименование работ и затрат
	Единица
измере-
ния
	  Коли-
чество
	Стоимость единицы,
грн.
	Общая стоимость, грн.
	Затраты труда
рабочих, чел.-ч,

	
	
	
	
	
	Всего
	эксплуа-
тации 
машин
	Всего
	заработ-
ной платы
	эксплуа-
тации 
машин
	не занятых обслужи-
ванием машин

	
	
	
	
	
	заработ-
ной
платы 
	в том чис-
ле зара-
ботной
платы
	
	
	в том чис-

ле зара- 
ботной 
платы
	обслуживающих 
машины

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	на
единицу
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	 
	 
	Перечень начислений: 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Коэффициент для учета влияния условий
производства строительных работ=1,2
	
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Раздел 1. Кровля 

	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 

	1
	РН3-12-1
	Ремонт кирпичной кладки стен карнизов
отдельными местами
	1 м3
	4,5
	3796,31
	   -   
	17083
	9599
	   -   
	53,088
	238,9

	
	
	
	
	
	2133,08
	   -   
	
	
	   -   
	   -   
	  -  

	2
	РН20-14-3
	Приготовление цементного раствора
вручную
	100м3
	0,011385
	19172,85
	   -   
	218
	218
	   -   
	550,944
	6,27

	
	
	
	
	
	19172,85
	   -   
	
	
	   -   
	   -   
	  -  

	3
	С111-1324
	Шлакопортландцемент общестроительного
и специального назначения, марка 400
	т
	0,264132
	2838,23
	   -   
	750
	   -   
	   -   
	   -   
	   -   

	
	
	
	
	
	   -   
	   -   
	
	
	   -   
	   -   
	   -   

	4
	С1421-10634
	Песок природный, рядовой
	м3
	1,41174
	414,55
	   -   
	585
	   -   
	   -   
	   -   
	   -   

	
	
	
	
	
	   -   
	   -   
	
	
	   -   
	   -   
	   -   

	5
	РН8-2-1
	Разборка покрытий кровли из рулонных
материалов в 1-3 слоя
	100м2
	4,75
	1165,80
	16,98
	5538
	5457
	81
	33,012
	156,81

	
	
	
	
	
	1148,82
	15,74
	
	
	75
	0,3917
	1,86

	6
	РН7-2-8
	Разборка цементных покрытий полов
	100м2
	4,75
	2344,87
	11,92
	11138
	11082
	56
	61,056
	290,02

	
	
	
	
	
	2332,95
	4,14
	
	
	20
	0,0828
	0,39

	7
	РН8-35-1
	Устройство цементной выравнивающей
стяжки
	100м2
	4,75
	3358,15
	104,03
	15951
	15457
	494
	82,992
	394,21

	
	
	
	
	
	3254,12
	96,38
	
	
	458
	2,399
	11,4

	8
	РН20-14-3
	Приготовление цементного раствора
вручную
	100м3
	0,14535
	19172,85
	   -   
	2787
	2787
	   -   
	550,944
	80,08

	
	
	
	
	
	19172,85
	   -   
	
	
	   -   
	   -   
	  -  

	9
	С111-1324
	Шлакопортландцемент общестроительного
и специального назначения, марка 400
	т
	4,41864
	2838,23
	   -   
	12541
	   -   
	   -   
	   -   
	   -   

	
	
	
	
	
	   -   
	   -   
	
	
	   -   
	   -   
	   -   

	10
	С1421-10634
	Песок природный, рядовой
	м3
	17,58735
	414,55
	   -   
	7291
	   -   
	   -   
	   -   
	   -   

	
	
	
	
	
	   -   
	   -   
	
	
	   -   
	   -   
	   -   

	11
	РН8-32-3
	Устpойство кpовель pулонных из
наплавляемых материалов с применением
газопламенных горелок, в два слоя
	100м2
	4,75
	4625,55
	27,07
	21971
	7972
	129
	39,816
	189,13

	
	
	
	
	
	1678,24
	25,08
	
	
	119
	0,6242
	2,97

	12
	С111-861
вариант 1
	Акваизол для нижних слоев
	м2
	536,75
	53,37
	   -   
	28646
	   -   
	   -   
	   -   
	   -   

	
	
	
	
	
	  -  
	   -   
	
	
	   -   
	   -   
	   -   

	13
	С111-859
вариант 1
	Акваизол для верхних слоев
	м2
	546,25
	68,64
	   -   
	37495
	   -   
	   -   
	   -   
	   -   

	
	
	
	
	
	  -  
	   -   
	
	
	   -   
	   -   
	   -   

	14
	РН8-45-1
	Устройство примыканий высотой 400 мм
из рулонных кровельных материалов к
кирпичным стенам и парапетам с
применением газопламенных горелок, с
устройством фартука из оцинкованной
стали
	100 м
	0,38
	10083,91
	93,41
	3832
	1826
	35
	113,976
	43,31

	
	
	
	
	
	4804,09
	86,55
	
	
	33
	2,1542
	0,82

	15
	С111-859
вариант 1
	Акваизол для верхних слоев
	м2
	44,84
	68,64
	   -   
	3078
	   -   
	   -   
	   -   
	   -   

	
	
	
	
	
	  -  
	   -   
	
	
	   -   
	   -   
	   -   

	16
	С111-1799
	Сталь листовая оцинкованная, толщина
листа 0,75 мм
	т
	0,04484
	23630,99
	   -   
	1060
	   -   
	   -   
	   -   
	   -   

	
	
	
	
	
	    -    
	   -   
	
	
	   -   
	   -   
	   -   

	17
	РН20-14-3
	Приготовление цементного раствора
вручную
	100м3
	0,00399
	19172,85
	   -   
	76
	76
	   -   
	550,944
	2,2

	
	
	
	
	
	19172,85
	   -   
	
	
	   -   
	   -   
	 - 

	18
	С111-1324
	Шлакопортландцемент общестроительного
и специального назначения, марка 400
	т
	0,165984
	2838,23
	   -   
	471
	   -   
	   -   
	   -   
	   -   

	
	
	
	
	
	   -   
	   -   
	
	
	   -   
	   -   
	   -   

	19
	С1421-10634
	Песок природный, рядовой
	м3
	0,46284
	414,55
	   -   
	192
	   -   
	   -   
	   -   
	   -   

	
	
	
	
	
	   -   
	   -   
	
	
	   -   
	   -   
	   -   

	20
	РН8-40-3
	Устройство из листовой стали
карнизных свесов
	100м
	0,5
	9055,35
	11,15
	4528
	790
	6
	40,296
	20,15

	
	
	
	
	
	1580,01
	10,33
	
	
	5
	0,257
	0,13

	21
	С111-1799
	Сталь листовая оцинкованная, толщина
листа 0,75 мм
	т
	0,059
	23630,99
	   -   
	1394
	   -   
	   -   
	   -   
	   -   

	
	
	
	
	
	    -    
	   -   
	
	
	   -   
	   -   
	   -   

	 
	 
	 Итого прямые затраты по разделу 1 
	176625
	55264
	801
	 
	1421,08

	
	
	
	
	
	710
	
	17,57

	 
	 
	  Итого строительные работы, грн.
	176625
	 
	 
	 
	 

	
	 
	       в том числе:
	
	 
	 
	 
	 

	
	 
	        стоимость материалов, изделий и конструкций, грн.
	120560
	 
	 
	 
	 

	
	 
	      всего заработная плата, грн.
	55974
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 Общепроизводственные расходы, грн.
	21995
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      трудоемкость в общепроизводственных расходах, чел.-ч
	71,17
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      заработная плата в общепроизводственных расходах, грн.
	4759
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	  Всего строительные работы, грн.
	198620
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	_  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Всего по разделу 1
	198620
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Раздел 2. Прочие работы 

	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 

	22
	РН20-5-1
	Установка и разборка наружных
металлических трубчатых инвентарных
лесов, высота лесов до 16 м
	100м2
	1,5
	6906,61
	   -   
	10360
	5050
	   -   
	87
	130,5

	
	
	
	
	
	3366,90
	   -   
	
	
	   -   
	 - 
	  -  

	23
	РН20-40-1
	Погрузка мусора вручную
	1 т
	26,685
	68,07
	   -   
	1816
	1816
	   -   
	1,956
	52,2

	
	
	
	
	
	68,07
	   -   
	
	
	   -   
	  -  
	  -  

	24
	С311-10-М
	Перевозка мусора до 10 км
	т
	26,685
	60,45
	60,45
	1613
	  -  
	1613
	  -  
	 - 

	
	
	
	
	
	  -  
	7,68
	
	
	205
	0,161
	4,3

	 
	 
	 Итого прямые затраты по разделу 2 
	13789
	6866
	1613
	 
	182,7

	
	
	
	
	
	205
	
	4,3

	 
	 
	  Итого строительные работы, грн.
	13789
	 
	 
	 
	 

	
	 
	       в том числе:
	
	 
	 
	 
	 

	
	 
	        стоимость материалов, изделий и конструкций, грн.
	5310
	 
	 
	 
	 

	
	 
	      всего заработная плата, грн.
	7071
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 Общепроизводственные расходы, грн.
	2812
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      трудоемкость в общепроизводственных расходах, чел.-ч
	9,25
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      заработная плата в общепроизводственных расходах, грн.
	619
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	  Всего строительные работы, грн.
	16601
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	_  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Всего по разделу 2
	16601
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 Итого прямые затраты по смете 
	190414
	62130
	2414
	 
	1603,78

	
	
	
	
	
	915
	
	21,87

	 
	 
	  Итого строительные работы, грн.
	190414
	 
	 
	 
	 

	
	 
	       в том числе:
	
	 
	 
	 
	 

	
	 
	        стоимость материалов, изделий и конструкций, грн.
	125870
	 
	 
	 
	 

	
	 
	      всего заработная плата, грн.
	63045
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 Общепроизводственные расходы, грн.
	24807
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      трудоемкость в общепроизводственных расходах, чел.-ч
	80,42
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      заработная плата в общепроизводственных расходах, грн.
	5378
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	  Всего строительные работы, грн.
	215221
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	_  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Всего по смете
	215221
	 
	 
	 
	 

	
	
	Сметная трудоемкость, чел.-ч
	1706,07
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Сметная заработная плата, грн.
	68423
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 

	                             Составил      ______________________________________________

	                                                                             [должность, подпись ( инициалы, фамилия ) ]

	

	

	

	

	


11.Забовязання ліцензіата щодо досягнення очікуваних результатів реалізації інвестиційної програми 
Комунальне підприємство «Словміськводоканал» зобов'язується на протязі 2019 рокувиконати заходи Інвестиційної програми та забезпечити :
- зменшення втрат питної води на  98т.м3/рік;
- економію енергоресурсів на 75,7 т.кВт\Рік;
- реконструкцію покрівель будівель КНС №14,№17,адмінбудівлі, будівлі очисних споруд,забезпечити належні  умоиви для роботи обслуговуючого персоналу

- підвищення рівня якості послуг водопостачання та  водовідведення , що надаються населенню та підприємствам міста ;

-підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища;

12. Обсяги та джерела  фінансування
Фінансування програми проводитиметься за рахунок амортизаційних відрахувань,інвестицій з прибутку ,в тому числі :

· амортизаційні відрахування 5414,6тис.грн

· інвестиції з прибутку-7812,8 тис.грн.

12.1.Розрахунок  оцінки економічної ефективності інвестиційної програми

- Інвестиційні вирати 13227,4 тис.грн.

-Річний економічний ефект від впровадження інвестиційних заходів –687,4 тис.грн.

Чиста приведена вартість=чистий грошовий дохід – первинні вкладення на реалізацію інвестиційного проекту=687,4 -13227,4 =-12540 тис.грн без ПДВ.

Внутрішня норма дохідності=√(чистий грошовий дохід/первинні вкладення на реалізацію інвестиційного проекту) – 1=√(687,4/13227,4)-1=-0,948%.

Індекс прибутковості=чистий грошовий дохід/первинні вкладення на реалізацію інвестиційного проекту=687,4/13227,4=0,05 %.
В.о.генерального директора                                              А.В.КІЙКО
13.Додатки до Інвестиційної програми КП «Словміськводоканал» на 2019 рік
	Інформація
 щодо планових витрат на придбання насосного обладнання з водовідведення
(враховані в інвестиційній програмі на 2019 рік)


	№ з/п

	Ліцензіат

	Марка

	 Виробник

	Постачальник

	Продуктивність,
куб. м/год

	Тиск,
м

	Потужність двигуна,
кВт

	Кількість,
од.

	Ціна за од.,
грн 
(без ПДВ)

	Вартість,
тис. грн
(без ПДВ)

	У цінах на дату, 
дд.мм.рррр


	1

	КП «Словміськводоканал»

	ENDUROPro 150-315

	MasТуреччина  

 

	ТОВ «КВАНТ-В» 
 

	300 

	 70

	40
	1 

	277,1
	 277,1
	 

28.03.18
 


	2

		NMVX 100-250 
			9

	14

	72,6
	1

	283,2
	283,2
	
	 

		ENDUROPro 80-250
			 

	 

	 8
	 2

	 85,9
	171,8 

	
		Підсумок

							4
		732,1

	
		В.о.генерального директора
						А.В.КІЙКО
		
		(посадова особа ліцензіата)

				(підпис)

			(прізвище, ім’я, по батькові)

		
												
												
		Головний бухгалтер
			__________

			СІДНЄВА А.Ю.
		
						(підпис)

			(прізвище, ім’я, по батькові)

		
		_ Начальник ВТВ
			__________

			МОДЕНКО Т.О.
		
		(посада відповідального виконавця)

				(підпис)

			(прізвище, ім’я, по батькові)

		

	


	Звіт про виконання інвестиційної програми з централізованого водопостачання та водовідведення
за 12 місяців 2017 року КП «Словміськводоканал»

	
	
	
	
	
	
	
	
	(найменування ліцензіата) 
	
	
	
	
	
	
	

	№ з/п
	Найменування заходів (пооб'єктно)
	Кількісний показник (одиниця виміру)
	Заплановано на прогнозний період  
	Заплановано на звітний період
(з наростаючим підсумком) 
	Виконано
	Реквізити документа, який засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта, або очікувана дата прийняття в експлуатацію перехідних об'єктів
	Залишилось не профінансовано
	Різниця між фактичною вартістю одиниці продукції та плановою, %
	Виконавець робіт, послуг, продавець товару, визначено на тендері чи без
	Причини невиконання плану

	
	
	
	
	
	профінансовано
	освоєно
	
	
	
	
	

	
	
	
	джерело фінансу вання
	вартість одиниці продукції,
тис. грн
без ПДВ
	кількість
	вартість, тис. грн
	кількість
	вартість, тис. грн
	вартість одиниці продукції
	 кількість
	вартість, тис. грн
	 кількість
	вартість, тис. грн
	
	кількість
	вартість, тис. грн
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	І
	ВОДОПОСТАЧАННЯ

	 Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів водопостачання, з урахуванням:

	1.1
	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:

	1.1.1.
	 Заміна запірної арматури на водопровідних мережах міста 
	од
	аморт.відрахування
	3,16
	66
	208,3
	47
	130,4
	2,4
	32
	76,4
	14
	24,4
	акти виконаних робіт
	15
	54
	0
	на тенедері
	недостатність фінансових коштів,погодні умови

	Усього за підпунктом 1.1
	 
	3,16
	66
	208,3
	47
	130,4
	2,4
	32
	76,4
	14
	24,4
	 
	15
	54
	 
	 
	 

	1.2
	Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:

	1.2.1.
	 Оснащення приладами технологічного  обліку об'єктів водопостачання                         
	од
	аморт.відрахування
	8,2
	19
	155,8
	19
	155,8
	4,9
	11
	53,5
	11
	53,5
	акти виконаних робіт
	8
	102,3
	0
	на тендері
	недостатсність фінансових коштів

	1.2.2.
	 Встановлення  будинкових  водолічильників  
	од
	аморт.відрахування
	4,5
	20
	90,5
	20
	90,5
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	20
	90,5
	0
	на тендері
	відсутнчсть коштів

	Усього за підпунктом 1.2
	 
	12,7
	39
	246,3
	39
	246,3
	4,9
	11
	53,5
	11
	53,5
	 
	28
	192,8
	0
	 
	 

	  1.3
	Заходи щодо зменшення обсягу витрат води на технологічні потреби, з них:

	Усього за підпунктом 1.3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.4
	Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання, з них:

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Усього за підпунктом 1.4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.5
	Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:

	Усього за підпунктом 1.5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.6
	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:

	Усього за підпунктом 1.6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.7
	Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:

	Усього за підпунктом 1.7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	   1.8 
	Інші заходи, з них:

	1.8.1.
	 Погашення кредиту Міжнародного банку розвитку та реконструкції  
	 
	виробничі інвестиції з прибутку
	 
	 
	 
	 
	4932,2
	 
	 
	671
	 
	671
	 
	 
	4261,2
	 
	 
	відсутність коштів

	Усього за підпунктом 1.8
	 
	 
	 
	 
	 
	4932,2
	 
	 
	671
	 
	671
	 
	 
	4261,2
	 
	 
	 

	Усього за розділом І
	 
	15,86
	105
	454,60 
	86
	5308,9
	7,3
	43
	800,9
	11
	748,9
	 
	43
	4508
	0
	 
	 

	 ІІ 
	ВОДОВІДВЕДЕННЯ

	 Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів водовідведення, з урахуванням:

	   2.1 
	Заходи зі зниження питомих витрат,  а також втрат ресурсів, з них:

	 Усього за підпунктом 2.1 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	   2.2 
	Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:

	2.2.1.
	 Оснащення приладами технологічного  обліку об'єктів водовідведення                        (в тому  числі розробка  ПКД) 
	од
	аморт.відрахування
	33,36
	18
	600,5
	10
	371,9
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	10
	371,9
	 
	без тендеру
	відсутність коштів

	 Усього за підпунктом  2.2
	 
	33,36
	18
	600,5
	10
	371,9
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	10
	371,9
	 
	 
	 

	   2.3 
	Заходи щодо провадження та розвитку інформаційних технологій, з них:

	 Усього за підпунктом 2.3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.4
	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:

	2.4.1.
	Модернізація ХБЛ
	од
	аморт.відрахування
	 
	 
	 
	2
	76,6
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	2
	76,6
	 
	без тендеру
	відсутність коштів

	Усього за підпунктом  2.4
	 
	 
	 
	 
	
	2
	76,6
	0
	0
	0
	0
	 0
	
	2
	 76,6
	 
	 

	2.5
	Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:

	Усього за підпунктом  2.5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.6
	Інші заходи, з них:

	2.6.1.
	Погашення кредиту Міжнародного банку розвитку та реконструкції
	 
	виробничі інвестиції з прибутку
	 
	 
	 
	 
	3154
	 
	 
	429
	 
	429
	 
	 
	2725
	 
	 
	відсутність коштів

	Усього за підпунктом 2.6
	 
	 
	 
	 
	 
	3154
	 
	 
	429
	 
	429
	 
	12
	2725
	 
	 
	 

	Усього за розділом ІІ
	 
	33,36
	18
	600,5
	12
	3602,5
	 
	 
	429
	 
	429
	 
	12
	3173,5
	 
	 
	 

	 Усього за інвестиційною програмою 
	 
	49,22
	123
	1055,1
	98
	8911,4
	7,3
	43
	1229,9
	11
	1177,9
	 
	55
	7681,5
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Керівник ліцензіата                                         
	
	
	
	
	
	
	
	
	А.В.КІЙКО
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1

