Додаток 1
до рішення міської ради
від 25.07.2019 № 14-LXVIІ-7
ЗВІТ
про результати виконання "Програми сприяння встановлення індивідуального опалення в багатоквартирних житлових будинках мікрорайону "Масложир" в м. Слов’янськ на 2016-2017 рр."
Дата і номер рішення,
яким затверджено Програму та зміни до неї
рішення міської ради 14.09.2016 №9-XV-7 (із змінами)
Відповідальний виконавець Програми
управління житлово-комунального господарства Слов’янської міської ради 
Термін реалізації Програми



2016-2017 роки


1.
Виконання заходів Програми

	№
з/п
	Пріоритетні завдання
	Зміст заходів
	Строк виконання заходу
	Виконавці
	Річний обсяг фінансування, тис.грн.
	Фактично профінансовано у звітному періоді, тис.грн.
	Відсоток виконання заходу,%
	Інформація про виконання або причини невиконання заходу

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Реалізація проекту "Реконструкція системи опалення житлових будинків по вул.Б.ступки (П.Комуни), 7,8,9,11,12,13 і по вул.Конєва, 2,3,5,7,8,9,10,14 м.Слов’янськ"
	- розробка проектно-кошторисної документації по об’єкту "Реконструкція системи опалення житлових будинків по вул.Б.Ступки (П.Комуни), 7,8,9,11,12,13 і по вул.Конєва, 2,3,5,7,8,9,10,14 м.Слов’янськ"
	2016
	обласне комунальне підприємство «Донецьктеплокомуненерго», ВО «Слов’янськтепломережа»
управління ЖКГ Слов’янської міської ради
	312,797
	312,797
	100
	Захід виконано у повному обсязі

	
	
	виконання робіт згідно проектно-кошторисної документації по об’єкту "Реконструкція системи опалення житлових будинків по вул.Б.Ступки (П.Комуни),7,8,9,11,12,13 і по вул.Конєва,2,3,5,7,8,9,10,14 м.Слов’янськ"
	2017
	обласне комунальне підприємство «Донецьктеплокомуненерго», ВО «Слов’янськтепломережа»
управління ЖКГ Слов’янської міської ради
	2013,118
	1940,9
	100
	Захід виконано у повному обсязі


2.
Виконання результативних показників Програми
	№
з/п
	Найменування показника
	Планове значення показника
	Фактичне значення показника
	Причини невиконання
	Що зроблено для виправлення ситуації

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Кількість квартир, що переводяться на індивідуальне опалення, од.
	51
	51
	Захід виконано у повному обсязі
	-

	2. 
	Загальна площа квартир, що переводяться на індивідуальне опалення, м2
	2179,9
	2179,9
	Захід виконано у повному обсязі
	-


3.
Оцінка ефективності виконання Програми та пропозиції щодо подальшої реалізації Програми
Роботи з оснащення квартир в багатоквартирних житлових будинках мікрорайону "Масложир" в м. Слов’янськ були виконані у 2017 році. У 2018 році виконані роботи з коригування проектно-кошторисної документації та встановлена система індивідуального опалення за адресою: вул. Б.Ступки, 7/2.
Заходи міської цільової Програми сприяння встановлення індивідуального опалення в багатоквартирних житлових будинках мікрорайону "Масложир" в м. Слов’янськ на 2016-2017рр. виконані.
Додаток 2
до рішення міської ради
від 25.07.2019 № 14-LXVIІ-7
ЗАКЛЮЧНИЙ ЗВІТ
про результати виконання "Програми сприяння встановлення індивідуального опалення в багатоквартирних житлових будинках мікрорайону "Масложир" в м. Слов’янськ на 2016-2017 рр."
1.
Основні дані
Централізоване теплопостачання багатоквартирних житлових будинків мікрорайону «Масложир» здійснювалося бойлерною, теплоносій для якої надавався у вигляді відпрацьованої пари ЗАТ «Масложир».
Згодом підприємство ЗАТ «Масложир» втрачало потужності не мало змоги забезпечити теплоносієм в повному обсязі житлові будинки мікрорайону.
У 2012-2013 роках тепловою енергію житлові будинки мікрорайону «Масложир», дитячий дошкільний заклад «Ластівка» забезпечувала котельня, яка працює на альтернативному паливі.
Слов’янською міською радою було прийнято рішення з надання дозволу мешканцям багатоквартирного житлового фонду мікрорайону «Масложир» на облаштування квартир системами індивідуального опалення. Розвиток поквартирних систем індивідуального опалення в житлових будинках мікрорайону «Масложир» набув значних масштабів. На час початку розробки програми від систем централізованого опалення було відключено близько 90% абонентів житлових будинків м-ну «Масложир».
Як наслідок, в багатоповерхових житлових будинках мікрорайону «Масложир» централізованим теплопостачанням було забезпечено лише 10-12% квартир, що призводило до значних затрат на транспортування тепла і втрат в мережах.
Споживачами послуги з централізованого теплопостачання на початок 2016 року залишалося 51 квартира, з соціально незахищеними мешканцями.
Слов’янською міською радою прийнято рішення доручити управлінню ЖГК здійснити розробку відповідного програмного документу з метою забезпечення належних умов життєдіяльності мешканців багатоквартирних житлових будинків міського мікрорайону "Масложир", а саме Програми сприяння встановлення індивідуального опалення в багатоквартирних житлових будинках мікрорайону "Масложир" в м. Слов’янськ на 2016-2017 рр.
В вересні 2016 року Програму затверджено та міською радою виділено кошти місцевого бюджету на виконання робіт з розробки проектно-кошторисної документації по об’єкту "Реконструкція системи опалення житлових будинків по вул. Б.Ступки (П.Комуни), 7,8,9,11,12,13 і по вул. Конєва,2,3,5,7,8,9,10,14 м. Слов’янськ". 
Договір на виконання проектних робіт заключений з обласним комунальним підприємством «Донецьктеплокомуненерго», ВО «Слов’янськтепломережа", проектні роботи виконані у 2016 році.
У 2017 році міської радою виділені кошти на реалізацію проекту, а саме поквартирне облаштування системами індивідуального опалення в житлових будинках м-ну "Масложир".
Запланований термін реалізації цільової програми - 2 роки (2016-2017), за вказаний період заходи програми виконані.
Відповідальний виконавець Програми - управління житлово-комунального господарства Слов’янської міської ради.
2.
Мета програми та результати її досягнення
Мета Програми визначалася у виведенні з експлуатації системи централізованого теплопостачання багатоквартирних житлових будинків мікрорайону «Масложир», у забезпеченні доступності індивідуального (автономного) опалення для незахищених верств населення мікрорайону «Масложир», підвищенні якості теплопостачання
3.
Фінансування
Фінансування цільової програми здійснено за рахунок коштів міського бюджету.
4.
Виконання заходів Програми
За вказаний період заходи програми виконані.
5.
Оцінка ефективності виконання Програми
Роботи з оснащення квартир в багатоквартирних житлових будинках мікрорайону "Масложир" в м. Слов’янськ були виконані у 2017 році. У 2018 році виконані роботи з коригування проектно-кошторисної документації та встановлена система індивідуального опалення за адресою: вул. Б.Ступки,7/2.
Заходи міської цільової Програми сприяння встановлення індивідуального опалення в багатоквартирних житлових будинках мікрорайону "Масложир" в м. Слов’янськ на 2016-2017рр. виконані.
